# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA SCRITTURA PRIVATA

Contratto di appalto avente ad oggetto: CC 52/21\_MIT\_PONTI: SP dell'Ufficio Viabilità ponente - Rinforzi e sottomurazioni di spalle e pile con interventi in alveo, eventualmente estesi anche ai muri andatori, per contrastare fenomeni di erosione e scalzamento per i ponti della SP 9 di Crocefieschi - CIG 9739772A1C, CUP D87H21007510001 - ID 4566

### TRA

- la Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", rappresentata dall'Ing. Gianni Marchini,

nella sua qualità di Direttore della Direzione

Territorio e Mobilità, e

- BRAL S.R.L. (C.F.: 02203060997 P.IVA: 02203060997, avente sede in Genova (GE), Piazza Zagora 3 (di seguito anche "Appaltatore"), rappresentata dal Geom. Mattia Aneloni,

della quale è Amministratore Unico e Rappresentante Legale, così come risulta dal certificato estratto dal Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla Camera di Commercio di Genova (documento digitale n.T 513624882 del 28 aprile 2023, in atti).

### **PREMESSO**

che con Determinazione dirigenziale n. 692 del 27/03/2023 il Dirigente
 della Direzione Territorio e mobilità - Servizio Amministrazione territo-

rio e trasporti ha disposto l'avvio di una procedura negoziata senza bando, ai sensi di cui all'articolo 63 del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità procedurali di cui al relativo comma 6 ed in conformità all'articolo 1, comma 2 lettera b) del Decreto Legge n.76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato dall'articolo 51 delle Legge n. 108 del 2021 per la scelta del contraente per l'affidamento del lavoro in oggetto, e ha approvato la documentazione di gara;

- che con Determinazione dirigenziale n. 1166 del 23/05/2023 il Dirigente della Direzione Scuole e Governance Servizio Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Genova ha disposto l'aggiudicazione della gara in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;
- che le verifiche sui requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, hanno dato esito positivo;
- che, in particolare, BRAL S.R.L. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Genova con iscrizione scaduta il 22 giugno 2023, ma in corso di rinnovo;
- che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è possibile procedere alla sottoscrizione del contratto, fatto salvo il recesso dell'Amministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili all'appaltatore di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia.
- che a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali BRAL S.R.L. ha presentato garanzia fideiussoria n.190308793 rilasciata

- il 20 giugno 2023 da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia. Genova 100, per una somma garantita pari a € 9.551,25#, giuste le riduzioni di legge;
- che è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

# TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

# Articolo 1 - Oggetto

- 1. La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
- 2. L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a BRAL S.R.L., e per essa al Geom. Mattia Aneloni, il quale nella precitata sua qualità accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento: "CC 52/21\_MIT\_PONTI: SP dell'Ufficio Viabilità ponente Rinforzi e sottomurazioni di spalle e pile con interventi in alveo, eventualmente estesi anche ai muri andatori, per contrastare fenomeni di erosione e scalzamento per i ponti della SP 9 di Crocefieschi. CIG 9739772A1C, CUP D87H21007510001 ID 4566".
- 3. L'Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

## Articolo 2 - Documenti contrattuali

1. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle norme, in quanto applicabili, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dal Decreto ministeriale del 7 marzo 2018 n.49, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premes-

sa, di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, firmati digitalmente dalle parti:

- il Capitolato Speciale d'Oneri ("Allegato A"),
- il Computo metrico estimativo ("Allegato B")

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:

- i piani di sicurezza e coordinamento, di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- gli elaborati grafici progettuali.
- 2. Si richiama l'articolo 32, comma 14 bis, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Fa inoltre e comunque parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente e fisicamente unita al medesimo, ma depositata agli atti dell'Amministrazione, tutta la documentazione di gara.
- 3. Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

## Articolo 3 - Corrispettivo e pagamenti

- 1. L'importo contrattuale ammonta a Euro 148.761,79# (diconsi Euro centoquarantottomilasettecentosessantuno/79), di cui :
- a) Euro 140.761,79# per l'esecuzione delle lavorazioni vere e

proprie;

- b) Euro 8.000,00# per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;
- 2. Il corrispettivo di cui al punto a) si intende al netto del ribasso d'asta del 12,8410% offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base d'asta, al netto degli oneri di sicurezza, pari a Euro 161.500,00.
- 3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
- 4. Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.
- 5. Il contratto è stipulato "a misura", ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera eeeee) e articolo 59 comma 5-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, per cui l'importo contrattuale complessivo può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.
- 6. I prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integranti il progetto in sede di gara costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

### Articolo 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

### Articolo 5 - Modifica del contratto

1. Le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall'articolo

- 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dall'articolo 10 del Capitolato speciale d'appalto.
- 2. Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 nei casi previsti all'articolo 6 del presente Contratto.

## Articolo 6 - Revisione dei prezzi

- 1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dell'articolo 29 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 4/2022 convertito in Legge 25/2022 si applica la revisione dei prezzi qualora le variazioni dei prezzi, in aumento o in diminuzione, risultano superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso si procede a revisione del prezzo, in aumento o diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e in misura pari al 50% di detta eccedenza.
- 2. La revisione prezzi si applica esclusivamente alle quantità ancora da eseguirsi.
- 3. Non è possibile in ogni caso apportare modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto ai sensi del terzo periodo dell'articolo 106 comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
- 4. La revisione dei prezzi non si applica nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
- 5. La revisione dei prezzi non si applica ai lavori da eseguirsi nei 180 giorni solari successivi al termine ultimo fissato per la presentazione

delle offerte.

- 6. L'Appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante tramite PEC apposita istanza di revisione prezzi, entro 15 giorni dall'approvazione del Prezzario Regione Liguria applicabile al contratto di cui trattasi sulla base di quanto indicato ai commi precedenti.
- 7. Nel caso in cui all'approvazione del Prezzario Regione Liguria ricorrano le condizioni di cui al comma 4 e 5, l'istanza dovrà essere presentata con le stesse modalità di cui ai commi precedenti entro 15 giorni dalla maturazione delle condizioni che consentono la richiesta di revisione.
- 8. L'istanza dovrà contenere l'indicazione dei prezzi per i quali l'Appaltatore richiede la revisione e la relativa quantificazione.
- 9. La revisione dei prezzi sarà effettuata dal Direttore dei Lavori valutando per ciascun prezzo contrattuale la differenza tra la medesima voce riscontrata nel Prezzario Regione Liguria di cui al punto 6 e quello impiegato per la redazione del progetto posto a base di gara.

Qualora tale differenza risulti superiore al 10%, la parte eccedente al 10% sarà valutata per il 50%. Il prezzo revisionato sarà ottenuto incrementando o decrementando il relativo prezzo di cui all'elenco prezzi unitari di gara con la differenza così come individuata ai precedenti periodi del presente comma. Il prezzo revisionato è da assoggettarsi al ribasso d'asta contrattuale.

10. Nel caso non sia possibile reperire nel Prezzario Regionale aggiornato la medesima voce si procede all'aggiornamento dell'analisi del prezzo contrattuale avendo a riferimento i prezzi elementari di mano

d'opera, materiali, noli del Prezzario Regione Liguria aggiornato di cui al comma 6 del presente articolo.

11. Qualora i prezzi elementari non siano presenti nel Prezzario aggiornato sarà onere dell'Appaltatore provare l'entità dei costi sostenuti mediante fatture pagate per l'acquisto di materiali o il nolo di mezzi oppure, nel caso di tipologie di lavori non ancora realizzati, mediante dichiarazioni dei fornitori.

E' onere del Direttore dei Lavori la verifica della congruità della documentazione giustificativa presentata dall'Appaltatore, ferma la facoltà di procedere ad autonome indagini di mercato.

- 12. Nei casi indicati al comma 10 e 11 si applica, per la revisione del prezzo, la stessa procedura di cui al comma 9.
- 13. Il Direttore dei Lavori provvede alla redazione di apposito verbale di revisione prezzi che dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore e alla tempestiva trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento cui spetta l'approvazione e la verifica, nel caso di aumento dell'importo complessivo, della disponibilità delle somme necessarie nel quadro economico dell'intervento.
- 14. I prezzi così revisionati diventano i prezzi di riferimento e sono inseriti negli stati di avanzamento lavori successivi, salve ulteriori successive revisioni prezzi da effettuarsi con riferimento al prezzario impiegato per la redazione del progetto posto a base di gara.
- 15. Fermo quanto previsto ai commi 6 e 7, i lavori già eseguiti nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza e la sottoscrizione del verbale di revisione dei prezzi saranno ammessi in contabilità con il

prezzo revisionato, fermo quanto previsto dal comma 17. Nel caso in cui per i predetti lavori sia stato già emesso stato di avanzamento lavori si provvederà a rettifica nel primo stato di avanzamento lavori utile.

- 16. Gli eventuali nuovi prezzi concordati con apposito verbale nel corso dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 comma 5 del D.M. 49/2018 non potranno essere assoggettati a revisione nell'anno solare di sottoscrizione del verbale e comunque prima che siano trascorsi 180 giorni solari.
- 17. Il Direttore Lavori procederà alla revisione dei prezzi valutando solo la parte di lavori eseguita nel rispetto del cronoprogramma salvo i casi in cui il mancato rispetto non dipenda da fatti imputabili all'Appaltatore.
- 18. Fino al 31 dicembre 2023, e in riferimento alle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzioni, si applica quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo 29 della legge 25/2022 di conversione del D.L. 4/2022.
- 19. Nel caso di applicazione della procedura di compensazione, di cui al punto 18 del presente articolo, a prezzi di materiali da costruzione ricompresi in prezzi già oggetto di revisione secondo le modalità di cui al presente articolo, quanto dovuto all'Appaltatore sarà valutato al netto di quanto già riconosciuto nell'ambito della revisione prezzi.
- 20. Ai fini del presente articolo l'anno solare è da intendersi secondo parere MIMS 1580/2022.

### Articolo 7 - Termini di esecuzione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali, successivi e consecutivi decorrenti

dalla data del verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal *Programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato dall'Appaltatore*, di cui all'articolo 6 del Capitolato speciale d'appalto.

- 2. Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative all'esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d'appalto.
- 3. Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate dall'articolo 8 del Capitolato speciale d'appalto.

### Articolo 8 - Modalità e termini di collaudo

- 1. I lavori oggetto dell'appalto sono soggetti a Certificato di Regolare Esecuzione che, ai sensi dell'articolo 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, deve aver luogo entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, con le modalità di cui all'articolo 102 comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
- 2. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'Appalto o nel contratto. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due an-

ni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

### Articolo 9 - Riserve

- 1. Il Direttore dei Lavori comunica al RUP eventuali contestazioni dell'appaltatore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori.
- 2. In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
- 3. Il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'impresa appaltatrice per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
- 4. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'impresa appaltatrice. Contestazioni e relativi Ordini di Servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

- 5. Se l'impresa appaltatrice firma il registro di contabilità con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Amministrazione Contraente la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'impresa affidataria; in mancanza il Direttore dei Lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante deve riconoscere all'impresa appaltatrice.
- 6. Le riserve, quantificate in via definitiva dall'impresa appaltatrice, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
- 7. Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.
- 8. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

9. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

## Articolo 10 - Oneri a carico dell'Appaltatore

- 1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.
- 2. La direzione del cantiere è assunta dal Geom. Mattia Aneloni, abilitato secondo le previsioni e modalità del Capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato.

## Articolo 11 - Subappalti e subcontratti

1. Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'appalto.

- 2. In particolare si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni o lavorazioni: *lavorazioni di CAT OG3* fino ad un ammontare pari al 49% dell'importo contrattuale
- 3. L'Appaltatore e il Subappaltatore rispondono solidamente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.
- 4. Il Subappaltatore è obbligato a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.
- 5. L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente documentazione:
- Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
- 2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:
  - a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice, che dovrà rispettare quanto previsto dal comma 14 dell'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, come modificato dalla L.108/2021;
  - b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;

- c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione;
- d) l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore.
- e) nel caso non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105 comma 13 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e smi, l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere, prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore.
- f) apposita clausola con cui le parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;
- 4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.
- 6. L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.
- 7. Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi

dell'articolo 105 comma 2 quarto periodo del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

# Articolo 12 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

- 1. L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.
- 2. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 3. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 4. Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi

dell'articolo 103 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

- 5. Ai sensi dell'articolo 105 comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'articolo 49 del Decreto legislativo 77/2021 il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 6. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 comma 13, lettera a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
- 7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 8. Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, potranno essere considerate

dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'articolo 108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

## Articolo 13 - Obblighi di comunicazione all'Amministrazione

1. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'articolo 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190: estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardianìa dei cantieri; servizi funerari e cimiteriali; ristorazione, gestione delle mense e catering; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

## **Articolo 14 - Misure anticorruzione**

- 1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:
- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata annualmente con Determinazione del Sindaco Metropolitano, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo: https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-

appaltante, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale; -in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto:
- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comporta-

mento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco Metropolitano n.1/2022 del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave; 2. In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

3. Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

## Articolo 15 - Garanzie - Polizze assicurative

- 1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva di cui in premessa.
- 2. L'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al committente le seguenti garanzie definitive:
- 1) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo103, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le seguenti caratteristiche:
- Committente: Città Metropolitana di Genova;
- Assicurato: Città Metropolitana di Genova/Impresa
- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;
- Scoperti e/o franchigie: a carico dell'affidatario;
- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le società assicuratrici;
- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa: è previsto che, qualora i tratti di intervento vengano messi in funzione anticipatamente, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa;
- Non è consentito il cumulo con polizza RC già in essere;
- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell'impresa che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indi-

cazioni della direzione lavori.

- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzio-

ne, da variazioni economiche o altro, dovrà essere pagato dall'impresa

o dedotto dalle cauzioni d'appalto.

Garanzia "manutenzione estesa" per i 24 mesi successivi alla da-

ta di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare

esecuzione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi

connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la

loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

Opere: Euro 181.489,38 # (IVA compresa)

Responsabilità Civile: Euro 500.000,00#

2) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione concessa dall'Amministrazione, maggiorato del tasso

di interesse legale applicato al periodo di recupero dell'anticipazione

stessa, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del Decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50;

3) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pa-

ri all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale

applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certifi-

cato di collaudo dei lavori e l'assunzione del carattere di definitività dei

medesimi, ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del Decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50.

Articolo 16 - Contabilità e pagamenti

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni

22

del Capitolato speciale d'appalto ed in conformità alle norme vigenti.

- 2. L'Amministrazione, in ottemperanza all'articolo 35 comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
- 3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancario o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
- 4. Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili alla Stazione Appaltante, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di moro o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.
- 5. L'Amministrazione corrisponde all'Appaltatore pagamenti in acconto

al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30 comma 5bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non inferiore a Euro 75.000,00# (settantacinquemila/00).

- 6. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata una trattenuta a titolo di graduale recupero della medesima.
- 7. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
- 8. Fermi restando i compiti del Direttore dei Lavori, l'esecutore può comunicare all'Amministrazione il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
- 9. Il Direttore dei Lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della relativa comunicazione, salvo quanto previsto di seguito. In caso di difformità tra le valutazioni del Direttore dei Lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il Direttore dei Lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione del-

la comunicazione dell'esecutore ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, il quale procede al pagamento.

- 10. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascia del certificato di pagamento da parte del RUP.
- 11. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
- 12. L'ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall'ammontare della somma, fermo restando che l'importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.
- 13. Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni. Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.

- 14. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 15. Per tutte le situazioni sopra indicate l'Amministrazione procede all'emissione del mandato di alla Tesoreria pagamento dell'Amministrazione per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi. 16. Nei casi previsti dall'articolo 105 comma 13 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, l'Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell'amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:
- a) verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori: A tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, per

- ciascun stato d'avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;
- b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore; l'Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.
- 17. Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato alla prestazione delle garanzie di cui all'articolo 15 del presente contratto.
- 18. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° comma, del Codice Civile.
- 19. L'Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e l'ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall'articolo 103 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in sede di liquidazione del conto finale.
- 20. Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente l'oggetto, il CIG, il CUP e l'importo. Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
- 21. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova.
- 22. La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire alla Città Metropolitana di Genova di

adempiere a quanto disposto dall'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

- 23. Nel caso di contratti di subappalti o d'opera aventi natura riconducile al settore edile si applica il meccanismo del "reverse charge" ai sensi dell'articolo 17 comma 6 let. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta (IVA), con l'annotazione "inversione contabile" e l'indicazione della norma che ne prevede l'applicazione, mentre l'appaltatore deve integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.
- 24. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
- 25. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

## Articolo 17 - Tracciabilità dei pagamenti

1. I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Città Metropoli-

tana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

- 2. L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
- 3. Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.
- 4. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 5. L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

- 6. L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.
- 7. L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
- 8. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

## Articolo 18 - Penali e premio di accelerazione

- 1. L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:
- 1) penale pari allo 0,50 (zero/50) per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a Euro 74,38# (settantaquattro/38) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:
  - a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
  - ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
  - alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;
  - d) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;
- 2) penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per la

consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al collaudo dei lavori:

- 3) penale pari al 10% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d'opera, per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termine di lavorazioni specifiche.
- 2. La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.
- 3. Ai sensi dell'articolo 113 bis del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 le penali dovute per ritardati adempimenti di cui a tutti i punti precedenti non potranno superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.
- 4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

### Articolo 19 - Risoluzione del contratto

- 1. L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'articolo 108 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 2. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
- condizioni di cui all'articolo 108 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da

- compromettere la buona riuscita dei lavori;
- 3) grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma;
- 4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'articolo 11 del presente contratto;
- 6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- 8) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato all'impresa, o che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'importo contrattuale netto, fermo restando il pagamento delle penali;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;
- la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 12) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto;
- 3. La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste

dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

## Articolo 20 - Recesso

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 109 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

### **Articolo 21 - Controversie**

- 1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.
- 2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute al Giudice ordinario Foro competente Genova.

## Articolo 22 - Discordanze negli atti contrattuali

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

- 2. In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.
- 3. Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, elaborati grafici, relazioni specialistiche, Capitolato Speciale di Appalto, Computo Metrico Estimativo, Elenco prezzi unitari. Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

## Articolo 23 - Trattamento dei dati personali

- 1. Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.
- 2. La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento

degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE.

## Articolo 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell'articolo 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il Decreto ministeriale del 7 marzo 2018.

### Articolo 25 - Elezione del domicilio

- 1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000 n. 145, l'Appaltatore elegge domicilio nel comune di Genova in Piazza Zagora 3, presso la sede legale dell'impresa.
- 2. Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione.

## Articolo 26 - Spese contrattuali

- 1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore.
- 2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

- 3. L'imposta di bollo relativa al presente contratto e ai relativi allegati viene assolta, a cura dell'Amministrazione, mediante apposizione dei seguenti contrassegni telematici su una copia analogica del contratto stesso e degli allegati, conservate agli atti:
- sul presente contratto: n.10 contrassegni digitali da € 16 n.:
  01220284352451, 01220284352440, 01220284352439,
  01220284352428, 01220284352417, 01220284352406,
  01220284352394, 01220284352383, 01220284352371,
  01220284352360 emessi il 22/06/2023;
- sull'Allegato A : n.28 contrassegni digitali da € 16 n.: 01220284352359, 01220284352348, 01220284352337, 01220284352326, 01220284352315, 01220284352304, 01220284352292, 01220284352289, 01220284352278, 01220284352267, 01220284352256, 01220284352245, 01220284352234, 01220284352223, 01220284352212, 01220284352201, 01220284352198, 01220284352187, 01220284352176, 01220284352165, 01220284352154, 01220284352143. 01220284352132, 01220284352121, 01220284352109, 01220284352110, 01220284352096, 01220284352085 emessi il 22/06/2023;
- sull'Allegato B : n.1 contrassegno digitale da € 1 n.: 01220284352074 emesso il 22/06/2023;

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della

Città Metropolitana di Genova che effettuerà il versamento ai sensi di

quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'articolo 17-ter del D.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

5. Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenti-

cata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'articolo 5 del Decreto

del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa

ai sensi dell'articolo 40 del detto Decreto.

6. Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà

delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma

digitale.

Per la Città metropolitana di Genova: Ing. Gianni Marchini

Per l'Appaltatore: Geom. Mattia Aneloni