



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e
valorizzazione del verde urbano ed extraurbano

Direzione Ambiente

Protocollo n. 51242/2023

Classificazione 03.08

Fascicolo 2022/2.2.2

Prot. prec. n.

Ns. rif.

Servizio

Ufficio Staff di direzione Ambiente

Genova, 14/09/2023

A: DERCHI PAOLO - STAF STUDIO TECNICO
AGRICOLA FORESTALE AGRONOMI GENOVA
p.derchi@epap.conafpec.it

p.c. UFFICIO EUROPA
della Città Metropolitana di Genova

SEDE

OGGETTO: PNRR M2-C4-I3.1 - ID 4545 LAVORI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO
LOTTO 1 PROGETTO "P.N.R.R. FORESTAZIONE EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 2022" (COD GE02) - CUP D12F22000550006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CIG 9415095E2B

AUTORIZZAZIONE DEL RUP ALLA CONSEGNA DEI LAVORI

(Art. 5, comma 1 del DM n. 49/2018)

Regione Liguria

Città Metropolitana di Genova

Stazione appaltante: Città Metropolitana di Genova.

Lavori: PNRR M2-C4-I3.1 - ID 4545 Lavori di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano
Lotto 1 PROGETTO "P.N.R.R. FORESTAZIONE EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 2022" (COD GE02) - CUP D12F22000550006 - Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - CIG 9415095E2B.

Contratto: Rep. 228 del 07/02/2023.

Determinazione di aggiudicazione: DD N. n. 2453/2022 del 28/10/2022.

Impresa esecutrice dei lavori: Vivai Barretta Garden s.r.l. Via Circumvallazione esterna 10 - 80017 Melito di Napoli (NA) CF/p.IVA 05145331210

in avvalimento
con Consorzio Stabile Real Italy Scarl e Impresa Costruzioni Perito Edile Pietro Torchia;

Importo a base di gara: Euro 1.244.570,00 (oltre IVA al 22%) di cui Euro 51.874,00 per oneri della sicurezza.

Ribasso offerto: 28,713% (esclusi oneri sicurezza), da applicare sui prezzi unitari, tenendo invariato l'importo dell'affidamento del servizio.

Importo contrattuale Euro 902.111,20 (oltre IVA al 22%) di cui Euro 51.874,00 per oneri della sicurezza.

CIG 9415095E2B.

CUP D12F22000550006.

Il sottoscritto dott. Agostino Ramella, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di ID 4545 Lavori di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Lotto 1 PROGETTO "P.N.R.R. FORESTAZIONE EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 2022", come in precedenza indicati,

Vista la determinazione dirigenziale n. 2453/2022 del 28/10/2022 di aggiudicazione ID 4545 PNRR M.2C.4I.3.1. Affidamento dei Lavori di Tutela e Valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Lotto 1: Cig 9415095e2b Cup D12f22000550006. Procedura Aperta ex Art. 60 del D.L. N. 50/2016. Aggiudicatario Vivai Barretta Garden S.R.L. Importo Contrattuale Euro 1.100.575,66 (Oneri Fiscali Inclusi) a firma del Dirigente Stazione Unica Appaltante relativa all'aggiudicazione definitiva dei lavori suddetti all'Impresa;

Richiamata l'Autorizzazione del RUP (protocollo n. 61594 del 22.11.2022) alla consegna urgente dei lavori ai sensi dell'Art. 5, comma 9 DM n. 49/2018, controfirmata dal Direttore Lavori, Dott. Agr. Paolo Derchi per il raggiungimento del 100% del target al 10 dicembre 2022 (planting in vivaio), come previsto da Capitolato speciale d'Appalto;

Richiamato il Verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'art.5, comma 9 D.M.49/2018 del 22 novembre 2022 relativo alla consegna urgente dei lavori per la prima fase di *Planting* (protocollo n. 65970/2022);

Vista la nota protocollo 66584 del 14.12.2022 con cui Città Metropolitana di Genova ha trasmesso al MASE la documentazione per la rendicontazione del target 2022;

Vista la nota protocollo 66592 del 14.12.2022 con cui la Città Metropolitana di Genova ha comunicato al MASE di aderire alla Convenzione tra il suddetto Ministero, CUFA e UMBRAFLOR per la fornitura di n. 3.572 piantine;

Vista la nota protocollo 165328 del 29.12.2022 del MASE assunta da Città Metropolitana con protocollo 69936 del 30.12.2022 di riscontro dell'adesione di Città Metropolitana alla convenzione MASE-CUFA-Umbraflor;

Considerato che con nota protocollo 10907 del 21.11.2022 assunta agli atti di Città Metropolitana di Genova con protocollo 61589 del 22.11.2022 il Comune di Ronco Scrivia ha comunicato la sopravvenuta indisponibilità dei terreni inizialmente individuati per il progetto;

Considerato che con nota protocollo 11613 del 09.12.2022 assunta agli atti di Città Metropolitana di Genova con protocollo 65511 del 09.12.2022 il Comune di Ronco Scrivia ha proposto di sostituire i suddetti terreni con terreni di dimensioni e caratteristiche analoghe a quelli inizialmente individuati, nel rispetto delle condizioni richieste dall'Avviso pubblico;

Richiamato il Verbale di consegna parziale dei lavori – FASE II – TRASPLANTING ai sensi dell'art.5, comma 9 del DM n. 49/2018 del 07/02/2023;

Richiamato l'Ordine di Servizio sulla FASE II – TRANSPLANTING del 09.03.2023 a firma del Direttore Lavori, Dott. Paolo Derchi, in relazione al monitoraggio di aree campione con riferimento allo stato vegetativo degli impianti in corso d'opera;

Richiamata la nota protocollo 35885 del 26/06/2023 di Città Metropolitana di Genova, con la quale è stata formulata al MASE la richiesta di variazione del progetto GE02;

Considerato che con nota n. 140248 del 05/09/2023, assunta agli atti di Città Metropolitana di Genova con protocollo 49432 del 05/09/2023 il MASE ha ritenuto ammissibili le variazioni progettuali di cui all'Allegato 5 - scheda progettuale GE02;

Ritenuto pertanto necessario procedere con la Fase II – TRANSPLANTING – anche nelle aree del Comune di Ronco Scrivia, così come individuate nell'Allegato 5 – scheda progettuale di variazione di progetto;

con la presente autorizza il suddetto Direttore dei lavori a procedere alla consegna dei lavori, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art.5 del D.M. n. 49/2018, con la redazione del conseguente verbale di consegna, una copia del quale dovrà essere trasmessa al sottoscritto a cura del medesimo Direttore.

Genova, *come da firma digitale*

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Agostino Ramella)

Per ricevuta

Genova, *come da firma digitale*

Il Direttore dei Lavori
(Dott. Agr. Paolo Derchi)

sottoscritta da
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale

DOCUMENTI:

Documento Principale: LETTERA.docx