

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano

AVVISO PUBBLICO

**PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA PERIURBANA ED
EXTRAURBANA NELLE CITTÀ METROPOLITANE**

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA non SUPPLETIVA

Forestazione extraurbana nella Città Metropolitana di Genova 2022lotto GE02

CUP:	D12F22000550006
CIG:	9415095E2B
LAVORI	ID 4545 PNRR Lavori di Tutela e Valorizzazione del Verde Urbano ed Extraurbano Lotto 1: "P.N.R.R. FORESTAZIONE EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 2022" (COD GE02).
LOCALITÀ:	Arenzano, Cogoleto, Ronco Scrivia.
IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI:	Vivai Barretta Garden s.r.l. Via Circumvallazione esterna 10 - 80017 Melito di Napoli (NA) CF/p.IVA 05145331210 [REDACTED]
IMPORTO CONTRATTUALE:	Euro 902.111,20

**ATTO DI SOTTOMISSIONE
(art.22 D.M. 49/2018)**

PREMESSO:

- che con contratto in data 07.02.2023 , nr. 228 di Repertorio 2023. l'impresa in epigrafe ha assunto l'esecuzione dei lavori per l'importo di euro 902.111.20 al netto del ribasso d'asta;
- che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e rinunciare altresì ad alcune opere previste dalla perizia originaria e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante NON suppletiva di cui il

presente atto ne è parte integrante: il quadro economico e gli importi contrattuali non variano.

TUTTO CIO' PREMESSO

il sig. BOCCIA GENNARO [REDACTED] nella qualità di AMMINISTRATORE UNICO dell'Impresa Vivai Barretta Garden srl, via Circumvallazione esterna 10 MELITO DI NAPOLI (NA), presa visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA di adempiere a quanto segue:

Art.1

L'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto n. 228 di rep. del 07.02.2023 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati nonché, per i lavori a corpo, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art.2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno corrisposti per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 4 del contratto principale e in ordine alle tipologie di lavorazione di cui all'acclusa tabella allegata perizia di variante tecnica non suppletiva.

Art.3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione non comportano variazioni agli importi contrattuali.

Art.4

Per effetto dei lavori variativi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene così prorogato:

- Lavori principali e variati da compiere entro 28 febbraio 2025;
- Lavori di manutenzione (Analisi 5) nessuna variazione temporale.

Art.5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art.6

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018 e dell'art 8 del contratto principale, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco.

Del che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

"Elenco nuovi prezzi": Prezzario Opere Edili Regione Liguria 2024				
75.A10.A20.110	A20 [Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compreso lo sminuzzamento in loco, per interventi:] Decespugliamento Selettivo per interventi oltre 100 m ²	Selettivo per interventi, oltre a 100 m ²	metro quadrato (m ²)	2.07
75.A10.A40.020	A40 [Sfalcio di erbe eseguito con decespugliatore, misurato sulla superficie effettiva di sfalcio eseguito,] Sfalcio di erbe eseguito su erbe non falciate da 2 anni	per erbe non falciate da due o più anni	metro quadrato (m ²)	1.19
AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t	fino a 1,5 t	Ora (h)	48.7
	trasporto piante fornite dalla Committenza (presso vivai CUFA UMBRAFLOR)			
80.D10.B30.010	B30 [Costruzione di palizzata viva costituita da tondi di castagno del diametro di cm 10-20 infissi nel terreno per una profondità di circa 70 cm e correnti di tamponamento in castagno fissati ai predetti tondi con filo di ferro zincato di adeguato diametro, successiva posa di talee piante arbustive e/o arboree possibilmente autoctone ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto in ragione di 5 a metro lineare attraverso la palizzata, compreso il riporto di terreno a monte di quest'ultima a copertura delle radici delle talee eseguita]Costruzione di palizzata dell'altezza di cm 35 fuori terra		metro lineare (m)	37.49

Genova, data come da firma digitale.

L'Esecutoreper Vivai Barretta Garden.....Boccia Gennaro

Il Direttore dei Lavoridott. agr. Paolo Derchi

il Responsabile del procedimentodott. Agostino Ramella