

**OGGETTO: PNRR M4-C2-I1.4-FINANZIATO DA UNIONE EUROPEANEXTGENERATIONEU- PROGETTO CENTRO RECUPERO E ATTIVITÀ PER TUTELA E RIPRODUZIONE TRITONE CRESTATO(CRATER). SERVIZIO SUPERVISIONE E PARTECIPAZIONE MONITORAGGIO SU SPECIE, CONTRIBUTO AD AZIONI COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE PROGETTO- REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PER RIPOPOLAMENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50 DLGS 36/23 E ART 51 DL 77/21 E SMI AD ARPAL. LIQUIDAZIONE STEP 2- CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.**

CUP D41G23000440002-CIG B1CED0E9D1  
ID.2024\_64

Importo del contratto: € 36.000,00 ONERI FISCALI NON APPLICABILI  
Importo liquidazione step 2: 21.600,00 € ONERI FISCALI NON APPLICABILI  
Aggiudicazione: Determina Dirigenziale N. 1306/2024 del 24/05/2025  
Contraente: ARPAL P.I./C.F. 01305930107

### Premesse

L'oggetto del contratto consiste nell'esecuzione delle prestazioni necessarie alla realizzazione di alcuni pacchetti previsti dal progetto PNRR M4-C2-I1.4 - PROGETTO CENTRO DI RECUPERO E ATTIVITÀ PER LA TUTELA E RIPRODUZIONE DEL TRITONE CRESTATO TRITURUS CARNIFEX (CRATER) Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. ID. N°NBFC\_S8P1\_0015.

In particolare il presente affidamento riguarda il Servizio per la realizzazione di azioni del WP1 – Monitoraggio e riproduzione del tritone crestato a Pratorondanino, WP2 - Azioni di disseminazione e realizzazione area didattica e WP3 – Studi per il rafforzamento e ripopolamento del Tritone Crestato.

### Output delle singole fasi

Fase 1 - alla consegna dei seguenti documenti: output fase 1 – programma e modalità delle attività

Fase 2 - alla consegna dei seguenti documenti: output WP3 – Validazione carta delle aree umide, studio di fattibilità e relazione finale con strategia conservazione della specie

Fase 3 - alla consegna dei seguenti documenti: output WP2: partecipazione agli eventi (visite guidate al giardino botanico e all'area didattica, 2 eventi annuali della "Giornata del Tritone Crestato"). Report finale sulla partecipazione alle azioni di divulgazione

### Pagamenti previsti:

- a conclusione e presentazione degli output della fase 1: 40% dell'importo totale del servizio;
- a conclusione e presentazione degli output della fase 3: saldo

**Eventuali precedenti liquidazioni sul medesimo servizio/lavoro:** liquidati 14.400,00 € corrispondenti al 40% dell'intero importo alla consegna degli output della fase 1 (mandato di pagamento numero 473 del 27/01/2025)

**Documentazione trasmessa dall'appaltatore** con pec n. 57857 del 29/09/2025:

- WP2 - Report finale sulla partecipazione alle azioni di divulgazione;
- WP3 - RF1 - Report finale sulle azioni svolte e strategia di conservazione della specie;
- WP3 - Validazione carta delle aree umide.

Il contenuto dei documenti è giudicato idoneo e soddisfacente rispetto a quanto richiesto nel capitolato di appalto.

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Nella giornata del 07/10/25, la sottoscritta Franca Stragapede, Responsabile Unico del Progetto, a seguito della verifica degli atti, in particolare di quanto trasmesso dall'appaltatore attesta quanto segue:

- la fornitura è stata effettuata in conformità a quanto richiesto in fase di affidamento;
- la fornitura corrisponde, per qualità, funzionalità, caratteristiche tecniche a quanto richiesto;
- la fornitura è avvenuta con le modalità tecniche ed operative stabilite e nel rispetto dei tempi tale da consentire il regolare sviluppo del progetto.

Per quanto sopra riportato la sottoscritta Dott.ssa Franca Stragapede, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, certifica che il servizio in oggetto è stato regolarmente eseguito nel pieno rispetto di quanto ordinato.

Genova, lì 7 ottobre 2025

Il Responsabile del Procedimento