

OGGETTO: PNRR M4-C2-I1.4 - "PROGETTO CENTRO DI RECUPERO E ATTIVITÀ PER LA TUTELA E RIPRODUZIONE DEL TRITONE CRESTATO TRITURUS CARNIFEX (CRATER)" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DEL WP1, WP2, WP3 DEL PROGETTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E DELL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 E S.M.I. AL PIVIERE S.R.L.-LIQUIDAZIONE STEP 2-CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.

CUP D41G23000440002 CIG B1972AD642
ID.2024_63

Importo del contratto: € 56.278,60 ONERI FISCALI INCLUSI
Importo liquidazione step 2: 11.255,72 € ONERI FISCALI INCLUSI
Aggiudicazione: Determina Dirigenziale N. 1302/2024 del 24/05/2024
Contraente: Il Piviere s.r.l. P.I./C.F. 02203290065

Premesse

L'oggetto del contratto consiste nell'esecuzione delle prestazioni necessarie alla realizzazione di alcuni pacchetti previsti dal progetto PNRR M4-C2-I1.4 - PROGETTO CENTRO DI RECUPERO E ATTIVITÀ PER LA TUTELA E RIPRODUZIONE DEL TRITONE CRESTATO TRITURUS CARNIFEX (CRATER) Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. ID. N°NBFC_S8P1_0015. In particolare l'affidamento riguarda il Servizio per la realizzazione di azioni del WP1 – Monitoraggio e riproduzione del tritone crestato a Pratorondanino, WP2 - Azioni di disseminazione e realizzazione area didattica e WP3 – Studi per il rafforzamento e ripopolamento del Tritone Crestato.

La prestazione è stata suddivisa in 4 fasi e per ciascuna di esse è prevista la predisposizione di documenti quale esito e descrizione delle attività svolte dall'appaltatore.

Output delle singole fasi

Fase 1 _ consegna dei documenti:

- Vademecum per realizzazione monitoraggi
- Report dati esistenti e modalità di monitoraggio aree umide Beigua

Fase 2 _ consegna dei documenti:

- Report del monitoraggio e prime indicazioni su esiti di cattura e riproduzione, utilizzo gabbie e vasca

Fase 3 _ consegna dei documenti:

- Allestimento aula didattica con 2 bacheche e acquario
- Materiali divulgativi predisposti
- Organizzazione e realizzazione 2 eventi
- Carta delle aree umide e report consistenza della popolazione di tritone crestato al Beigua

Fase 4 _ consegna dei documenti:

- Report finale dell'attività di monitoraggio, cattura e riproduzione
- Definizioni dei "to do"
- Organizzazione e realizzazione eventi (4 visite guidate al giardino botanico e all'area didattica, 2 eventi annuali della "Giornata del Tritone Crestato")
- Report finale su azioni di comunicazione.

Pagamenti previsti:

- a conclusione e presentazione degli output della fase 1: 40% dell'importo totale del servizio

- a conclusione e presentazione degli output delle fasi 2 e 3: 20% dell'importo totale del servizio
- a conclusione e presentazione degli output della fase 4: 40% dell'importo totale del servizio

Eventuali precedenti liquidazioni sul medesimo servizio/lavoro: liquidati 22.511,44 € corrispondenti al 40% dell'intero importo alla consegna degli output della fase 1 (mandato di pagamento numero 5180 del 12/09/2024).

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nella giornata del 16/07/25, la sottoscritta Franca Stragapede, Responsabile Unico del Progetto, a seguito della verifica degli atti, in particolare di quanto trasmesso dall'appaltatore con pec:

n. 72677 del 11/07/2024, contenente i seguenti documenti (fase 2):
Report del monitoraggio. Prime indicazioni su esiti di cattura e riproduzione tritoni

n. 41850 del 11/07/2025, contenente i seguenti documenti (fase 3):

Progetto Crater lettera di accompagnamento
Allegato 1 Giornata del tritone
Allegato 2 Giornata del tritone
Allegato 3 Crater stato di avanzamento 3
Allegato 4 zone_umide_Beigua_2025_2colori
Allegato 5 zone_umide_Beigua_2025_b
Allegato 6 zone_umide_Beigua_2025_idoneita
e files di servizio.

n. 42485 del 15/07/2025, contenente i seguenti documenti (fase 3):

Progetto Crater lettera di accompagnamento
Allegato 1 Giornata del tritone
Allegato 2 Giornata del tritone
Allegato 3 Crater stato di avanzamento 3.

Il contenuto dei documenti è giudicato idoneo e soddisfacente rispetto a quanto richiesto nel capitolato di appalto.

Si attesta pertanto quanto segue:

- la fornitura è stata effettuata in conformità a quanto richiesto in fase di affidamento;
- la fornitura corrisponde, per qualità, funzionalità, caratteristiche tecniche a quanto richiesto;
- la fornitura è avvenuta con le modalità tecniche ed operative stabilite e nel rispetto dei tempi che consentono il regolare sviluppo del progetto.

Per quanto sopra riportato la sottoscritta Dott.ssa Franca Stragapede, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, certifica che il servizio in oggetto è stato regolarmente eseguito nel pieno rispetto di quanto ordinato.

Genova, lì 29 luglio 2025

Il Responsabile Unico del Progetto