

OGGETTO: PNRR M4-C2-I1.4 - "PROGETTO CENTRO DI RECUPERO E ATTIVITÀ PER LA TUTELA E RIPRODUZIONE DEL TRITONE CRESTATO TRITURUS CARNIFEX (CRATER)" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DEL WP1, WP2, WP3 DEL PROGETTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E DELL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 E S.M.I. AL PIVIERE S.R.L. - Liquidazione integrazione incarico.

CUP D41G23000440002 CIG B1972AD642
ID.2024_63

Importo del contratto: € 56.278,60 ONERI FISCALI INCLUSI

Importo liquidazione incremento incarico: 11.255,00 € ONERI FISCALI INCLUSI

Aggiudicazione: Determina Dirigenziale N. 1302/2024 del 24/05/2024

Incremento condizioni economiche del contratto: Determina Dirigenziale N. 2610/2025 del 26/09/2025

Contraente: Il Piviere s.r.l. P.I./C.F. 02203290065

Premesse

L'oggetto del contratto consiste nell'esecuzione delle prestazioni necessarie alla realizzazione di alcuni pacchetti previsti dal progetto PNRR M4-C2-I1.4 - PROGETTO CENTRO DI RECUPERO E ATTIVITÀ PER LA TUTELA E RIPRODUZIONE DEL TRITONE CRESTATO TRITURUS CARNIFEX (CRATER) Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. ID. N°NBFC_S8P1_0015. In particolare l'affidamento riguarda il Servizio per la realizzazione di azioni del WP1 – Monitoraggio e riproduzione del tritone crestato a Pratorondanino, WP2 - Azioni di disseminazione e realizzazione area didattica e WP3 – Studi per il rafforzamento e ripopolamento del Tritone Crestato.

La prestazione è stata suddivisa in 4 fasi e per ciascuna di esse è prevista la predisposizione di documenti quale esito e descrizione delle attività svolte dall'appaltatore.

Output delle singole fasi

Fase 1 _ consegna dei documenti:

- Vademecum per realizzazione monitoraggio
- Report dati esistenti e modalità di monitoraggio aree umide Beigua

Fase 2 _ consegna dei documenti:

- Report del monitoraggio e prime indicazioni su esiti di cattura e riproduzione, utilizzo gabbie e vasca

Fase 3 _ consegna dei documenti:

- Allestimento aula didattica con 2 bacheche e acquario
- Materiali divulgativi predisposti
- Organizzazione e realizzazione 2 eventi
- Carta delle aree umide e report consistenza della popolazione di tritone crestato al Beigua

Fase 4 _ consegna dei documenti:

- Report finale dell'attività di monitoraggio, cattura e riproduzione
- Definizioni dei "to do"
- Organizzazione e realizzazione eventi (4 visite guidate al giardino botanico e all'area didattica, 2 eventi annuali della "Giornata del Tritone Crestato")
- Report finale su azioni di comunicazione.

Pagamenti previsti:

- a conclusione e presentazione degli output della fase 1: 40% dell'importo totale del servizio
- a conclusione e presentazione degli output delle fasi 2 e 3: 20% dell'importo totale del servizio
- a conclusione e presentazione degli output della fase 4: 40% dell'importo totale del servizio

Eventuali precedenti liquidazioni sul medesimo servizio/lavoro:

liquidati 22.511,44 € corrispondenti al 40% dell'intero importo iniziale alla consegna degli output della fase 1 (mandato di pagamento numero 5180 del 12/09/2024);

liquidati 11.255,72 € corrispondenti al 20% dell'intero importo iniziale alla consegna degli output delle fasi 2 e 3 (mandato di pagamento numero 425 del 31/07/2025)

liquidati € 22.511,44 corrispondenti al 40% dell'intero importo iniziale alla consegna degli output della fase 4 (mandato di pagamento numero 5598 e 5599 del 09/10/2025);

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

la sottoscritta Franca Stragapede, Responsabile Unico del Progetto, a seguito della verifica degli atti, in particolare di quanto trasmesso dall'appaltatore con pec n. 58440 del 01/10/2025, contenente i seguenti documenti (fase 3):

WP1 - RI1 - 03 Report del monitoraggio 2025. Esiti di cattura, riproduzione e rilascio di tritoni.

WP1 - RF1 - Risultati del progetto e definizione dei to do

WP3-RI2- Carta delle zone umide, monitoraggio del Tritone crestato e azioni di rilascio di esemplari al Beigua e di quanto stabilito nell'atto dirigenziale N. 2610 del 26/09/2025 con il quale si è stabilita l'integrazione dell'incarico a Il Piviere s.r.l. per un importo pari a € 11.255,00 oneri fiscali inclusi, a seguito del fatto che:

- le attività svolte per la gestione specializzata delle fasi riproduttive dei tritoni, la creazione di un habitat adatto, la tutela dai predatori e l'alimentazione nelle varie fasi del ciclo vitale, con anche l'acquisizione di piante e l'allevamento di larve specifiche, hanno richiesto un numero di ore e sopralluoghi molto superiori a quanto quantificato in fase di progetto ed affidamento. Essendo quella svolta un'attività innovativa ha richiesto l'adeguamento degli operatori alle esigenze dei tritoni e dell'habitat necessario per la riproduzione e il mantenimento non conosciute prima ma indispensabili per ottenere i risultati richiesti dal progetto;
- si è reso necessario per l'acquario produrre un allestimento adeguato ad ospitare le larve di tritone;

attesta pertanto quanto segue:

- la fornitura è stata effettuata in conformità a quanto richiesto in fase di affidamento;
- la fornitura corrisponde, per qualità, funzionalità, caratteristiche tecniche a quanto richiesto;
- la fornitura è avvenuta con le modalità tecniche ed operative stabilite e nel rispetto dei tempi che consentono il regolare sviluppo del progetto.

Per quanto sopra riportato la sottoscritta Dott.ssa Franca Stragapede, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, certifica che il servizio in oggetto è stato regolarmente eseguito nel pieno rispetto di quanto ordinato.

Genova, lì 16 ottobre 2025

Il Responsabile Unico del Progetto