



## CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

### DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

#### Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità

#### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**Oggetto:** CIG: **Z723AA8D1A**

CC 01/20\_MIT – SP dell'Ufficio viabilità levante – Intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Avete. SP 72 di Alpepiana km 0+200 – Comune di Rezzoaglio.

(CUP: D87H18001280001)

CC 01/20 MIT SAD3 – Materiale elettrico per installazione dispositivi di segnalamento mobili da cantiere.

Operatore economico: MECI S.r.l. con sede in Corso Garibaldi 32/3, 16043 – Chiavari (Ge).

Contratto: Prot. n. 29364 del 25/05/2023

Importo del servizio (oneri esclusi)	€ 2.042,70
Importo IVA al 22%	€ 449,39
Importo totale	€ 2.492,09

#### **RELAZIONE FINALE**

- **Premessa** - Vista la relazione tecnica prot. n. 20732 del 12/04/2023 predisposta dallo scrivente Ufficio con la quale veniva evidenziata la necessità della fornitura in oggetto;  
Considerato che la ditta MECI S.r.l., soddisfa i requisiti per detta fornitura;  
Con Atto Dirigenziale n° 969 del 02/05/2023 veniva autorizzata la fornitura in oggetto per un importo di **€ 2.492,09 (oneri fiscali inclusi)**, tramite Ordine di Acquisto (Oda) mediante il portale MEPA - Procedura di acquisto NR. 256224 - alla ditta MECI S.r.l., con sede in Corso Garibaldi 32/3, 16043 – Chiavari (Ge).

- **Somme impiegate** – Le somme impiegate sono state finanziate sul Bilancio 2023, Impegno 2265 per l'importo di **€ 2.492,09** (IVA inclusa).

- **Ultimazione del servizio** – La fornitura è stata effettuata in conformità alle disposizioni impartite dal Geom. Roberto Lombardo della Direzione Territorio e Mobilità in data 18/07/2023 per un importo di **€ 2.492,09** (iva inclusa).

- **Somme autorizzate** – Le somme autorizzate per il servizio risultano descritte nel modo seguente:

- Importo fornitura (del 18/07/2023)	€ 2.042,70
- IVA 22%	€ 449,39

- **IMPORTO TOTALE FORNITURE (oneri inclusi)** **€ 2.492,09**

---

- **Collaudo** – Ai sensi D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 art. 102 il certificato di verifica di conformità è sostituito dal Certificato di regolare esecuzione.

- **Danni di forza maggiore** – Durante l'esecuzione della fornitura non sono avvenuti danni di forza maggiore.

- **Stato finale** – Le risultanze economiche finali sono pertanto le seguenti:

Spesa complessiva autorizzata (IVA inclusa)	€ 2.492,09
Spesa complessiva effettuata (IVA inclusa)	€ 2.492,09
Somme residuali a disposizione dell'Amm.ne	<hr/> € 0,00

#### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Nella giornata del 21/08/2023 il Geom. Roberto LOMBARDO, Responsabile dell'Esecuzione del contratto, ha verificato che:

- La fornitura è avvenuta nel pieno rispetto dei tempi e con le modalità tecniche ed operative stabilite;
- Ad oggi non si sono riscontrate anomalie per quanto riguarda materiale fornito.

Per quanto sopra riportato il sottoscritto Ing. Raffaella DAGNINO, Responsabile Unico del procedimento

#### **CERTIFICA**

che la fornitura in oggetto è stata regolarmente eseguita nel pieno rispetto di quanto previsto.

Pertanto, si può procedere alla liquidazione della fattura n° 23/000091/PA del 31/07/2023 per un importo di **€ 2.042,70** (oneri fiscali esclusi) a favore della ditta MECI S.r.l., con sede in Corso Garibaldi 32/3, 16043 – Chiavari (Ge).

Genova, 28/08/2023

**IL RESPONSABILE  
DELL'ESECUZIONE**  
*(Geom. Roberto LOMBARDO)*  
*[documento firmato digitalmente]*

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**  
*(Ing. Raffaella DAGNINO)*  
*[documento firmato digitalmente]*