



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano

Oggetto: Oggetto: ID 4545 PNRR M2-C4-I3.1. Lavori di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Lotto 2: "P.N.R.R. FORESTAZIONE - GENOVA VERDE" (COD MITE GE01)
Procedura aperta ex Art. 60 del D.L. N.50/2016

Contratto: Nr.227 di Repertorio 2023

Determinazione di aggiudicazione definitiva: DD N. n. 2457/2022 del 28/10/2022

Impresa: IMERA srl

Importo a base di gara: Euro 966.966,36 (oltre IVA al 22%) di cui € 34.501,21 per oneri della sicurezza.

ribasso offerto: 27,89 % (esclusi oneri sicurezza), da applicare sui prezzi unitari, tenendo invariato l'importo dell'affidamento del servizio.

Importo contrattuale € 706.901,83 (oltre IVA al 22%) di cui € 34.501,21 per oneri della sicurezza.

CIG 9415146843

CUP D32F22000770006

VERBALE DI FINE DEI LAVORI FASE II – TRANSPLANTING –

L'anno 2023 il giorno 07 del mese di dicembre,

Il sottoscritto dott. Agostino Ramella, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di ID 4545 PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Affidamento dei lavori di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Lotto 2: "P.N.R.R FORESTAZIONE – GENOVA VERDE" (COD GE01), come in precedenza indicati

Richiamato il Verbale di Rettifica Conclusione Fase II - TRANSPLANTING Prot. 20/02/2023.0072886.E del 17 Febbraio 2023 alla presenza del Dott. Pierpaolo Grignani in qualità di Direttore dei lavori, previo adeguato preavviso di convocazione, concordato con il R.U.P. dott. Agostino Ramella, trasmesso all'impresa aggiudicataria dei lavori IMERA s.r.l.,

Alla presenza dei signori:



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano

- 1) Dott. Raffaele Francesco Ventura, in qualità di rappresentante legale IMERA s.r.l
- 2) Dott. Pierpaolo Grignani, in qualità di Direttore dei lavori
- 3) Dott. Agostino Ramella, in qualità di R.U.P.

Visto il verbale di Rettifica conclusione fase II - transplanting – del 17 febbraio 2022 (protocollo CMGe num. 9749 del 20 febbraio 2023) e richiamato integralmente il contenuto del medesimo atto;

Visto il verbale di ripresa dei lavori fase II - transplanting - del 15 settembre 2023 (protocollo CMGe num. 51889 del 18/09/2023);

Vista la comunicazione dell'Impresa Imera attestante la fine dei lavori della fase II di transplanting (protocollo CMGe num. 69210 del 04/12/2023)

SI DA ATTO CHE

la fine dei lavori consistenti nella FASE II – Transplanting – si è conclusa in data 27/11/2023 secondo quanto comunicato dalla ditta Imera s.r.l.

Genova, 07 dicembre 2023

Dott. Raffaele Francesco Ventura, in qualità di rappresentante legale IMERA s.r.l

Dott. Pierpaolo Grignani, in qualità di Direttore dei lavori

Dott. Agostino Ramella, in qualità di R.U.P.