



Città Metropolitana
di Genova

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia

Ufficio Progettazione e Direzione Lavori



Oggetto:

Commessa LAV.24.06

Lavori di riqualificazione mediante sostituzione dei serramenti in ferrovetro della palestra al piano terra del Liceo Scientifico annesso "Convitto Colombo" – Cristoforo Colombo - Corso Dogali 1D Genova"
CUP D35E23000200003 - CIG B4CF195720

IMPRESA: F&G S.n.C. di Franceri Claudio e Gagliolo Marino

CONTRATTO: scrittura privata del 06/03/2025 trasmessa con nota prot. n. 13752 del 06 marzo 2025

Importo contrattuale: € 105.222,66 IVA esclusa

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno 2025 il giorno 17 del mese di Aprile in Corso Dogali 1D, Genova la sottoscritta Ing. Daniela Camilletti nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visti:

- la nota prot.n. 2897 del 12/11/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per un importo dei lavori comprensivo di oneri della sicurezza e I.V.A. esclusa pari a euro 110.873,39;
- L'atto dirigenziale n. 3430/2024 del 23/12/2024 col quale sono stati affidati i lavori in oggetto per un importo contrattuale IVA esclusa di euro 105.222,66 ,

di cui euro 33.000 per lavori, euro 71.280,00 per costi della manodopera e euro 942,66 per oneri sicurezza;

- la nota prot. n. 22046 del 10/04/2025, con la quale veniva comunicata la data per la consegna dei lavori.

Si è trovata in Genova unitamente a Franceri Claudio, in qualità di Titolare dell'Impresa vincitrice della Gara d'appalto.

Alla presenza degli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo, comprensivo dei particolari costruttivi, del capitolato speciale d'appalto e di quant'altro ritenuto necessario dai presenti; sono stati effettuati i tracciamenti necessari, con le eventuali ubicazioni di picchetti, profili e capisaldi, e sono state verificate le misure progettuali, prendendo atto delle altre circostanze di fatto che possono avere rilievo ai fini dei lavori da eseguire;

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha indicato le aree, i locali, e le zone concesse all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori; ha dato lettura di alcune norme contrattuali del Capitolato speciale d'appalto ritenute utili e necessarie per l'esecuzione dei lavori rispondendo a tutte le richieste di chiarimento espresse tanto all'appaltatore che al personale presente.

L'appaltatore, a norma del capitolato speciale d'appalto, dalla data odierna si assume l'onere della conservazione dei capisaldi eventualmente collocati.

Si dà atto che le aree su cui devono eseguirsi i lavori in oggetto e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

L'impresa dichiara che, a norma di legge, lascerà una copia in cantiere del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché del piano operativo di sicurezza del cantiere predisposto dall'impresa e consegnato al coordinatore della sicurezza per la fase dell'esecuzione. Oltre alla suddetta documentazione dovranno essere disponibili ed

esposte in cantiere la notifica preliminare ed il cartello di cantiere.

A norma delle prescrizioni e obbligazioni previste dal Capitolato speciale d'appalto l'appaltatore:

- ha presentato in visione la polizza n. 013393069/28 a carattere continuativo rilasciata dall'INAIL, sede di Savona attestante l'avvenuta regolare assicurazione degli operai addetti ai lavori;
- ha presentato la *polizza di assicurazione* per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 15 del Contratto di appalto;
- ha presentato il *Programma Esecutivo dei lavori*, allegato al presente verbale a costituirne parte integrante, ai sensi dell'art. 6 del Contratto di appalto;
- ha presentato il *Piano Operativo della Sicurezza*

Il tempo utile per dare ultimati i lavori decorrerà dalla data del presente verbale.

Ai sensi dall'art. 7 del Contratto l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla presente consegna, pertanto, il termine finale per dare ultimati i lavori è quello del **14/08/2025**.

Nel caso in cui i lavori si protraggano oltre tale termine troverà applicazione la penale per ritardata esecuzione dei lavori prevista dal Contratto.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda. Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

F&G S.n.C. di Franceri Claudio e Gagliolo Marino



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. D. Camilletti



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi



