

Prot. n.

Genova

Inviata a mezzo PEC

Spett.le:

Operatore Economico Ingegneri Associati srl
(P. IVA 02805140999)
Sede Legale: Via S. Vincenzo, 26/1 – 16121
Genova
Indirizzo PEC : ingassociatisrl@legalmail.it

**Oggetto: ORDINE DI SERVIZIO AVVIO ESECUZIONE DEL CONTRATTO FASE 3
Commessa SER.24.06**

SERVIZIO DI STUDIO ED ANALISI PRELIMINARI, PROGETTAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI ED ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO- ECONOMICA E/O ESECUTIVA PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA DI CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA NELL'AMBITO DELL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI - EDIFICIO:COMPLESSO SCOLASTICO VIA DINO COL 11,30,32 – 16149 GENOVA. CIG B42718A8DB. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 ALL'OPERATORE ECONOMICO INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L. (P.IVA 02805140999) – IMPORTO DI 11.686,28 EURO, ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI INCLUSI.

Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Il sottoscritto Arch. Luca Cassisa, Responsabile del Progetto del servizio di cui sopra,

PREMESSO che:

- con atto dirigenziale n. 2875/2024 del 08.11.2024 si è proceduto all'aggiudicazione, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b) del Dlgs 36/2023, all'operatore economico

Ingegneri Associati s.r.l. (P.IVA 02805140999), del servizio SER.24.06. Servizi di studio ed analisi preliminari, progettazione di prevenzione incendi ed attività propedeutica alla progettazione di fattibilità tecnico economica e/o esecutiva per gli edifici di competenza della Città Metropolitana di Genova nell'ambito dell'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per il complesso scolastico di Via Dino Col, 11,30,32 – 16149 Genova –CIG B42718A8DB, di cui alla “FASE 1 Studio ed analisi stato di fatto”, per un importo contrattuale di € 11.668,28 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) ;

- con atto dirigenziale n. 666/2025 del 12.03.2025 il Servizio Edilizia e Patrimonio ha proceduto alla nomina del sottoscritto quale Responsabile Unico del Progetto.
- Il contratto è stato formalizzato con scrittura privata di cui al Prot. 74437 del 13/12/2024;
- la Fase 1 del servizio è stata avviata con ordine di servizio Prot. 75186 del 12/11/2024,
- La Fase 1 relativa al servizio in oggetto è stata ultimata con la consegna della relazione illustrativa con Prot. 546 del 08/01/2025 in conformità alle norme contrattuali;
- Con atto dirigenziale n. 750/2025 del 19/03/2025 si è ritenuto di affidare la Fase Opzionale n. 2 del servizio in argomento;
- la Fase 2 del servizio è stata avviata con ordine di servizio Prot. 19637 del 31/03/2025 e inizio effettivo prestazioni dal 31/03/2025;
- Il tempo utile per l'espletamento dell'incarico, in base all'art. 2 del Capitolato speciale d'oneri, nel rispetto delle fasi e delle tempistiche di cui allo stesso articolo, risultava essere, per le Fasi 1.a, 1.b e 1.c pari a 35 giorni e che il servizio si è svolto regolarmente.
- L'operatore economico ha chiesto motivatamente con protocollo n° 25484 del 29/04/2025 una proroga del termine di esecuzione del servizio;
- Con nota del RUP 25734/2025 del 29/04/2025 a seguito di : richiesta di integrazioni e specificazioni di ordine tecnico e gestionale al fine di poter sviluppare compiutamente il progetto antincendio del complesso di Via Dino Col; si è concessa una proroga fino alla data del 09/04/2025 elevando, quindi, a giorni 10 in aggiunta il complessivo tempo contrattuale previsto all'art. 4 del contratto;
- Con nota prot Protocollo Generale n 28040 assunta agli atti il 12/05/2025 si è preso

atto che la documentazione è stata inoltrata con PEC del 09/05/2025 e quindi entro il termine stabilito.

- La Fase 2 ,quindi, relativa al servizio in oggetto è stata ultimata con la consegna della relazione illustrativa come da protocollo al punto precedente e pertanto non risulta ritardo nell'esecuzione del servizio svolgendosi in conformità alle norme contrattuali;

RITENUTO DI

- riservarsi la possibilità di affidare al medesimo operatore economico la “FASE 3- Attività propedeutica al PFTE e/o progetto esecutivo”, così come descritta nell’atto dirigenziale n° 2875/2024 del 08.11.2024, per un importo offerto per FASE 3 di € 10.387,82 (inclusi oneri previdenziali e fiscali);

ORDINA

all’Operatore economico in indirizzo di dare avvio, a partire dalla data del **03/10/2025**, alle attività di cui all’art. 3, FASE 3 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Il Responsabile Unico del Progetto

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Arch. Luca Cassissa
(Firmato digitalmente)