

Prot. n.

Genova

Inviata a mezzo PEC

Spett.le:

Ing. Simone Costa (P. IVA 02410930065)
Sede Legale: Frazione Sottovalle 55, 15061
Arquata Scrivia (AL)
Indirizzo PEC : simone.costa@ingpec.eu

Oggetto: **ORDINE DI SERVIZIO AVVIO ESECUZIONE DEL CONTRATTO FASE 3**
 Commessa SER.24.05

SERVIZIO IN FASI DI STUDIO E ANALISI PRELIMINARI, PROGETTAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI E ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E/O ESECUTIVA PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA NELL'AMBITO DELL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI – EDIFICIO: COMPLESSO SCOLASTICO VIA SALVADOR ALLENDE 41-44, 16138 GENOVA. CIG B3EAEF931F. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALL'ING. SIMONE COSTA (P.IVA 02410930065) – IMPORTO DI 12.900 EURO, ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI ESCLUSI

Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Il sottoscritto Arch. Luca Cassisa, Responsabile del Progetto del servizio di cui sopra,

PREMESSO che:

- con atto dirigenziale n. 2739/2024 del 28.10.2024 si è proceduto all'aggiudicazione, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b) del Dlgs 36/2023, all'operatore economico Ing. Simone Costa (P.IVA

02410930065), del servizio *SER.24.05. Servizi di studio ed analisi preliminari, progettazione di prevenzione incendi ed attività propedeutica alla progettazione di fattibilità tecnico economica e/o esecutiva del complesso scolastico di Via Salvador Allende, 41-44 – 160138 Genova –CIG B3EAEF931F*, di cui alla “FASE 1 Studio ed analisi stato di fatto”, per un importo contrattuale di € 11.292,32 (oneri previdenziali e fiscali inclusi);

- con atto dirigenziale n. 2114/2024 del 12.08.2024 il Servizio Edilizia e Patrimonio aveva proceduto alla nomina dell'Ing. Federico Gallesi quale Responsabile Unico del Progetto;
- Il contratto è stato formalizzato con scrittura privata di cui al Prot. 66755 del 08/11/2024;
- con atto dirigenziale n. 666/2025 del 12.03.2025 il Servizio Edilizia e Patrimonio ha proceduto alla nomina del sottoscritto quale nuovo Responsabile Unico del Progetto
- la Fase 1 del servizio è stata avviata con ordine di servizio Prot. 67146 del 12/11/2024, con inizio effettivo delle prestazioni dal 13/11/2024;
- La Fase 1 relativa al servizio in oggetto è stata ultimata con la consegna della relazione illustrativa in data 03/12/2024 con Prot. 71989 del 04/12/2024
- con atto dirigenziale n. 3309/2024 del 16.12.2024 si è proceduto all'attivazione delle “FASE 2 Redazione/Aggiornamento progetto prevenzione incendi” e “FASE 3 Attività propedeutica al PFTE e/o progetto esecutivo” del servizio “*SER.24.05. Servizi di studio ed analisi preliminari, progettazione di prevenzione incendi ed attività propedeutica alla progettazione di fattibilità tecnico economica e/o esecutiva del complesso scolastico di Via Salvador Allende, 41-44 – 160138 Genova –CIG B3EAEF931F*”, per un importo contrattuale di € 26.391,04 (oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- la Fase 2 del servizio è stata avviata con ordine di servizio Prot. 75180 del 18/12/2024 e inizio effettivo prestazioni dal 18/12/2024;
- Il tempo utile per l'espletamento dell'incarico, in base all'art. 2 del Capitolato speciale d'oneri, nel rispetto delle fasi e delle tempistiche di cui allo stesso articolo, risultava essere, per le Fasi 2.a, 2.b e 2.c pari a 35 giorni e che il servizio si è svolto regolarmente.
- Con verbale del 30/12/2024 l'esecuzione della Fase in esame è stata sospesa;
- Con verbale del 15/01/2025 l'esecuzione della Fase in esame è ripresa;
- La Fase 2 relativa al servizio in oggetto è stata ultimata con la consegna della relazione illustrativa con Prot. 4572 del 27/01/2025 e pertanto non risulta ritardo nell'esecuzione del servizio e si è svolta in conformità alle norme contrattuali;

RITENUTO DI

- riservarsi la possibilità di affidare al medesimo operatore economico la “FASE 3- Attività propedeutica al PFTE e/o progetto esecutivo”, così come descritta nell’atto dirigenziale n° 2739/2024 del 28.10.2024, per un importo offerto per FASE 3 di € 10.023,52 (inclusi oneri previdenziali e fiscali);

ORDINA

all’Operatore economico in indirizzo di dare avvio, a partire dalla data del **03/10/2025**, alle attività di cui all’art. 3, FASE 3 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Il Responsabile Unico del Progetto

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Arch. Luca Cassissa

(Firmato digitalmente)