

Affidamento diretto: ID.2025_180: servizio di supporto al RUP per la verifica tecnica, amministrativa e contabile sull'esecuzione della quota parte ad oggi realizzata del Progetto PNRR M2-C4-I3.1 denominato *Forestazione extraurbana nella Città Metropolitana di Genova 2022 - "GE02"*- Finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU - CUP D12F22000550006 – CIG B95223265E

Aggiudicatario: Associazione temporanea costituita da Dott. Agr. For. Walter Orsi (P.IVA 01550180093; C.F. RSOWTR81R11D600I) di seguito denominato anche "Appaltatore", in virtù del mandato speciale di rappresentanza conferito mediante l'atto notarile di costituzione, e Dott. Agr. Fabio Palazzo (P.IVA 03553850102; C.F. PLZFBA65L27L746C)

Importo: 40.777,80 Euro oneri fiscali inclusi.

Contratto: Scrittura privata sottoscritta in data 26/01/2026

PROROGA DEL TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

(Art. 4 del Contratto d'appalto)

PREMESSO CHE:

In data 19/12/2025, con Atto dirigenziale n. 3626 è stato affidato il servizio di Servizio di supporto al RUP per la verifica tecnica, amministrativa e contabile sull'esecuzione della quota parte ad oggi realizzata del progetto PNRR M2-C4-I3.1 "GE02"- Forestazione extraurbana nella Città Metropolitana di Genova 2022 - Finanziato dall'unione Europea - NEXTGENERATIONEU - CUP D12F22000550006

In data 02/01/2026, con nota protocollo n.114, Città metropolitana di Genova ha trasmesso all'appaltatore l'avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale.

L' Articolo 4 del Contratto stabilisce che:

1. Il servizio dovrà essere ultimato, così come riportato nella sezione Output all'art.2 del Capitolato Speciale, entro il 31/03/2026 o successiva data che verrà comunicata dal RUP a seguito dell'affidamento del servizio tramite apposita comunicazione, eventualmente nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice.

2. Ai sensi dell'art. 121, comma 8 e 11 del Codice, il termine contrattuale potrà essere differito in caso di oggettive difficoltà operative sul campo (es. periodi piovosi prolungati, allerta meteoidrologica ecc.) e per accertate non conformità che rendano necessarie ulteriori attività manutentive.

3. In ogni caso, il differimento non potrà eccedere il 30/04/2026, in modo da consentire comunque il rispetto del termine improrogabile del progetto PNRR M2-C4-I3.1 - "Forestazione Extraurbana nella Città Metropolitana di Genova 2022 (GE02)" entro il 30 giugno 2026.

Vista la richiesta di proroga espressa dall'appaltatore del servizio assunta agli atti della Città metropolitana di Genova con protocollo n. 19081 del 30/03/2026;

Dato atto inoltre delle comunicazioni di sospensione e ripresa delle attività trasmesse dalla Ditta Vivai Barretta Srl per condizioni meteo avverse assunte agli atti della Città metropolitana di Genova con i seguenti protocolli:

n.1619 del 13/01/2026

n.6322 del 03/02/2026

n. 8066 del 10/02/2026

n.14544 del 10/03/2026

n.16596 del 18/03/2026

Preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

Il sottoscritto, Dott. Agostino Ramella, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) giusta nomina con atto dirigenziale n. 1189 del 26/05/2022, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dall' appaltatore del servizio sopra citata, ritenute valide le motivazioni

DISPONE

1. di accordare la richiesta di proroga **al 30 aprile 2026** rispetto alla data contrattualmente prevista ai sensi dell'art.4 del Contratto di appalto per la consegna delle relazioni tecnico amministrative previste negli output 1 e 2 dall'art.2 del Capitolato speciale;
2. di fissare il nuovo termine di ultimazione lavori **in data 30/04/2026**.

Il RUP

Dott. Agostino Ramella
(firmato digitalmente)