

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano

VERBALE DI RETTIFICA CONCLUSIONE FASE II - *TRANSPLANTING*

Regione Liguria

Città Metropolitana di Genova

Stazione appaltante: Città Metropolitana di Genova.

Lavori: PNRR M2-C4-I3.1 ID 4545 Lavori di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Lotto 2 PROGETTO P.N.R.R. FORESTAZIONE - GENOVA VERDE (COD GE01) CUP D32F22000770006 – Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - CIG 9415146843.

Contratto: Nr. 227 di Repertorio 2023.

Determinazione di aggiudicazione definitiva: DD N. n. 2457/2022 del 28/10/2022.

Impresa esecutrice dei lavori: IMERA s.r.l., Via Roma 116/B 20072 Pieve Emanuele (Mi), codice fiscale/partita IVA 02730840838, posizione INPS 5708028835, posizione INAIL 13788961.

Importo a base di gara: Euro 966.966,36 (oltre IVA al 22%) di cui Euro 34.501,21 per oneri della sicurezza.

Ribasso offerto: 27,89% (esclusi oneri sicurezza), da applicare sui prezzi unitari, tenendo invariato l'importo dell'affidamento del servizio.

Importo contrattuale Euro 706.901,83 (oltre IVA al 22%) di cui Euro 34.501,21 per oneri della sicurezza.

CIG 9415146843.

CUP D32F22000770006.

L'anno 2023 il giorno 17 del mese di febbraio,

Il sottoscritto dott. Agostino Ramella, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di ID 4545 PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Affidamento dei lavori di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Lotto 2: "P.N.R.R. FORESTAZIONE - GENOVA VERDE" (COD GE01), come in precedenza indicati;



Vista la determinazione dirigenziale n. 2457/2022 del 28/10/2022 di aggiudicazione ID 4545 PNRR M2-C4-I3.1. Affidamento dei lavori di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Lotto 2: "P.N.R.R. FORESTAZIONE - GENOVA VERDE" (COD GE01) CIG 9415146843 CUP D32F22000770006. Procedura aperta ex Art. 60 del D.L. N.50/2016 Aggiudicatario: IMERA S.R.L. importo contrattuale Euro 862.420,23 (oneri fiscali inclusi) a firma del Dirigente Stazione Unica Appaltante relativa all'aggiudicazione definitiva dei lavori suddetti all'Impresa;

Richiamato il Verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'art.5, comma 9 D.M.49/2018 del 29 dicembre 2022 relativo alla fase II - *Transplanting*;

Richiamato l'Ordine di Servizio n.1 del 29 dicembre 2022, a firma del DL Dott. Pierpaolo Grignani e controfirmato dal RUP. Dott. Agostino Ramella e dal Procuratore della Ditta IMERA s.r.l. Dott. Raffaele Francesco Ventura con il quale, tra l'altro, si disponeva la completa messa a dimora delle piante (*transplanting*) entro e non oltre il 10 marzo 2023;

Richiamati altresì i verbali del CSE, Dott. Alessandro Monti, del 15 - 18 - 19 - 23 - 25 gennaio 2023 con i quali venivano sospese le attività di lavorazione a causa di avversità meteorologiche;


Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopraesposte, di accordare la posticipazione della data di consegna delle attività di piantumazione previste dal progetto

DISPONE

1) di stabilire come data ultima di consegna dei lavori (messa a dimora di 7.000 piantine)

il giorno 15 dicembre 2023 e di calendarizzare le attività secondo lo schema seguente

- transplanting, prima fase: scadenza 15 aprile 2023
- transplanting, seconda fase: inizio 15 settembre 2023 - scadenza 15 dicembre 2023
- monitoraggio prima fase e attività complementari (recinzioni anticicinghiali): dal 16 aprile 2023 al 14 settembre 2023



Genova, 17 febbraio 2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Agostino Ramella)	(Dott. Pierpaolo Grignani)
	
L'IMPRESA (IMERA Srl) (Dott. Raffaele Francesco Ventura)	

