



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio  
Servizio Edilizia

## Attestazione documenti allegati

Atto N. 1319/2026

**OGGETTO: LAV.24.12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRUTTURE PRESSO L'EDIFICIO SITO IN VIALE SAULI 34, GENOVA - SUCCURSALE LICEO "KLEE PAUL/BARABINO NICOLO". CIG B3188D0B3E. CUP D32B24002080003 - PRESA D'ATTO DELLA 2^ MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### Allegati:

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_1014\_2026.docx

Hash:

FFF4C084853F024268F7D16965CB4F469860B662B87467EAF5AE46A61992BDE61D129BE85C8488C4A4B6A4C36F0D26A5302615DFB962297478BB8C672CB5B82

Nome file allegato: LAV.24.12 - Atto di sottomissione\_VAR2.pdf.p7m.p7m

Hash:

8082B43238086BE7F8A7CD1E0CF8C84CCC42B3C02521832E6841B8AC4A2C57E5DCD06E4E370FC21CBF163E25C793B921FCAB64E654D5E9885FF285D36FAD0EE5

Nome file allegato: TAV\_003\_Piano 5\_Stato di Progetto.pdf.p7m.p7m

Hash:

FB2343C970D2059C0E487963DCF003FBE5F9838A971C2F026134DE7B98FC532A22CFCCC73C60C48DC0E76BF6960EA9867F073CBFC59F3A2AE77910E34BE54E8A

Nome file allegato: C.STP.08\_00 - Nuova scala metallica.pdf.p7m.p7m

Hash:

D0BE63E03C1F25AA92B73DED0B80771A999BF74EAC4D4795BD038C0CA726B117696269DB101156A2F9C479A36F241E89936A6A77E2A962E781ECC0E9C6702548

Nome file allegato: TAV\_006\_Piano 6\_Confronti.pdf.p7m.p7m

Hash:

8E9E9BAA046B1333FF60F9482CDE25F574539E83CC5EE68CFAEE28B71F6867109D834D744F58CBD522F7F63CEB2E1D6C527096BF184F53CA104830CFA7EF9390

Nome file allegato: TAV\_005\_Piano 5\_Confronti.pdf.p7m.p7m

Hash:

40F09FCEA187D4E8C93229979A4098BE585EEE4C1F1181D5DF9C02FF455A80B372CA5074D352E83F7958DB9E9C2C3C48D8D849EF94851FDB4CBC10CC15B8AB27

Nome file allegato: LAV.24.12 - QTE di Confronto.pdf.p7m

Hash:

EA03A6861F2FBF7F1569B325B8832A3259FA3CFA0E7E5CE8B74C060A9C9F74E0E41DDA23BB42621165071BEB10729588041569BD8B513D35AFA2F9E64D6E4AD2

Nome file allegato: TAV\_004\_Piano 6\_Stato di Progetto.pdf.p7m.p7m

Hash:  
584B4070A7EDC06488AE664AF86B931ED7A1BA29D956238BAB17F0F6F7D03C25273FF415A0A9DC2  
103B650059367EC5A466DD446BA506063E865311D13FDFC64

Nome file allegato: TAV\_002\_Piano 6\_Stato di Fatto.pdf.p7m.p7m

Hash:  
BB9D4723B4146AFEF4F4F7BD118D2DDCFB5E3EEBC175914DCA1E03AF6C374BE34074D542C2AB7A  
B80154494025BE173C6ADBBA49938488FAE30222AE64476317

Nome file allegato: TAV\_001\_Piano 5\_Stato di Fatto.pdf.p7m.p7m

Hash:  
F826AC06EB06EFA687DC692C4E63408C83AF6BC7C757AFA387A96A9BDFFB09D423192F3B702B34B  
260F6B061844ED5F38020F68CAAF1FD81D55368B4163C299E

Nome file allegato: QUADRO COMPARATIVO\_Variante 2.PDF.p7m.p7m

Hash:  
0490EF4C7CD0C7FE2B142E08303404BB4AAF9B2CBA018AFFB5190D9C9023563482ECF662668FEAA  
AE1E78650C4400E9A99DC3891733A858F40EBE1ED5A92693B

Nome file allegato: Planimetria Elettrica Var2.pdf.p7m.p7m

Hash:  
2DB81604854042EC30CC4F87BB95DEBAAE40929A9F24B8A7C1205FE5253269DF7E5E5F56761EE58  
E3DF262CBEDC140A93F2C8B1DC7C61E364B60B3E8E7B9179A

Nome file allegato: LAV.24.12 - Nuove tabelle e categorie\_REV1.pdf.p7m.p7m

Hash:  
3B76CFFAD0B372EA577091AF912EE0FD3C62EF2B322CFBD8F8B369C03141C705083551DDD064508  
19C793E55F667B54B9128C4356FAF78F231B45D96E90F0550

**Sottoscritta da  
(FRANCESCO SCRIVA)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Atto N. 1319/2026

**Oggetto: LAV.24.12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRUTTURE PRESSO L'EDIFICIO SITO IN VIALE SAULI 34, GENOVA - SUCCURSALE LICEO "KLEE PAUL/BARABINO NICOLO". CIG B3188D0B3E. CUP D32B24002080003 - PRESA D'ATTO DELLA 2^ MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023.**

In data 04/05/2026 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitan n. 9 del 5 febbraio 2025 di "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che:

- nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche, è risultata di interesse pubblico la realizzazione dell'intervento "LAV.24.12 - Realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria sulle strutture presso l'edificio Liceo Artistico Barabino, sito in Viale Sauli 34, Genova CUP: D32B24002080003";
- l'intervento in oggetto è stato inserito nell'elenco degli interventi annuali 2024 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026;
- con atto dirigenziale n. 2430/2024 del 26/09/2024 si è proceduto alla nomina dell'Ing. Angelo Allodi quale Responsabile Unico del Procedimento e dello staff interno di progettazione e direzione lavori così composto:
  - ✓ Supporto al RUP e Direttore Lavori: Ing. Daniela Camilletti;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- ✓ Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: Geom. Ferdinando Rosazza;
- ✓ Staff di progettazione: Ing. Andrea Costi, Ing. Federico Gallesi, Ing. Lorenzo Notini;

Dato atto che:

- con atto dirigenziale n. 2190/2024 del 26/08/2024 è stato approvato il progetto di servizio per l'affidamento della progettazione esecutiva di cui alla commessa "*LAV.24.12 Realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria sulle strutture presso l'edificio Liceo Artistico Klee Barabino, sito in Viale Sauli 34, Genova*";
- con atto dirigenziale n. 2282/2024 del 05/09/2024 è stato disposto l'affidamento della progettazione esecutiva di cui sopra all'operatore economico Molfino & Longo Ingegneria S.r.l. per un importo di € 75.991,46 oneri previdenziali e fiscali esclusi (€ 96.417,96 oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- il progetto esecutivo è stato verificato dall'Arch. Benedetta Profice e dall'Arch. Enrico Fazzino, nominati con nota prot. n. 59286/2024 del 03/10/2024 e validato dal RUP, Ing. Angelo Allodi;
- con atto dirigenziale n. 2501/2024 del 04/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo suindicato per un importo complessivo pari ad € 1.520.000,00, subordinando l'aggiudicazione dell'intervento e l'assunzione dell'impegno di spesa alla sottoscrizione del contratto di mutuo Cassa Depositi e Prestiti ed è stata individuata quale Responsabile della Fase di affidamento la Dott.ssa Cristina Profumo;
- con atto dirigenziale n. 2541/2024 del 07/10/2024 si è dato avvio alla procedura di affidamento e si è proceduto con l'approvazione dello schema di lettera di invito, del Disciplinare di gara e dei relativi allegati;
- con nota prot. n. 66574 del 08/11/2024 la Stazione Unica Appaltante ha trasmesso proposta di aggiudicazione, in conformità delle vigenti Istruzioni operative acquisti adottate con Determinazione n. 1715 del 28 luglio 2023 della Segreteria e Direzione Generale;
- con atto dirigenziale n. 2999/2024 del 21/11/2024 sono stati aggiudicati i lavori di cui alla commessa "*LAV.24.12 Realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria sulle strutture presso l'edificio Liceo Artistico Klee Barabino, sito in Viale Sauli 34, Genova. CUP D32B24002080003. CIG B3188D0B3E*" all'operatore economico Atlante S.r.l. di Angri (SA) per un importo contrattuale di € 897.565,20 oneri fiscali esclusi (€ 1.095.029,54 oneri fiscali inclusi), risultante dal ribasso offerto del 18,121%;
- il contratto è stato stipulato mediante scrittura privata del 23/12/2024;
- i lavori sono stati consegnati in data 17/12/2024, come da verbale agli atti d'ufficio;
- con atto dirigenziale n. 1721/2025 del 24/06/2025 si è preso atto della modifica al contratto relativo alla commessa "*LAV.24.12 Manutenzione straordinaria sulle strutture presso l'edificio sito in Viale Sauli 34, Genova – Succursale Liceo "Klee Paul/Barabino Nicolo". CUP D32B24002080003*", approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) e comma 5 del D.Lgs. 36/2023 per il maggiore importo contrattuale di € 130.523,17 oneri fiscali esclusi (€ 159.238,27 oneri fiscali inclusi), che ha determinato un nuovo importo contrattuale di € 1.028.088,37 oneri fiscali esclusi (€ 1.254.267,81 oneri fiscali inclusi);



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- con atto dirigenziale n. 3105/2024 del 29/11/2024 è stato approvato il progetto di servizio “LAV.24.12.SER.01 Servizio di collaudatore in corso d’opera statico e tecnico-amministrativo per l’intervento di manutenzione straordinaria sulle strutture presso l’edificio sito in Viale Sauli, 34 – Genova – succ.le del Liceo “Klee Paul / Barabino Nicolò”;
- con atto dirigenziale m. 3319/2024 del 17/12/2024 è stato affidato, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, all’Ing. Davide Carpi (P. IVA 02027280995) il servizio di collaudo sopracitato, per un importo di € 26.000,00 oneri previdenziali e fiscali esclusi (€ 32.988,80 oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- con atto dirigenziale n. 877/2025 del 29/03/2025 è stato affidato, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, all’operatore economico La.Sp.Ed. Tirreno s.r.l. (P.IVA 00738730654) il servizio “ID.2025\_28 LAV.24.12.SER.02 per lo svolgimento di prove di laboratorio sui campioni di FRP prelevati nel cantiere presso l’edificio sito in Viale Sauli 34 - CUP D32B24002080003. CIG B61FCC8F6B”, per un importo di € 1.200,00 oneri fiscali inclusi (€ 1.464,00 oneri fiscali inclusi);
- con atto dirigenziale 2338/2025 del 26/08/2026 si è preso atto del Certificato di Verifica di Conformità del Servizio “LAV.24.12.SER.02 Servizio per lo svolgimento di prove di laboratorio sui campioni di FRP prelevati nel cantiere presso l’edificio sito in Viale Sauli 34. CUP D32B24002080003. CIG B61FCC8F6B”;

Richiamata la nota prot. n. 17041/2026 del 20/03/2026 con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione, agli atti della pratica, relativa alla modifica del contratto dei lavori in argomento per un maggiore importo contrattuale di € 46.242,29 oneri fiscali esclusi (€ 56.415,59 oneri fiscali inclusi), pertanto per un nuovo importo contrattuale di € 1.074.330,66 oneri fiscali esclusi (€ 1.310.683,41 oneri fiscali inclusi) e costituita da:

- a) documentazione sottoscritta dal Direttore Lavori e dall’appaltatore, trasmessa con nota prot. 16874/2026 del 19/03/2026, e composta da:
  - ✓ Atto di sottomissione;
  - ✓ Quadro comparativo di modifica al contratto;
  - ✓ Quadro Economico Generale di raffronto;
  - ✓ Nuova Tabella Categorie omogenee/contabili;
  - ✓ Elaborati grafici del progetto esecutivo di variante;
- b) relazione del RUP del 20/03/2026 di ammissibilità della modifica al contratto ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, con la quale lo stesso autorizza, dal punto di vista sia tecnico che giuridico, la modifica proposta dal Direttore Lavori, così articolata e motivata:

*Necessità di inserire ulteriori lavorazioni inizialmente non previste a progetto, ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. b):*

- 1) *Completamento lavori edili per adeguamento alla normativa di prevenzione incendi tramite l’inserimento di una scala di collegamento tra il 5° ed il 6° piano, comprese le necessarie modifiche ed integrazioni all’impianto elettrico e di emergenza e le connesse operazioni di smontaggio e rimontaggio degli impianti;*
- 2) *Protezione con materiale avente caratteristiche EI120 delle scale metalliche esterne con annessi oneri di sicurezza;*
- 3) *Rifacimento derivazione luci di ogni piano escluso piano terra;*



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Dato atto che:

- la presente modifica risulta incrementare del 4,50% l'importo complessivo contrattuale dei lavori, pertanto non eccede il limite del 50% del valore iniziale così come disposto dall'art. 120 comma 2) del D.Lgs. 36/2023;
- per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, il RUP prevede ulteriori n. 30 giorni in aggiunta a quelli previsti nel contratto;
- in data 19/03/2026 l'appaltatore ha sottoscritto l'atto di sottomissione, accettando i patti e le condizioni in esso contenute, così come sopra descritte;
- il Quadro Tecnico Economico generale di progetto che si viene a determinare a seguito della modifica in argomento risulta così articolato:

Importo lavori		QTE 1^Variante AD 1721/2025	QTE 2^variante
a)	Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso)	954.987,53 €	993.173,32 €
b)	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	73.100,84 €	81.157,34 €
<b>TOTALE LAVORI (I.V.A. esclusa)</b>		<b>1.028.088,37 €</b>	<b>1.074.330,66 €</b>
<b>Somme a disposizione della Stazione appaltante</b>			
1)	Spese per traslochi e pulizie	48.200,00 €	48.200,00 €
2)	Imprevisti al netto di I.V.A.	73.222,62 €	26.980,33 €
3)	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 commi 1, 2, 3 e 4 del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	15.593,99 €	15.593,99 €
4)	Quota incentivi/spese di cui all'articolo 45 commi 6 e 7 del Codice - di cui comma 6 € 2.200,00 - di cui comma 7 € 2.119,67	4.319,67 €	4.319,67 €
5)	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	1.200,00 €	1.200,00 €
6)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (inclusi oneri previdenziali)	27.040,00 €	27.040,00 €
7)	I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte sui lavori	226.179,44 €	236.352,75 €
8)	I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci	32.925,78 €	22.752,47 €
9)	Ribasso compresa I.V.A. al 22%	63.230,12 €	63.230,12 €
10)	Arrotondamento	0,01 €	0,01 €
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>491.911,63 €</b>	<b>445.669,34 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>1.520.000,00 €</b>	<b>1.520.000,00 €</b>



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Dato atto che:

- la spesa complessiva di € 1.520.000,00 risulta finanziata nel seguente modo:
  - ✓ per € 1.517.880,33, tramite mutuo Cassa Depositi e Prestiti (CdP) capitolo 04022.02.2003990 “Intervento di manutenzione straordinaria su strutture dell’edificio sede del Liceo Barabino” (mutuo POS 6225496/00);
  - ✓ per € 2.119,67, quota parte del 20% degli incentivi per funzioni tecniche, tramite risorse proprie dell’Ente impegno 4041/2025 capitolo 04022.02.2002933 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici - risorse proprie”;
- il maggiore importo contrattuale di € 56.415,59 oneri fiscali inclusi trova copertura all’interno delle “Somme a disposizione” del QTE alla voce “Imprevisti”;
- occorre procedere alla creazione di impegno di spesa in favore dell’operatore economico Atlante S.r.l. di Angri (SA) P.IVA 06045760656, dell’importo di € 56.415,59 dalla prenotazione n. 3526/2024 sul capitolo 04022.02.2003990;

Dato atto che:

- le verifiche condotte sull’appaltatore Atlante S.r.l. in ordine al possesso dei requisiti generali previsti agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 si sono concluse con esito positivo (protocollo di fine verifiche n. 24869/2026 del 23/04/2026);
- l’appaltatore ha presentato in data 21/04/2026, con prot. n. 23933/2026, l’appendice alla cauzione definitiva n. N00180/115263701 emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A. in data 06/12/2024, ed avente un importo in aumento di euro 11.000,00;
- l’appaltatore ha presentato in data 21/04/2026, con prot. n. 23933/2026, aggiornamento della polizza stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) n. 115263643 del 06/12/2024 emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A.;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d’interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 04 2013, n. 62;
- l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’Ing. Angelo Allodi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per i motivi specificati in premessa:

### **DISPONE**

- 1) di prendere atto della modifica al contratto relativa all'intervento "**LAV.24.12 Manutenzione straordinaria sulle strutture presso l'edificio sito in Viale Sauli 34, Genova – Succursale Liceo "Klee Paul/Barabino Nicolo". CUP D32B24002080003. CIG B3188D0B3E**", approvata dal RUP ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, composta dagli elaborati richiamati in premessa;
- 2) di prendere atto che il maggiore importo contrattuale di € 46.242,29 oneri fiscali esclusi (€ 56.415,59 oneri fiscali inclusi) determina un nuovo importo contrattuale di 1.074.330,66 oneri fiscali esclusi (€ 1.310.683,41 oneri fiscali inclusi) e trova copertura all'interno delle somme a disposizione del QTE;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico, contenuto in premessa, rimodulato a seguito della presente modifica contrattuale;
- 4) di procedere con le operazioni contabili in calce al presente atto;
- 5) di trasmettere il presente atto per conoscenza all'appaltatore Atlante S.r.l. di Anagni (SA), per gli adempimenti di competenza;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

### **Modalità e termini di impugnazione**

La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Genova.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(FRANCESCO SCRIVA)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo**

**Oggetto: LAV.24.12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRUTTURE PRESSO L'EDIFICIO SITO IN VIALE SAULI 34, GENOVA - SUCCURSALE LICEO "KLEE PAUL/BARABINO NICOLO". CIG B3188D0B3E. CUP D32B24002080003 - PRESA D'ATTO DELLA 2^ MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG		
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno				
USCITA	04022.02.	0	2003990	+	56.415,59	3526	2024	2792	2026			D32B24002080003	B3188D0B3E		
Note: LAV.24.12 assunzione impegno di spesa della 2^ modifica al contratto a favore dell'operatore economico ATLANTE SRL codice fornitore 97379															
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+											
<b>TOTALE SPESE:</b>				+	56.415,59										

Genova li, 07/05/2026

**Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(GIOVANNI LIBRICI)  
con firma digitale**