



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2263/2026

OGGETTO: CC_37/22_2_MIT PONTI. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE N. 1247, N. 98, N. 565, N. 977, E TRANSITABILITA' TEMPORANEA PROVA DI CARICO STATICA SUI PONTE N. 1247 E N. 98. PRESA ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE CONTRATTUALE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER IL RISANAMENTO DEL PONTE N. 976, SP 46, KM 1+169 NEL COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE A ING. ALFONSO RUSSO CON STUDIO A GENOVA D'IMPORTO IN AUMENTO DI EURO 5.691,09=(ONERI INCLUSI). CUP D39J21017980001 - CIG B29712316A.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2431_2026.docx

Hash:

335E6293B914B275310DD4DF7B575BF2D3DE61A3B13DC83597ABB503C93006E17206AE15DECC8C
AAD861D23986E1AB9002CB4E5722373BCEC454DAB72C57BD39

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2263/2026

Oggetto: CC_37/22_2_MIT PONTI. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE N. 1247, N. 98, N. 565, N. 977, E TRANSITABILITA' TEMPORANEA DI PROVA DI CARICO STATICA SUI PONTE N. 1247 E N. 98. PRESA ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE CONTRATTUALE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER IL RISANAMENTO DEL PONTE N. 976, SP 46, KM 1+169 NEL COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE A ING. ALFONSO RUSSO CON STUDIO A GENOVA AUMENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 5.691,09=(ONERI INCLUSI). CUP D39J21017980001 - CIG B29712316A.

In data 03/08/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Premesso che:

- Con atto Dirigenziale n. 2118/2024 del 13/08/2024 in ordine al servizio "CC_37/22-2_MIT Ponti: progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di messa in sicurezza del ponte, secondo il nuovo codice degli appalti (d. lgs 36/2023), per il ponte n. 1247, sp 56, km 16+070, nel comune di Rezzoaglio, per il ponte n. 98, sp 586, km 29+665, nel comune di Rezzoaglio, per il ponte n. 565, sp 88, km 1+408, nel comune di Sestri Levante, per il ponte n. 977, sp 46, km 5+456, nel comune di Isola del Cantone, e attestato di transitabilità temporanea, a seguito di prova di carico statica sul ponte secondo § 6.3.5.5 Il gg ponti (d.m. 204/2022), per i ponti n. 1247 e n. 98."- CUP D39J21017980001 - CIG B29712316A, è stato affidato all'Ing Alfonso Russo con studio in via Don Giovanni Verità 4A/7, Genova (GE), per un importo pari a €. 79.376,84= (settantanovemilatrecentosettantasei/84), oneri previdenziali e fiscali inclusi;
- L'incarico si è formalizzato con scrittura privata, trasmessa via PEC registrato al protocollo di Città Metropolitana di Genova n. 57835 del 27/09/2024 e n. 58817 del 02/10/2026, ed è stato avviato di conseguenza;

Visto l'atto di nomina del 23/05/2024 protocollo n. 33059, agli atti del fascicolo, con cui è stata nominata l'Ing. Sonia Resemini Responsabile Unico del Progetto Responsabile dell'Ufficio Opere strutturali, e come Progettista, Direttore dell'esecuzione del contratto l'Ing. Paolo Ferraro Funzionario dello stesso Ufficio;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atteso che le attività di progettazione devono essere svolte secondo un cronoprogramma che tenga conto delle risultanze delle indagini assolate da altro operatore nell'ambito di un servizio svolto per una differente commessa assegnata ad un laboratorio autorizzato e specializzato nelle analisi per le prove di carico sui materiali.

Dato atto che durante l'esecuzione del contratto e nel corso delle ispezioni svolte dai Tecnici della Direzione Territorio e mobilità di Città Metropolitana di Genova, si sono riscontrate criticità strutturali, di cui non è stato possibile rinvenire in tempi precedenti alla programmazione di questo appalto, nei confronti del ponte n. 976, manufatto questo posto lungo la SP 46 al km 1+169 in contiguità con il ponte 977;

Atteso che il Direttore del contratto ha appurato che sia a tutt'oggi vigente e in corso l'incarico all'Ing. Alfonso Russo redigente il PFTE del ponte n. 977, quale ultimo ponte oggetto della progettazione in esame, a pochi chilometri dal ponte n. 976, lungo la stessa SP 46, e che egli stesso potesse pertanto considerare e redigere una nuova progettazione del ponte n. 976, da considerare quale "PFTE – Strutture", previa modifica del contratto iniziale, senza che questa modifica (ai sensi dell'art 120 del D. Lgs. 36/2023), ne cambi il suo equilibrio economico e senza estenderne l'ambito a suo favore, stante la limitata documentazione progettuale che si intende richiedere per le ridotte dimensioni del manufatto.

Posto inoltre che il Direttore del contratto ha valutato che:

- dalla modifica in esame scaturiscono miglioramenti e risparmi economici sulla spesa sostenibile, e sui tempi di realizzazione della perizia dell'opera in questione, previo incarico allo stesso Ing. Alfonso Russo;
- il corrispettivo per la progettazione in parola nell'ambito di un "PFTE – Strutture", del ponte n. 976, ai sensi delle tariffe, (D.M. 16 giugno 2016 come aggiornate dall'art.41 del D. Lgs 36/2023) sia stimabile in € 4.576,95=, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, somma questa contenuta e disponibile nel Quadro economico originale;

Per tutte le ragioni anzidette si è provveduto alla redazione di una Perizia di Variante contrattuale contenente:

- la Relazione di modifica dell'attività, firmata dal Direttore dell'esecuzione del contratto in data 21/07/2026 e controfirmata dal RUP in pari data,
- Verbale di accettazione della Modifica contrattuale, sottoscritto dal Professionista Ing. Alfonso Russo il 22/07/2026 e dal RUP in data 23/07/2026 in cui si accettano le modifiche apportate e i tempi ulteriori previsti per il progetto aggiuntivo,
- Calcolo della parcella e tempistiche ulteriori relative alle attività aggiuntive in variante;

Preso atto che dalla Perizia di Variante contrattuale vengono messi a raffronto gli importi di contratto iniziali con quelli della modifica secondo il seguente schema:

Servizio iniziale:

Imponibile soggetto a ribasso € 63.837,31= Ribasso 2,00% - € 1.276,75=	€ 62.560,56=	
INARCASSA 4,00%	€ 2.502,42=	



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Totale importo imponibile		€. 65.062,98=
I.V.A. 22,00%		€. 14.313,86=
Totale importo affidamento del servizio		€. 79.376,84=

Servizio a seguito della modifica contrattuale:

Imponibile in aumento € 4.576,95=		
soggetto a ribasso		
Ribasso 2,00% - € 91,54=	€. 67.045,97=	
INARCASSA 4,00%	€. 2.681,84=	
Totale importo imponibile		€. 69.727,81=
I.V.A. 22,00%		€. 15.340,12=
Totale importo in variante del servizio		€. 85.067,93=

Atteso che alla spesa si farà fronte con i fondi delle somme a disposizione presenti sulla prenotazione n. 3009/2024 con aumento di € 5.691,09= sull'impegno 3010/2024:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (DPCM 28/12/2011)
Ing Alfonso Russo (Codice fornitore 28499)	10052.02 2002979 Prenotaz. 3009/2024 Impegno 3010/2024	€ 5.691,09=	2026

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2676 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di euro 13.310.934,17=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su ponti e viadotti finanziati dal DM 29 maggio per gli anni 2021-2023 ed in particolare l'accertamento 19/22 di importo pari a €. 5.298.626,41= come di seguito:

codice	azione	Importo	accertamento
40200.01	4002956	€ 5.298.626,41	19/2022

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Sonia Resemini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Ritenute le premesse tutte

DISPONE

1. di prendere atto della perizia di variante contrattuale, approvata dal RUP il 21/07/2026 ai sensi dell'art 35 dell' All.II.14 del D.Lgs. 36/2023, con un aumento della spesa rispetto all'importo originario, del servizio relativo a: CC_37/22_2_MIT Ponti. progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di messa in sicurezza ponte n. 1247, n. 98, n. 565, n. 977, e transitabilità temporanea prova di carico statica sui ponte n. 1247 e n. 98. variante contrattuale del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il risanamento del ponte n. 976, sp 46, km 1+169 nel comune di Isola del Cantone. CUP D39J21017980001 - CIG B29712316A, composta dagli elaborati suddetti, agli atti del fascicolo della Direzione Territorio e Mobilità, dell'importo complessivo di € 85.067,93= (oneri inclusi);
2. di prendere atto che il progetto di risanamento del Ponte 976, e di cui alla perizia di variante sopra citata sono eseguite dall'Ing. Alfonso Russo, e comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 5.691,09= (oneri inclusi), dallo stesso accettato con la modifica contrattuale di cui al Verbale di accettazione del 23/07/2026, e che i compensi sono stati quantificati come quelli del contatto originale a corpo;
3. di prendere atto che il servizio in parola comporta un periodo per la consegna dei nuovi elaborati progettuali di 45 gg, che decorrono dall'approvazione della modifica contrattuale e dalla realizzazione di due saggi esplorativi indicati nella Perizia in esame;
4. di approvare il Nuovo Quadro Economico del Servizio scaturito dalla modifica contrattuale, secondo il prospetto riportato in premessa;
5. di aumentare a favore dell'Ing. Alfonso Russo con studio in via Don Giovanni Verità 4A/7, Genova (GE), l'importo di affidamento originario da € 79.376,84=(oneri inclusi) a € 85.067,93= (oneri inclusi) per variante contrattuale;
6. di chiedere ai servizi finanziari di incrementare di € 5.691,09= l'impegno 3010/2024, assumendo i fondi per fare fronte all'importo contrattuale in aumento con quanto presente sulla prenotazione 3009/2024 (somme a disposizione dell'amministrazione), come segue:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (DPCM 28/12/2011)
Ing Alfonso Russo (Codice fornitore 28499)	10052.02 2002979 Prenotaz. 3009/2024 Impegno 3010/2024	€ 5.691,09=	2026



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

7. di procedere alla liquidazione della somma come sopra impegnata, ai sensi dell'art.184 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi di legge.

Modalità e termini di impugnazione

La determinazione dirigenziale può essere impugnata davanti al giudice ordinario competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC_37/22_2_MIT PONTI. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE N. 1247, N. 98, N. 565, N. 977, E TRANSITABILITA' TEMPORANEA PROVA DI CARICO STATICA SUI PONTE N. 1247 E N. 98. PRESA ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE CONTRATTUALE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER IL RISANAMENTO DEL PONTE N. 976, SP 46, KM 1+169 NEL COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE A ING. ALFONSO RUSSO CON STUDIO A GENOVA D'IMPORTO IN AUMENTO DI EURO 5.691,09=(ONERI INCLUSI). CUP D39J21017980001 - CIG B29712316A.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4002956	+	5.208.626,41					19	2022		
Note: lavoro 69													
USCITA	10052.02	0	2002979	+	5.691,09	3009	2024	3010	2024			D39J21017980001	B29712316A
Note: Ing Alfonso Russo (Codice fornitore 28499) incremento impegno La spesa oggetto del presente provvedimento è interamente finanziata con risorse esercizi precedenti confluite in FPV													
TOTALE ENTRATE:				+	5.208.626,41								
TOTALE SPESE:				+	5.691,09								

Genova li, 06/08/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(PATRIZIA LEONCINO)
con firma digitale**