



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e patrimonio

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2305/2024

OGGETTO: LAV.24.08 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERNA EDIFICIO IN VIA MARCONI 165 PER L'I.S. MARSANO - 16011 ARENZANO (GE) - CUP D62B24000620003 - CIG B2069CBFCF - PRESA D'ATTO DI MODIFICA CONTRATTUALE NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART. 120 C. 5 D.LGS. 36/2023

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2530_2024.docx

Hash:

9788204F5CA5D764D46831341A4693B887D0BC3527CFA2819939A6D4B45674B7F5AD29CCCA7E59F
9A74CCB85D3B204E5BA6784E9A77B3B894ED21EF904D41294

**Sottoscritta da
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e patrimonio

Atto N. 2305/2024

Oggetto: LAV.24.08 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERNA EDIFICIO IN VIA MARCONI 165 PER L'I.S. MARSANO - 16011 ARENZANO (GE) - CUP D62B24000620003 - CIG B2069CBFCF - PRESA D'ATTO DI MODIFICA CONTRATTUALE NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART. 120 C. 5 D.LGS. 36/2023.

In data 09/09/2024 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Premesso che nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento di "Riqualificazione interna dell'edificio in Via Marconi 165 Arenzano (GE) da destinare alla succursale dell'I.I.S.S. Bernardo Marsano;

Visto l'Atto Dirigenziale n. 633/2024 del 15/03/2024 di nomina, ai sensi dell'art. 15 e 41 del D.lgs. 36/2023, relativamente ai lavori in oggetto, di:

- Responsabile Unico del Progetto: Ing. Angelo Allodi;
- Staff di Progettazione:
 - Progettista: arch. Stefania Andreini;
 - Coordinatore sicurezza in fase di progettazione: P.I. Federico Pitto;
 - Staff progettazione: Ing. Federico Gallesi, Ing. Andrea Costi, Ing. Lorenzo Mirolo;
- Ufficio di Direzione Lavori:
 - Direttore lavori: Arch. Stefania Andreini;
 - Direttore operativo e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: P.I. Federico Pitto;
 - Direttori operativi: Ing. Federico Gallesi, ing. Andrea Costi, ing. Lorenzo Mirolo;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

Visti gli atti dirigenziali:

- n. 932/2024 del 12/04/2024 con il quale si è proceduto all'approvazione del Progetto Esecutivo dell'intervento in argomento "LAV.24.08 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERNA EDIFICIO IN VIA MARCONI PER L'I.S. MARSANO, 16011 ARENZANO (GE). CUP D62B24000620003" il cui importo complessivo ammonta ad euro 110.000,00;
- n. 1696/2024 del 25/06/2024 con il quale si sono affidati i lavori per l'intervento in argomento all'operatore economico EdilService s.r.l. per un importo di € 87.806,81 oneri fiscali esclusi (€ 96.587,49 oneri fiscali inclusi);
- n. 2038/2024 del 01/08/2024 con cui si è approvato il preventivo di euro 1811,33 trasmesso da Nova AEG S.p.A per l'attivazione di un punto prelievo elettrico (nuova connessione) per l'edificio in via Marconi 165, ARENZANO (GE)

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati in data 27/06/2024 come da verbale agli atti d'ufficio;
- il contratto di appalto è stato stipulato con scrittura privata ID 60 del 2024 e trasmesso con prot. n. 51970/2024;

Atteso che:

- con nota prot. n. 54087 del 06/09/2024 il Responsabile unico del Procedimento ha trasmesso la documentazione, agli atti della pratica, relativa alla modifica contrattuale comportante un aumento dell'importo contrattuale di euro 6.034,27 che eleva l'importo complessivo del contratto a €. 93 841,08 (oneri fiscali esclusi), composta da:
 - Proposta di modifica al contratto con allegate nuova tabella categorie lavorazioni e nuova tabella categorie omogenee/contabili;
 - Quadro comparativo di variante/modifica
 - Quadro Economico Generale di raffronto
 - Atto di sottomissione e verbale Nuovo/i Prezzo/i
 - Computo Metrico di Variante
 - Elaborati grafici
 - Relazione di ammissibilità del RUP
- con relazione di ammissibilità della modifica al contratto sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, agli atti della pratica, lo stesso:
 - identifica la modifica quale non sostanziale ai sensi dell'art 120 comma 5 del D.Lgs. 36/2023
 - la dichiara ammissibile sia dal punto di vista tecnico che giuridico e la autorizza;

Dato atto che:

- In data 04/09/2024 l'appaltatore EdilService S.r.l. ha sottoscritto l'Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi, accettando i patti e le condizioni in esso contenute, così come sopra descritte;
- Il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di non riconoscere ulteriori giorni rispetto a quelli previsti dal contratto;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

- l'importo contrattuale viene elevato ad € 93.841,08 (oneri fiscali esclusi);
- il Quadro Tecnico Economico dell'intervento di euro 110.000,00 risulta così suddiviso:

	QE progetto	QE affidamento	QE Modifica
IMPORTO LAVORI			
Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) a corpo e/o a misura	45.132,39	44.909,73	47.005,69
Costi manodopera (non soggetto a ribasso d'asta)	39.726,22	39.708,78	43.647,09
Costi della sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	3.188,30	3.188,30	3.188,30
Totale lavori	88.046,91	87.806,81	93.841,08
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
Allacciamenti a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	3.000,00	3.000,00	1.484,70
Imprevisti	6.304,69	6.304,69	2.313,56
Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 c. 1,2, 3 e 4 codice (80% importo complessivo)	1.408,75	1.408,75	1.501,46
Quota incentivi/spese di cui all'articolo 45, c.6 e 7, del codice (20% importo complessivo)	352,19	352,19	375,36
I.V.A. 10 % ed eventuali altre imposte sui lavori	8.804,69	8.780,68	9.384,11
I.V.A. 22 % ed eventuali altre imposte su altre voci e arrotondamento	2.082,77	2.082,77	835,62
Ribasso		264,11	264,11
Totale somme a disposizione	21.953,09	22.193,19	16.158,92
TOTALE QUADRO ECONOMICO			
	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Dato atto che l'intervento in argomento, di importo complessivo di € 110.000,00 trova copertura sull'azione 04022.02.2002933;

Ritenuto di dover procedere pertanto con le seguenti operazioni contabili:

- aumento dell'impegno di spesa n. 2582/2024, capitolo 04022.02.2002933, a favore di EDIL SERVICE SRL per € 6.637,70 dalla prenotazione n. 2583/2024;
- creazione impegno di spesa relativo al fondo per gli incentivi per funzioni tecniche per € 1.876,82 dalla prenotazione 2583/2024;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Angelo Allodi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per le motivazioni di cui in premessa,

DISPONE

- 1) di prendere atto della modifica al contratto, con aumento di spesa nell'ambito del QTE approvato, relativa ai "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERNA EDIFICIO IN VIA MARCONI 165 PER L'I.S. MARSANO – 16011 ARENZANO (GE) - CUP D62B24000620003 - CIG B2069CBFCF", approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, composta dagli elaborati richiamati in premessa;
- 2) di prendere atto che l'importo contrattuale dell'appalto, a seguito delle variazioni delle prestazioni inizialmente previste dal contratto che comportano un maggiore importo contrattuale di € 6.034,27 oneri fiscali esclusi, viene modificato in € 93 841,08 oneri fiscali esclusi (€ 103.225,19 oneri fiscali inclusi) e trova copertura finanziaria sui fondi di bilancio di cui all'azione di spesa 04022.02.2002933;
- 3) di procedere con le operazioni contabili in calce al presente atto;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e patrimonio

- 4) di trasmettere il presente atto all'operatore economico EDIL SERVICE SRL per gli adempimenti di competenza relativi all'esecuzione dei lavori;
- 5) di procedere alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Modalità e termini di impugnazione

La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Genova.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: LAV.24.08 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERNA EDIFICIO IN VIA MARCONI 165 PER L'I.S. MARSANO - 16011 ARENZANO (GE) - CUP D62B24000620003 - CIG B2069CBFCF - PRESA D'ATTO DI MODIFICA CONTRATTUALE NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART. 120 C. 5 D.LGS. 36/2023

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
USC TA	04022.0 2	0	20029 33	+	1.876,82	2583	2024	3179	2024			D62B 24000 62000 3		
Note: LAV.24.08 incentivi per funzioni tecniche														
USC TA	04022.0 2	0	20029 33	+	6.637,70			2582	2024			D62B 24000 62000 3	B20 69C BFC F	
Note: maggiore importo contrattuale per variante - Edil Service Lav.24.08 maggiore importo contrattuale per variante														
TOTALE ENTRATE:				+										
TOTALE SPESE:				+	8.514,52									

Genova li, 11/09/2024

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**