



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2318/2026

OGGETTO: CC 06/25_MIT_2- ID 4669.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI SALTUARI SP 32 DEL BOCCO DI LEIVI E SP 58 DELLA CROCETTA.PRESA D'ATTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA EX ART. 120 1 CO. D. LGS. 36/2023 E AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE EURO 14.703,26= (ONERI FISCALI INCLUSI) ALLA DITTA PODESTA' AMEDEO S.R.L. DI CARASCO (GE). CUP D77H24001630001- CIG B6A704C32A

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2392_2026.docx

Hash:

BFA55F641B5112D94D06D17F628FB8EFD415BC277070D96988922B3A13E23F516EA711B0837E4AE
ABC9C14F14431A36063942B5307C95153F58B3B560DD5F0E1

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2318/2026

Oggetto: CC 06/25_MIT_2- ID 4669.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI SALTUARI SP 32 DEL BOCCO DI LEIVI E SP 58 DELLA CROCETTA.PRESA D'ATTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA EX ART. 120 1 CO. D. LGS. 36/2023 E AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE EURO 14.703,26= (ONERI FISCALI INCLUSI) ALLA DITTA PODESTA' AMEDEO S.R.L. DI CARASCO (GE). CUP D77H24001630001- CIG B6A704C32A.

In data 05/08/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Posto che:

- con Atto Dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Amministrazione territorio e trasporti n. 2051/2025 del 28 Luglio 2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al seguente intervento: "C.C. 06/25_MIT_2 - Manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale a tratti saltuari delle S.P. 32 del Bocco di Leivi e S.P. 58 della Crocetta. CUI L80007350103202500011 – CUP D77H24001630001" Importo complessivo € 450.000,00= , e si è disposto di dare avvio alla procedura negoziata senza bando per l'aggiudicazione dell'appalto medesimo;
- con Atto Dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Amministrazione territorio e trasporti n. 2528/2025 del 18 Settembre 2025 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'operatore economico PODESTA' AMEDEO S.R.L. con sede in CARASCO (GE), Via Conturli 1/A, cap. 16042 – P.IVA 00841060106 - per un importo contrattuale di € 302.085,60= (oneri fiscali esclusi) e di € 368.544,43= (oneri fiscali inclusi), risultante dal ribasso offerto del 14,510% (CIG: B6A704C32A);

Il contratto stipulato tra le parti è stato protocollato con il numero 64155 in data 27/10/2025 e in data 01/07/2026 i lavori sono stati consegnati, come da verbale agli atti della pratica;

Nel corso dell'attività, in prossimità del km 5+400 si è resa necessaria la fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza e pertanto lavorazioni aggiuntive, e migliorative volte a garantire un sistema di ritenuta maggiormente adeguato all'assetto stradale;

In conseguenza di questo il Direttore lavori, il 16/07/2026 ha redatto perizia suppletiva e di variante trattandosi di opera che ricade negli "interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio", in quanto il costo stimato relativo prevede un aumento di € 12.051,85 (I.V.A. esclusa)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

del contratto pari al 3.99 % dell'importo contrattuale, a cui si aggiunge € 2.651,41= di I.V.A. per un totale di aumento di € 14.703,26=;

Per effetto delle variazioni apportate l'importo totale complessivo dei lavori di cui trattasi, con la presente perizia di variante e suppletiva, ammonta a € 314.137,45= al netto del ribasso d'asta del 14,510 % oltre a complessivi € 69.110,24= per I.V.A. (aliquota 22%);

Atteso quanto sopra, i quadri economici a raffronto sono i seguenti:

– Quadro economico Perizia iniziale

Importo lavori a base d'asta	€ 344.000,00=
Rib. D'asta 14,510 % su € 344.000,00=	€ 49.914,40=
Oneri di sicurezza non soggetti a rib. d'asta	€ 8.000,00=
IMPORTO TOTALE al netto del ribasso d'asta compresa la sicurezza	€ 302.085,60=
I.V.A.	€ 66.458,83=
TOTALE I.V.A. inclusa	€ 368.544,43=

– Quadro economico Perizia Variante

Importo nuovi lavori	€ 357.746,46=
Rib. D'asta 14,510 % su € 357.746,46	€ 51.909,01=
Oneri di sicurezza non soggetti a rib. d'asta	€ 8.300,00=
IMPORTO TOTALE al netto del ribasso d'asta compresa la sicurezza	€ 314.137,45=
I.V.A.	€ 69.110,24=
TOTALE I.V.A. inclusa	€ 383.247,69=

Atteso inoltre che la perizia Tecnica e Suppletiva in esame, per la realizzazione dei maggiori e nuovi lavori previsti:

- propone di affidare l'esecuzione alla stessa "impresa" già presente nell'ambito del cantiere con maestranze e mezzi d'opera,
- i tempi di ultimazione, in conseguenze alle lavorazioni aggiuntive, e migliorative, resteranno invariati;
- è composta e ne fanno parte quali documenti allegati alla medesima i seguenti:
 - la relazione tecnico illustrativa,
 - il Quadro comparativo Perizia di variante tecnica – suppletiva;
 - Atto di sottomissione;

Dato atto parimenti dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa PODESTA' AMEDEO S.R.L. con sede in Carasco, (GE) Via Conturli 1/A, il 16/07/2026, in cui vengono accettate senza riserva



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

alcuna, la realizzazione delle varianti apportate alla perizia originaria, nonché l'esecuzione di alcuni diversi lavori, fermo restando i patti e le condizioni di cui al contratto principale, sottoscritto in data 24/10/2025 prot. 64155 del 27/10/2025, agli stessi prezzi unitari in esso elencati soggetti al ribasso d'asta del 14,510 %, con un aumento rispetto al contratto iniziale di € 12.051,85= (diconsi euro dodicimilazerocinquantuno/85), già al netto del ribasso d'asta ed esclusi gli oneri fiscali;

Dato inoltre atto che:

- l'Impresa PODESTA' AMEDEO S.R.L. ha accettato che, per i lavori suppletivi di cui trattasi, il termine di ultimazione rimanga invariato,
- il Responsabile Unico di Progetto ha confermato le motivazioni presentate dal Direttore dei Lavori nella Relazione tecnica illustrativa, approvando per intero la medesima, ai sensi dell'art 120 comma 3 del D.lgs. 36/2023;

Considerato che nella perizia di variante tecnica suppletiva sono indicate le risorse per coprire la maggiore spesa, con l'utilizzo delle somme a disposizione;

Atteso che la spesa dei maggiori lavori in esame pari a € 14.703,26 = (oneri inclusi) trova capienza con i fondi presenti sulla prenotazione 3543/2025, si chiede ai servizi finanziari di incrementare l'impegno di spesa 3850/2025, a favore della Ditta Podestà Amedeo secondo la seguente tabella:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
Podestà Amedeo [codice fornitore 17640]	10052.02 2002950 Prenot 3543/2025 Impegno 3850/2025	€ 14.703,26 =	2026

Richiamati l'atto dirigenziale n. 845 del 26/03/2025 della Direzione Territorio e Mobilità con il quale è stato assunto l'accertamento 1028/2025 d'importo di € 3.665.350,16=, (codice 40200.01 4002934) e il successivo atto dirigenziale n. 2051/2025 del 28/07/2025 con cui i servizi finanziari hanno provveduto alla riduzione dell'ammontare dell'accertamento stesso, entrate acquisite a titolo del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 101 del 26/04/2022, (integrazione al decreto 19 marzo 2020), come segue:

codice	azione	Importo	accertamento
40200.01	4002934	1.699.389,62=	1028/2025

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Raffaella Dagnino, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Visto quanto sopra

DISPONE

1. di prendere atto della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, approvata dal RUP il 16/07/2026 redatta ai sensi dell'art., 120 1^a comma del D.Lgs. 36/2023, come specificato nelle premesse, relativa a interventi : MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI SALTUARI SP 32 DEL BOCCO DI LEIVI E SP 58 DELLA CROCETTA CUP D77H24001630001- CIG B6A704C32A -CC: 06/2025-MIT 2, ID 4669 , per un importo contrattuale complessivo pari a € 383.247,69= (oneri inclusi), composta dagli elaborati in premessa, agli atti della Direzione Territorio e Mobilità;
2. di prendere atto che la realizzazione dei lavori previsti nella perizia di variante è data in capo alla stessa Impresa PODESTA' AMEDEO S.R.L. con sede in Carasco, (GE) Via Conturli 1/A, che in data 16/07/2026, ha sottoscritto Atto di sottomissione, accettando di effettuare le lavorazioni migliorative con un aumento dell'importo contrattuale di € 14.703,26 = (oneri inclusi), agli stessi prezzi patti e condizioni originariamente previsti nella scrittura privata di cui al prot. 64155 del 27/10/2025;
3. che la data di ultimazione lavori stabilita nella perizia di variante in esame è rimasta invariata rispetto al cronoprogramma originale;
4. di approvare il Nuovo Quadro Economico della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, secondo la tabella riportata in premessa;
5. di incrementare l'impegno di spesa n. 3850/2025 di € 14.703,26 = (oneri inclusi), attingendo dalle risorse previste nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante di cui alla prenotazione n. 3543/2025, con i dati di bilancio della tabella seguente:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
-----------	--------------------	---------	---



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Podestà Amedeo [codice fornitore 17640]	10052.02 2002950 Prenot 3543/2025 Impegno 3850/2025	€ 14.703,26 =	2026
--	---	---------------	------

6. di procedere alla liquidazione della somma come sopra impegnata, ai sensi dell'art.184 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i ;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi di legge.

Modalità e termini di impugnazione

La determinazione dirigenziale può essere impugnata davanti al giudice ordinario competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 06/25_MIT_2- ID 4669.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI SALTUARI SP 32 DEL BOCCO DI LEIVI E SP 58 DELLA CROCETTA.PRESA D'ATTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA EX ART. 120 1 CO. D. LGS. 36/2023 E AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE EURO 14.703,26= (ONERI FISCALI INCLUSI) ALLA DITTA PODESTA' AMEDEO S.R.L. DI CARASCO (GE). CUP D77H24001630001- CIG B6A704C32A

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4002934	+	1.699.389,62					1028	2025		
Note: LAVORO 138													
USCITA	10052.02	0	2002950	+	14.703,26	3543	2025	3850	2025			D77H24001630001	B6A704C32A
Note: Podestà Amedeo [codice fornitore 17640] INCREMENTO DELL'IMPEGNO DI EURO 14.703,26 La spesa oggetto del presente provvedimento è interamente finanziata con risorse esercizi precedenti confluite in FPV													
TOTALE ENTRATE:				+	1.699.389,62								
TOTALE SPESE:				+	14.703,26								

Genova li, 11/08/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(PATRIZIA LEONCINO)
con firma digitale**