



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Determinazione N. 2946/2023

**Oggetto: M4.C1.I 3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - LAS.21.00008 - INTERVENTO PER RIPRISTINARE LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE E DI FALDA I.P.S.I.S. GASLINI PIERO / MEUCCI ANTONIO, PIAZZALE PAUL VALERY, 5 - GENOVA - 16139. CUP D38B20000960001 CIG 9348890416. PRESA D'ATTO MODIFICA AL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) D.LGS 50/2016.**

In data 15/12/2023 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40/2022 del 28/12/2022, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2023-2025, a seguito di parere espresso dalla Conferenza metropolitana con delibera n. 2 del 28 dicembre 2022;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 9/2023 del 30.01.2023 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Triennio 2023 - 2025 e del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario" (PEG);

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitan n.1/2022 del 13/01/2022 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'"Intervento per ripristinare la regimentazione delle acque meteoriche e di falda Gaslini/Meucci - Piazzale Valery, 5 Genova 16139 - CUP D38B20000960001".

Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 1177/2021 del 03/06/2021 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Angelo Allodi;

Atteso che:

- l'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito in legge 6 giugno 2020 n. 41, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", prevede che, al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i Sindaci delle Città Metropolitane operino, fino al 31 dicembre 2020, con i poteri dei commissari, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*” (c.d. “Sloccacantieri”), convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

- l'art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto la proroga delle funzioni di commissario straordinario per l'edilizia scolastica dei sindaci e presidenti di provincia fino al 31/12/2026.
- con Decreto del Sindaco metropolitano n. 49/2020 del 29/07/2020 si è proceduto alla nomina dell'Ing. Arch. Davide Nari, Dirigente del Servizio Edilizia di questa Amministrazione, sub-commissario per l'edilizia scolastica con attribuzione di tutti i poteri e le funzioni elencate e richiamate dall'articolo 7 ter del decreto legge n. 22/2020;
- con Decreto del Sub-commissario delegato per l'edilizia scolastica n. 1513/2020 del 14/08/2020 è stata istituita la struttura di supporto al Commissario Straordinario per l'edilizia scolastica e ne sono stati nominati i componenti, ai sensi dell'art. 7 ter del D.L. n. 22/2020, struttura successivamente modificata con Decreti del sub Commissario delegato per l'Edilizia Scolastica n. 407/2022 e n.609/2023;
- con decreto del Sindaco metropolitano n. 49/2023 del 6/07/2023 si è proceduto alla nomina, in sostituzione dell'Ing. Arch. Nari, del Dott. Francesco Scriva, Dirigente del Servizio Edilizia e Patrimonio di questa Amministrazione, sub-commissario per l'edilizia scolastica con attribuzione di tutti i poteri e le funzioni elencate e richiamate dall'art.7 ter del DL 22/2020;
- l'intervento in oggetto rientra nel campo di applicazione delle competenze Commissariali.

Dato atto che l'intervento in argomento, di importo complessivo di € 330.000,00 trova copertura nel modo seguente:

- Euro 300.000,00 finanziamento assegnato con DMIUR n. 13 del 8/01/2021 e incluso nel PNRR-“Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU” con nota MIUR n. 27102, del 10/08/2021;
- Euro 30.000,00 finanziamento FOI assegnato con il decreto MEF n. 52 del 02/03/2023;

Premesso che:

- Con Atto Dirigenziale n. 1457/2022 dell'01/07/2022 è stato approvato lo schema di Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Genova e la società Sviluppo Genova s.p.a. avente ad oggetto “LAS.21.00008 (SER.00001) - *Servizio di progettazione esecutiva relativo all'intervento per ripristinare la regimentazione delle acque meteoriche e di falda I.P.S.I.S. – “Gaslini Piero / Meucci Antonio” - piazzale Paul Valery, 5 - Genova 16139 - CUP D38B20000960001*” per l'importo di € 26.689,89 (oneri fiscali esclusi) a titolo di rimborso forfettario per le spese di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- con nota prot. n. 40326/2022 del 27/07/2022 è stato istituito lo staff di direzione lavori così costituito:
  - Direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori: Arch. Luca Cassissa;
  - Direttori Operativi: geom. Alessandro Canepa, sig. Bruno Bertozzi;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

- con atto del RUP n. 1751/2022 del 29/07/2022, a rettifica dell'atto del RUP n.1736/2022 del 28/07/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento;
- con atto del RUP n. 2233/2022 del 07/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato a seguito dell'aggiornamento infrannuale del Prezziario Regionale delle Opere Edili ed impiantistiche dell'Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria - anno 2022 – pubblicato il 29/07/2022;
- con Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 2393/2022 del 24/10/2022 si è preso atto dell'approvazione del progetto esecutivo e si è proceduto all'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento del lavoro di cui all'oggetto;
- con atto dirigenziale n. 2799/2022 del 09/12/2022 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in argomento all'operatore economico EDILIZIA VERICI SRL con sede legale in via per Novano 13/1 Casarza Ligure (GE), per un importo contrattuale di € 202.387,80 (oneri fiscali esclusi), pari a € 246.913,12 oneri fiscali inclusi, risultante dal ribasso offerto del 2,50%;
- il contratto è stato stipulato con scrittura privata prot. n. 4417 del 25/01/2023;

Atteso che:

- in data 23/02/2023 la *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona* ha autorizzato la realizzazione delle opere previste così come descritte negli elaborati progettuali ad Essa inviati tramite nota prot. n. 56148/2022 del 25/10/2022;
- i lavori sono stati consegnati come da verbale in data 06/03/2023;

Dato atto che con atto dirigenziale n.1050/2023 del 10/05/2023, l'operatore economico EDILIZIA VERICI SRL, aggiudicatario dell'appalto dei lavori in argomento, è stato autorizzato a subappaltare le lavorazioni ricadenti nella categoria OG1 all'impresa GRUPPO LISI SRL (P.IVA 02424130991), con sede in Genova, Via Luigi Canepa 20 R, per l'importo totale di € 64.764,00 (di cui € 2.500,00 per oneri sicurezza), come da contratto di subappalto, ex art. 105 del D.Lgs 50/2016;

Atteso che con nota prot. 67477/2023 del 28/11/2023, integrata con nota prot. n 68590/2023 del 01/12/2023, il Responsabile unico del Procedimento ha trasmesso la documentazione, agli atti della pratica, relativa alla modifica contrattuale in argomento non comportante variazione dell'importo contrattuale:

- a) documentazione sottoscritta dal Direttore Lavori e dall'operatore economico, agli atti della pratica, composta da:
  - Proposta DL modifica contratto;
  - Quadro Economico di confronto;
  - Tabelle A e B Categoria Lavorazioni;
  - Atto di sottomissione;
  - Quadro comparativo variante;
  - Relazione RUP ammissibilità modifica del contratto;
- b) Relazione di ammissibilità della modifica al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, del 28/11/2023, agli atti della pratica, con la quale lo stesso:
  - conferma ammissibile la modifica proposta dal Direttore Lavori sia dal punto di vista tecnico che giuridico;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica*

- evidenzia la necessità di procedere tempestivamente all'approvazione della modifica contrattuale al fine di autorizzare la ripresa dei lavori e ridurre i danni e i disagi derivanti dal prolungarsi dello stato di sospensione in relazione alla rilevanza delle opere (quali ad esempio: aggravii dei costi per gli operatori per occupazioni suolo, nolo dei macchinari ed altri manufatti di cantiere, avvio contenziosi con l'impresa) e soprattutto interferenze e notevoli disagi all'attività scolastica, vista la natura dell'intervento;

Dato atto che:

- la modifica in argomento non comporta variazione dell'importo contrattuale, ma puntuali modifiche, imprevedute e imprevedibili, alle indicazioni originarie di progetto riguardanti:
  - o la necessità di intervenire maggiormente sulla presenza del verde intensivo,
  - o distacchi impreveduti di materiale incoerente;
  - o l'allungamento del percorso dell'eli-velivolo;
- in data 15/11/2023 l'appaltatore EDILIZIA VERICI SRL ha sottoscritto l'atto di sottomissione, accettando i patti e le condizioni in esso contenute, così come sopra descritte;
- il Responsabile del Procedimento ha ritenuto di non riconoscere ulteriori giorni rispetto a quelli previsti nel contratto;
- l'importo contrattuale rimane invariato per un importo pari a Euro 202.387,80 (oneri fiscali esclusi);
- la spesa complessiva contrattuale di Euro 246.913,12 è imputata sugli stanziamenti di bilancio di cui al capitolo di spesa 04022.02. azione 2003968;
- il Quadro Tecnico Economico dell'intervento rimane confermato per l'importo di € 330.000,00 così suddiviso:

descrizione		Importo
<b>A Lavori</b>		
1)	Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	184.961,66
2)	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	17.426,14
<b>Totale importo lavori</b>		<b>€. 202.387,80</b>
<b>B Somme a disposizione</b>		
	Imprevisti	8.678,76
	Spese tecniche di progettazione, DL, assistenza D.L., ecc.	26.689,89
	Spese per incentivi (art. 113 c.2 D.lgs. 50/2016)	4.151,14
	FOI compensazione prezzi	30.000,00
	I.V.A. 22% lavori	44.525,32
	I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci	7.781,10
	Ribasso comprensivo di iva 22%	5.785,99
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>€. 127.612,20</b>
<b>IMPORTO TOTALE QTE</b>		<b>€. 330.000,00</b>



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## ***Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica***

Dato atto che, ai sensi dell'art. 7 ter del D.L. 22/2020, rientra tra i doveri del Sub-commissario porre in essere tutte le azioni, conformi alla legge, che garantiscano la rapida esecuzione degli interventi di edilizia scolastica;

Ritenuto di condividere le valutazioni del Rup in merito all'opportunità di non sospendere i lavori in oggetto, in considerazione della necessità di ridurre i disagi ed i rischi per la sicurezza causati dal perdurare delle interferenze all'attività scolastica, tenuto anche conto della specificità degli utenti coinvolti, nonché della modesta rilevanza tecnica della modifica contrattuale rispetto all'intervento complessivo;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Sub-commissario firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta Ing. Angelo Allodi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il Sub-Commissario attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per le motivazioni di cui in premessa,

**IL SUB COMMISSARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA**

**DECRETA**



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## ***Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica***

- 1) di prendere atto della modifica al contratto, ad importo contrattuale invariato e senza aumento di spesa nell'ambito del QTE approvato, relativa all'"*Intervento per ripristinare la regimentazione delle acque meteoriche e di falda Gaslini/Meucci - Piazzale Valery,5 Genova 16139 - CUP D38B20000960001*", approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, composta dagli elaborati richiamati in premessa;
- 2) di prendere atto che l'importo contrattuale dell'appalto, a seguito delle variazioni delle prestazioni previste dal precedente contratto, non viene modificato e si conferma in € 246.913,12 oneri fiscali inclusi, che trova copertura finanziaria sui fondi di bilancio di cui al capitolo di spesa 04022.02.azione 2003968;
- 3) di dare mandato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, al RUP ed alla Direzione Lavori affinché predispongano quanto necessario alla prosecuzione dei lavori secondo il cronoprogramma dell'intervento in argomento e sulla base degli elaborati di modifica contrattuale agli atti della pratica, al fine di garantire la rapida esecuzione da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario EDILIZIA VERICI SRL;
- 4) di trasmettere la presente modifica contrattuale senza aumento di spesa al competente Ministero di cui al finanziamento in oggetto;
- 5) di trasmettere il presente atto all'operatore economico EDILIZIA VERICI SRL per gli adempimenti di competenza relativi all'esecuzione dei lavori;
- 6) di procedere alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici.

### ***Modalità e termini di impugnazione***

La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata presso il esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Genova.

**Sottoscritta dal Sub-Commissario  
(FRANCESCO SCRIVA)  
Con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo**

**Oggetto: M4.C1.I 3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - LAS.21.00008 - INTERVENTO PER RIPRISTINARE LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE E DI FALDA I.P.S.I.S. GASLINI PIERO / MEUCCI ANTONIO, PIAZZALE PAUL VALERY, 5 - GENOVA - 16139. CUP D38B20000960001 CIG 9348890416. PRESA D'ATTO MODIFICA AL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETT. C), D.LGS 50/2016**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
USCI TA	04022.0 2.	0	20039 68	+	66.913,12			121	2024			D38B 20000 96000 1		
Note: impegno operatore economico														
USCI TA	04022.0 2.	0	20039 68	+	180.000,00			216	2023			D38B 20000 96000 1		
Note: impegno operatore economico														
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+										
<b>TOTALE SPESE:</b>				+	246.913,12									

Genova li, 18/12/2023

**Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(GIOVANNI LIBRICI)  
con firma digitale**