



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e patrimonio

Attestazione documenti allegati

Atto N. 3059/2024

OGGETTO: LAV.23.07. LAVORI EDILI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PIAZZALE G. MAZZINI 2, GENOVA - SE.DI. L.GO FRANCESCO CATTANEI 3, GENOVA - CUP D37D23000000003 - CIG A03F24EBA4 - PRESA D'ATTO MODIFICA AL CONTRATTO DEI LAVORI EDILI, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2982_2024.docx

Hash:

86B73292DA8AB45CBBC5CC3EC8A74B3610F68E5C527684DF916036EEBE3FD3F54BDC01C087F8D7
38658BC88221E74C6FE0516371DD32929952CDB1641594C05B

**Sottoscritta da
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e patrimonio

Atto N. 3059/2024

Oggetto: LAV.23.07.B LAVORI EDILI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PIAZZALE G. MAZZINI 2, GENOVA - SE.DI. L.GO FRANCESCO CATTANEI 3, GENOVA - CUP D37D23000000003 - CIG A03F24EBA4 - PRESA D'ATTO MODIFICA AL CONTRATTO DEI LAVORI EDILI, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023.

In data 26/11/2024 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n.1/2022 del 13/01/2022 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento "LAV.23.07 LAVORI EDILI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO SE.DI. L.GO FRANCESCO CATTANEI 3, GENOVA (GE) CUP D37D23000000003";

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2133/2023 del 25/09/2023 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Progetto l'Arch. Enrico Fazzino;

Premesso che:

- con nota prot. n. 53768/2023 del 26/09/2023 è stato nominato lo staff interno di progettazione dell'intervento, così composto:
 - Ing. Danilo Vaccaro - Progettista;
 - Geom. Ferdinando Rosazza – Progettista e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

- con nota prot. n. 53767/2023 del 26/09/2023 è stato istituito lo staff di direzione lavori così costituito:
 - Direttore dei Lavori: Ing. Danilo Vaccaro;
 - Direttore Operativo e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Geom. Ferdinando Rosazza;
- con Atto Dirigenziale n. 2783/2023 del 30/11/2023 si è approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento ed avviata la fase di affidamento per un importo complessivo di € 100.000,00;
- l'intervento è stato suddiviso e affidato a 2 operatori economici in considerazione delle differenti tipologie esecutive, ed in particolare:
 - A. con atto Dirigenziale n. 3071/2023 del 28/12/2023 sono stati affidati all'operatore economico Normac Elevatori S.r.l. la fornitura e posa in opera di n. 2 montascale per l'abbattimento delle barriere architettoniche presso edifici di competenza di Città Metropolitana di Genova - Piazzale Mazzini 2, Genova - SE. DI. L.go Francesco Cattanei 3, Genova. CUP D37D23000000003 (LAV. 23.07.A) per un importo contrattuale di € 25.800,00 oneri fiscali esclusi (€ 26.832,00 oneri fiscali inclusi);
 - B. con Atto Dirigenziale n. 311/2024 del 09/02/2024 sono stati aggiudicati definitivamente all'operatore economico BRANDI CARPENTERIA S.A.S. i lavori edili in argomento consistenti nella realizzazione nuova pedana di ingresso in largo Cattanei 3, sostituzione pedana al secondo piano in largo Cattanei 3 e realizzazione scala di emergenza metallica in largo Cattanei 5 CUP D37D23000000003 (LAV. 23.07.B) per un importo contrattuale di Euro 55.736,80 oneri fiscali esclusi (Euro 56.819,55 oneri fiscali inclusi), risultante dal ribasso offerto del 3,00%;

Atteso che con riferimento all'intervento di cui al punto B, lavoro edili:

- il contratto si è perfezionato con Scrittura Privata del 10/04/2024;
- i lavori sono stati consegnati in data 10/06/2024;
- durante l'esecuzione dei lavori edili (Affidamento Brandi Carpenteria), si è constatato che una delle lavorazioni previste quale onere dell'adiacente cantiere di Città Metropolitana, LAS.22.00017, consistente nella sistemazione dell'area attorno alla pedana in calcestruzzo armato già demolita, è risultata con tempistiche di realizzazione asincrona rispetto al cantiere in argomento, pertanto si rende necessario intervenire con tale sistemazione al fine di proseguire con le lavorazioni previste a progetto;

Richiamata le note prot. n. 62125/2024 del 17/10/2024 e n. 70088 del 26/11/24 con le quali il RUP ha trasmesso la documentazione, agli atti della pratica, relativa alla modifica del contratto in argomento con maggiore importo contrattuale di € 5.000,00 (IVA esclusa) per un nuovo importo contrattuale di € 59.634,18 (IVA esclusa) e così costituita:

- a) documentazione sottoscritta dal Direttore Lavori e dall'operatore economico composta da:
 - *Proposta DL modifica contratto;*
 - *Atto di sottomissione e verbale NP;*
 - *Nuova tabella categoria lavorazioni;*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e patrimonio

- Nuova tabella categorie omogenee contabili;
- Quadro comparativo di variante modifica;
- Quadro Economico Generale di raffronto;

- b) Relazione del RUP di ammissibilità della modifica al contratto ai sensi dell'art. dell'art.120 del D.Lgs. 36/2023, del 14/10/2024 con la quale lo stesso
- identifica la modifica quale non sostanziale ai sensi dell'art 120 comma 5 del D.Lgs. 36/2023
 - dichiara ammissibile la modifica proposta dal Direttore Lavori sia dal punto di vista tecnico che giuridico e la autorizza;

Dato atto che:

- la modifica in argomento *comporta variazione dell'importo contrattuale* con modifiche alle indicazioni originarie di progetto riguardanti: *sistemazione area attorno alla pedana in calcestruzzo armato demolita, al fine della realizzazione della scala metallica prevista dal progetto;*
- in data 14/10/2024 l'appaltatore ha sottoscritto l'atto di sottomissione, accettando i patti e le condizioni in esso contenute, così come sopra descritte;
- il Quadro Tecnico Economico complessivo di progetto che si viene a determinare a seguito della modifica in argomento risulta così articolato:

A) OPERE (IVA ESCLUSA)		QE progetto	QE post affidamento	Nuovo QE a seguito variante B
A.1)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) A corpo	63.759,89 €		
A.2)	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) A corpo	2.509,65 €		
A.3)	Importo manodopera (NON soggetto a ribasso d'asta) A corpo	17.524,20 €		
	Intervento forniture LAV. 23.07.A		24.748,80 €	24.748,80 €
	manodopera		1.051,20 €	1.051,20 €
	Totale		25.800,00 €	25.800,00 €
	Intervento lavori LAV. 23.07.B		35.651,53 €	40.651,53 €
	Sicurezza		2.509,65 €	2.509,65 €
	manodopera		16.473,00 €	16.473,00 €
	Totale		54.634,18 €	59.634,18 €
Totale OPERE (IVA Esclusa)		83.793,74 €	80.434,18 €	85.434,18 €



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
PER:				
	Rilievi, accertamenti e indagini	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €
	Imprevisti compresa IVA	9.217,31 €	9.217,31 €	9.472,58 €
	Spese per incentivi tecnici (art. 45 D.Lgs. 36/2023) di cui 80% Euro 1,340,70 (art. 45 commi 1,2, 3 e 4 del codice) e di cui 20% Euro 330,17 all'articolo 45, comma 6 ed Euro 35,00 comma 7, del codice	1.675,87 €	1.675,87 €	1.675,87 €
	I.V.A. 4% su lavori e forniture	3.351,75 €	3.217,37 €	3.417,37 €
	Altre somme (arrotondamento)	61,33 €	61,33 €	0,00 €
	Ribasso		3.493,94 €	0,00 €
	Totale somme a disposizione	16.206,26 €	19.565,82 €	14.565,82 €
	Totale intervento con IVA	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Dato atto che il maggior importo contrattuale di € 5.200,00 (IVA 4% inclusa) relativo all'intervento B trova copertura all'interno del QTE approvato con Atto Dirigenziale n. 2783/2023 del 30/11/2023 nella sezione "Somme a disposizione" alla voce "Imprevisti";

Dato atto che, per quanto concerne gli aspetti finanziari:

- l'intervento in argomento è finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, e trova copertura sul capitolo di spesa 01052.02.2002355;
- occorre procedere la creazione di apposito impegno di spesa intestato all'operatore economico BRANDI CARPENTERIA S.A.S. dell'importo di € 5.200,00 (Iva compresa), tramite la prenotazione n. 4129/2023 capitolo 01052.02.2002355;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Enrico Fazzino responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per le motivazioni di cui in premessa,

DISPONE

- 1) **di prendere atto della modifica al contratto, con nuovo importo contrattuale di € 59.634,18 oneri fiscali esclusi (€ 62.019,55 oneri fiscali inclusi), relativa all'intervento "LAV.23.07.B LAVORI EDILI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO SE.DI. L.GO FRANCESCO CATTANEI 3, GENOVA (GE) CUP D37D23000000003", approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, composta dagli elaborati richiamati in premessa ed agli atti della pratica;**
- 2) di prendere atto che il maggiore importo contrattuale, di € 5.200,00 (IVA 4% inclusa) trova copertura all'interno del QTE approvato con Atto Dirigenziale n. 2783/2023 del 30/11/2023 nella sezione "Somme a disposizione" alla voce "Imprevisti";
- 3) di prendere atto che il nuovo importo contrattuale dell'intervento di cui sopra risulta essere di € 59.634,18 oneri fiscali esclusi (€ 62.019,55 oneri fiscali inclusi) che trova copertura finanziaria sui fondi di bilancio di cui al capitolo di spesa 01052.02 azione 2002355;
- 4) di approvare il nuovo quadro economico complessivo, contenuto in premessa, rimodulato a seguito della presente modifica contrattuale;
- 5) di procedere con le operazioni contabili in calce al presente atto;
- 6) di trasmettere il presente atto all'operatore economico BRANDI CARPENTERIA S.A.S. per gli adempimenti di competenza relativi all'esecuzione dei lavori;
- 7) di procedere alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e patrimonio

- 8) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Modalità e termini di impugnazione

La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata presso il esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Genova.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: LAV.23.07. LAVORI EDILI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO PIAZZALE G. MAZZINI 2, GENOVA - SE.DI. L.GO FRANCESCO CATTANEI 3, GENOVA - CUP D37D23000000003 - CIG A03F24EBA4 - PRESA D'ATTO MODIFICA AL CONTRATTO DEI LAVORI EDILI, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
USCI TA	01052.0 2	0	20023 55	+	5.200,00	4129	2023	4087	2024			D37D 23000 00000 3	A03 F24 EBA 4	
Note: LAV.23.07 - Operatore economico Brandi Carpenteria Metallica Sas - maggiore importo contrattuale..finanziato con mutuo														
TOTALE ENTRATE:				+										
TOTALE SPESE:				+	5.200,00									

Genova li, 27/11/2024

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**