



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e patrimonio

Attestazione documenti allegati

Atto N. 534/2024

OGGETTO: LAV.23.03 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI PER L'INSERIMENTO DELLE AULE DEL LICEO PERTINI AL TERZO PIANO DEL COMPLESSO SE.DI. DI LARGO CATTANEI 3, GENOVA. CUP D32B23000340003 CIG 98642257FA - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_283_2024.docx

Hash:

2D138D4BD49A4DAF5953F3542B78A75DF4ED3D95C1E86880CFED519D46095DF13781D193B2AA2E
FE9D6C7461D325EE27E15E6920C0040D9E84CBD62CA2DF05D4

Nome file allegato: LETTERA_PROT_2024_12370.pdf.p7m

Hash:

49D582650AF163C55ABC876438203471D9562A0AA100AC9E6181F0DCF2244E14E73BBB3AC3C6343
85059027E84A56E56B1C8848B466C3C44B6BC1A909438F350

Nome file allegato: LAV.23.03 - Certificato di regolare esecuzione dei Lavori e all.pdf.p7m

Hash:

76E21AAAD7EE2E9170302F33D368B2FF2BB2DEBCEB45F18398BD005C204BF9C88A8161C4F1A5EA5
6272FAF7464F6760B2FABBA16C0091DD8AC1A53181798CA1D

Nome file allegato: LAV.23.03_Quadro economico di confrontov1.pdf.p7m

Hash:

70A6E4315036B12FC4BC9D51F5C1159AEB6016442F8EDD7EBF54FC279216FB40208EF2A76052CDA
0F064725ECE40337D58AE79CA5967C459A6C7DF1273CBB6F2

Nome file allegato: LAV.23.03_Quadro economico opere completamento.pdf.p7m

Hash:

70EF5893C91AB8753F7268576E5C4E0E754647F1D408D5A5B4676C81179D8BAA6436F79C95B78F0
8C5F20110F1A3DB2085C5F6D336D3727634DFDBAE79F20B47

**Sottoscritta da
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e patrimonio

Atto N. 534/2024

Oggetto: LAV.23.03 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI PER L'INSERIMENTO DELLE AULE DEL LICEO PERTINI AL TERZO PIANO DEL COMPLESSO SE.DI. DI LARGO CATTANEI 3, GENOVA. CUP D32B23000340003 CIG 98642257FA – PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

In data 05/03/2024 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitan n.1/2022 del 13/01/2022 "*Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova*";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che:

- nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell' "*Intervento di riqualificazione dei locali per l'inserimento delle aule del Liceo Pertini al terzo piano del complesso Se.Di. di Largo Francesco Cattanei 3 – Genova - CUP D32B23000340003 CIG 98642257FA*";
- l'intervento trova copertura finanziaria su fondi propri di bilancio di Città Metropolitana di Genova, Capitolo 04022.02.2000757, tramite contrazione di mutuo POS. 6217741 (Atto Dirigenziale n. 1746/2023) con Cassa Depositi e Prestiti SpA;
- con Atto Dirigenziale n. 752 del 03/04/2023 è stato nominato l'Ing. Angelo Allodi Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;
- Atto dirigenziale prot. n. 24916/2023 del 04/05/2023 è stato istituito l'ufficio direzione lavori per l'intervento in argomento, così costituito:
 - Direttore dei Lavori: Arch. Luca Cassissa;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

- Direttore Operativo e Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori: Geom. Alessandro Canepa;
- Direttore Operativo: Ing. Claudio Gambaro;
- Ispettore di cantiere : Sig. Enrico Incerti;

Premesso che:

- in rapporto alla specifica tipologia e dimensione dell'intervento e all'urgenza di eseguire le opere, è stato previsto un unico livello di progettazione, contenente tutti gli elementi necessari alla immediata cantierabilità, ai sensi dell'art. 23, c. 4, del d.lgs. 50/2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot.n. 25021 del 05/05/2023 ed integrata con nota prot. 27708/2023 del 17/05/2023, ha trasmesso il progetto esecutivo e la proposta del sistema di affidamento;
- Con Atto Dirigenziale n.1198/2023 del 26/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'*"Intervento di riqualificazione dei locali per l'inserimento delle aule del Liceo Pertini al terzo piano del complesso Se.Di. di Largo Francesco Cattanei 3 – Genova - CUP D32B23000340003"*, ed è stata avviata la procedura di scelta del contraente;
- Con Atto Dirigenziale n. 1366/2023 del 16/06/2023 è stato approvato l'aggiornamento del Capitolato speciale d'appalto e dello Schema di Contratto del progetto dell'intervento in argomento in quanto il Capitolato e lo Schema approvati con Determinazione n.1998/2023 contenevano refusi;
- Con Atto Dirigenziale n. 1543/2023 del 07/07/2023 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del decreto legge 76/2020 e s.m.i., all'operatore economico Verzi Costruzioni Srl i lavori di riqualificazione dei locali per l'inserimento delle aule del Liceo Pertini al terzo piano del complesso SE.DI. di Largo Cattanei, per un importo di €143.293,07 oneri fiscali esclusi (€ 174.817,54 oneri fiscali inclusi);
- il contratto è stato stipulato con scrittura privata, trasmesso con nota prot. n. 40735 del 19/07/2023;

Visto che:

- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 19/07/2023, come da verbale agli atti della pratica;
- Con Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 1880/2023 del 24/08/2023 si è preso atto della modifica al contratto in argomento, ad importo contrattuale invariato pari a Euro 143.293,07 (Iva esclusa) (Euro 174.817,54 IVA compresa), relativa ad una diversa riarticolazione dell'approvvigionamento dei materiali;
- i lavori sono stati ultimati in data 15/09/2023, come da verbale agli atti d'ufficio;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei lavori in data 01/12/2023, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall'Operatore Economico, documento presente agli atti della pratica (trasmesso con nota prot. n. 69215/2023 del 04/12/2023 e integrata con nota prot. n. 12370/2024 del 23/02/2024);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e patrimonio

Atteso che le lavorazioni eseguite e contabilizzate sono così ripartite:

Importo lavori contrattualizzati (al netto del ribasso d'asta)		Imponibile	IVA 22%	Importo IVA compresa
Importo contrattuale		143.293,07	31.524,47	174.817,54
Importi lavorazioni eseguite e contabilizzate				
1	1^ SAL	88.100,00	19.382,00	107.482,00
2	2^ e ultimo SAL	40.200,00	8.844,00	49.044,00
3	Rata di saldo	14.993,07	3.298,47	18.291,54
Importo Totale finale Lavorazioni eseguite e contabilizzate		143.293,07	31.524,47	174.817,54

Vista la documentazione relativa alla contabilità finale, con cui si propone di liquidare all'impresa Verzi Costruzioni Srl il saldo finale di € 14.993,07 oneri fiscali esclusi (€ 18.291,54 oneri fiscali inclusi) per i lavori eseguiti e contabilizzati;

Atteso che, alla luce di quanto indicato dal RUP nella nota prot. n. 12370/2024 del 23/02/2024, in cui si evidenzia la necessità di riarticolare il Quadro Economico al fine di eseguire le opere di completamento afferenti la messa a norma antincendio della scala di emergenza, occorre riassetare il quadro economico dell'opera come segue:

		Importo
Importo lavori		
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	131.749,37
b)	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	11.543,70
Totale Lavori		143.293,07
c) Somme a disposizione della stazione appaltante		
1	Lavori di completamento antincendio	25.588,76
2	Spese collaudo tecnico-amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti laboratorio, verifiche tecniche	2.000,00
3	Altre somme: accantonamento 2% ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/16	2.964,17
4	I.V.A. 22% sui lavori	31.524,47
	I.V.A. 22% sulle altre voci	5.629,53
Totale somme a disposizione		67.706,93
Importo Totale		211.000,00



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

Dato atto che per quanto concerne gli aspetti finanziari:

- per i lavori contrattualizzati: il saldo finale di € 14.993,07 IVA esclusa (€ 18.291,54 IVA compresa) trova copertura sull'impegno di spesa n. 2758/2023, Capitolo 04022.02.2000757;
- per gli incentivi tecnici di cui all'art. 113 c.2 D.lgs. 50/2016 occorre procedere alla creazione di apposito impegno di spesa, tramite la prenotazione n. 2757/2023, Capitolo 04022.02.2000757, per l'importo di € 2.964,17 sull'annualità 2024;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta Ing. Angelo Allodi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente del Servizio Edilizia e Patrimonio attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per le motivazioni di cui in premessa,

DISPONE

- 1) **di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori relativo ai lavori eseguiti dall'operatore economico Verzi Costruzioni Srl per "Riqualificazione dei locali per l'inserimento delle aule del Liceo Pertini al terzo piano del complesso Se. Di. di Largo Cattanei 3, Genova" CUP D32B23000340003**, prendendo atto che lo stesso ha carattere provvisorio e diventa definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

- 2) di autorizzare lo svincolo della garanzia definitiva fideiussoria di esecuzione n. 535054719 rilasciata da Allianz Viva S.p.A. in data 14/07/2023;
- 3) la liquidazione ed il pagamento della rata di saldo di € 14.993,07 IVA esclusa (€ 18.291,54 IVA compresa), previa presentazione di garanzia fideiussoria della durata di 24 mesi di € 15.743,75 (comprensivi degli interessi legali), all'operatore economico Verzi Costruzioni Srl di Genova, imputata come da prospetto contabile in calce al presente provvedimento;
- 4) di dare atto che la garanzia fideiussoria relativa alla rata di saldo è automaticamente svincolata con l'avvenuta definitività del collaudo;
- 5) di impegnare l'importo di € 2.964,17 per gli incentivi tecnici di cui all'art. 113 c.2 D.lgs. 50/2016, come da prospetto contabile in calce al presente provvedimento;
- 6) di assestare il quadro economico dell'opera così come articolato in premessa, dando atto che nella sezione "Somme a Disposizione" risulta presente l'importo per la realizzazione di opere di completamento del presente intervento, afferenti la messa a norma antincendio della scala di emergenza ;
- 7) di inviare copia del presente atto all'operatore economico aggiudicatario Verzi Costruzioni Srl di Genova, per gli ulteriori adempimenti;
- 8) di dare mandato agli Uffici Finanziari dell'Ente per le comunicazioni a Cassa Depositi e Prestiti spa;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016, sul profilo dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 10) di procedere alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici;

Modalità e termini di impugnazione

La presente Determinazione Dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119-120 del Decreto Legislativo 02 Luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online di Città Metropolitana di Genova

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: LAV.23.03 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI PER L'INSERIMENTO DELLE AULE DEL LICEO PERTINI AL TERZO PIANO DEL COMPLESSO SE.DI. DI LARGO CATTANEI 3, GENOVA. CUP D32B23000340003 CIG 98642257FA - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
USCITA	04022.02.	0	2000757	+	2.964,17	2757	2023	1599	2024			D32B23000340003		
Note: incentivi tecnici art.113 DL 50/16 intervento LAV 23.03														
USCITA	04022.02.	0	2000757	+	18.291,54			2758	2023			D32B23000340003	98642257FA	
Note: saldo Verzi Costruzioni Srl														
TOTALE ENTRATE:				+										
TOTALE SPESE:				+	21.255,71									

Genova li, 06/03/2024

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 534 del 05/03/2024

UFFICIO

Servizio Edilizia e patrimonio
Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: LAV.23.03 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI PER L'INSERIMENTO DELLE AULE DEL LICEO PERTINI AL TERZO PIANO DEL COMPLESSO SE.DI. DI LARGO CATTANEI 3, GENOVA. CUP D32B23000340003 CIG 98642257FA - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 06/03/2024 al 21/03/2024 per 15gg. consecutivi con numero: 394/2024

Genova li, 29/03/2024

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(FRANCESCO GAMBINO)
con firma digitale