



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 80/2024

OGGETTO: CC 04/22_MIMS INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPARAZIONE DEL CORPO STRADALE DELLA SP 9 DI CROCEFIESCHI A TRATTI SALTUARI E FRA LE PROGRESSIVE KM 12+100 E KM 13+100 IN COMUNE DI VOBIA. PRESA D'ATTO DI PERIZIA VARIANTE TECNICA SUPPLETTIVA IN AUMENTO DI EURO 9.491,38= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA IDRO-EDIL DI BOTTARO SILVANO E MORENO SNC- CUP D87H22002900001- CIG 9740957C00

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_76_2024.docx

Hash:

821F4E7382E470AA6210C5EB952F352B54920CEBEFA1931E4B125343BB95456F0C41F7F7912849AA
32210C82DCFEE713137BAD83949F52B2BD69425E3F40438F

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 80/2024

Oggetto: CC 04/22_MIMS INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPARAZIONE DEL CORPO STRADALE DELLA SP 9 DI CROCEFIESCHI A TRATTI SALTUARI E FRA LE PROGRESSIVE KM 12+100 E KM 13+100 IN COMUNE DI VOBIA. PRESA D'ATTO DI PERIZIA VARIANTE TECNICA SUPPLETTIVA IN AUMENTO DI EURO 9.491,38= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA IDRO-EDIL DI BOTTARO SILVANO E MORENO SNC- CUP D87H22002900001- CIG 9740957C00.

In data 16/01/2024 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Richiamata la Determinazione del Sindaco Metropolitan n. 9 del 30/01/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2023/2025;

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. 1078/2023 del 13/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo, relativo a: "Interventi di consolidamento e riparazione del corpo stradale della SP 9 di Crocefieschi a tratti saltuari e tra le progressive KM 12+100 e KM 13+ 100 in Comune di Vobbia", affidandone l' esecuzione alla Società IDRO-EDIL di BOTTARO SILVANO E MORENO S.N.C. con sede in Via Carlo Garrè, 23, Savignone (GE), per un importo di € 142.540,72= (oneri di sicurezza e fiscali inclusi). CUP D87H22002900001 – CIG 9740957C00. Codice commessa CC 04/22_ MIMS;

- Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione è l'Ing. Alessandro Dall'Aste Brandolini, come da nomina dirigenziale, atto firmato il 20/02/2023;

-Il contratto stipulato tra le parti è stato formalizzato con scrittura privata protocollata in data 13/07/2023 con il n. 39517;

-I lavori sono stati consegnati in data 25/08/2023, come da Verbale di consegna lavori sottoscritto constestualmente;

- In data 29/11/2023 a causa delle avverse condizioni meteorologiche i predetti lavori sono stati sospesi, e a causa delle particolari caratteristiche del materiale di scavo oggettivamente imprevedute



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

ed imprevedibile al momento della progettazione del medesimo, il Direttore dei lavori ha predisposto una perizia di variante;

Dato atto pertanto che:

- in data 03/01/2024 il Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Dall'Aste anche in qualità di Progettista e di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 2 - lettera b) del D.Lgs. 50/2016, e delle previsioni di cui dell'art. 8 del D.M. 49/2018, che consentono di individuare le ipotesi per disporre varianti in corso d'opera, ha sottoscritto una perizia di variante tecnica suppletiva, con una maggiorazione della spesa contrattuale dell'affidamento in parola;
- l'impresa Idro-Edil di Bottaro Silvano e Moreno s.n.c. ha accettato e firmato l'atto di sottomissione in data 04/01/2024, per lavori suppletivi di scavo della roccia pari a complessivi a € 7.779,82= oltre a I.V.A.;
- il Nuovo Quadro Economico generale della spesa che si viene a determinare a seguito della variante tecnica in oggetto, è così suddiviso:

	Q.E. progetto	Q.E. contratto	Q.E. variante
IMPORTO LAVORI			
a) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	€ 123.300,00=	€ 105.840,72=	€ 113.302,80=
b) Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 4.500,00=	€ 4.500,00=	€ 4.817,74=
TOTALE LAVORI	€ 127.800,00=	€ 110.340,72=	€ 118.120,54=
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
I.V.A. lavori 22%	€ 28.116,00=	€ 24.274,96=	€ 25.986,52=
Spese tecniche relative alla progettazione	€ 2.044,80=	€ 2.044,80=	€ 2.044,80=
Prove di laboratorio	€ 2.000,00=	€ 2.000,00=	€ 2.000,00=
Imprevisti	€ 39,20=	€ 39,20=	€ 39,20=
Ribasso d'asta del 14,16%+IVA sul ribasso d'asta		€ 21.300,32=	€ 11.664,77=
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 32.200,00=	€ 49.659,28=	€ 41.879,46=
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 160.000,00=	€ 160.000,00=	€ 160.000,00=

Vista la perizia di variante predisposta dai Servizi tecnici della Direzione Territorio e Mobilità, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica Illustrativa;
- Quadro comparativo e dettaglio dei maggiori oneri;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione.

Preso atto che la spesa, per i maggiori lavori pari ad euro 9.491,38=(inclusi oneri) che si sono resi necessari con la variante in questione, verrà finanziata con le somme a disposizione dell'intervento principale CC 04/22_ MIMS;

Preso atto inoltre che per l'esecuzione dei maggiori lavori sono stati concessi ulteriori 20 gg;

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 2935 del 22/12/2022 con la quale è stato disposto, per l'anno 2022, l'accertamento in entrata dell'importo complessivo di Euro 1.132.926,00= a titolo di "finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale" di cui al Decreto Ministeriale suddetto, secondo lo schema seguente:

Codice	Azione	Importo	Esigibilità	Accertamento
4020001	4002975	€ 1.132.926,00=	2022	1463

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Alessandro Dall'Aste Brandolini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per i motivi specificati in premessa:

DISPONE

-di prendere atto:

·della perizia di variante, approvata dal RUP ai sensi dell'art. 106, comma 2 - lettera b) del D.Lgs. 50/2016, come sopra specificato, relativa ai lavori : "Interventi di consolidamento e riparazione del corpo stradale della SP 9 di Crocefieschi a tratti salturari e tra le progressive KM 12+100 e KM 13+ 100 in Comune di Vobbia." e di tutti i documenti tecnici suddetti e relativi acquisiti agli atti della Direzione Territorio e Mobilità CUP D87H22002900001 – CIG 9740957C00"- Codice Commessa 04/22_ MIMS,

·che tali lavori sono eseguiti dall'Impresa IDRO-EDIL di BOTTARO SILVANO E MORENO S.N.C. con sede in Via Carlo Garrè, 23, Savignone (GE), appaltatrice dei lavori principali, secondo quanto previsto nel relativo Atto di Sottomissione, agli stessi prezzi/ patti/ condizioni;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

-di approvare il Nuovo Quadro Economico generale, suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;

- di dare atto che la variante in parola comporta una spesa in aumento dei lavori appaltati di € 9.491,38=, finanziati con i ribassi di gara, e di procedere allo spostamento dello stesso importo dall'impegno 2356/2023 (somme a disposizione) all'impegno 2357/2023 (Ditta IDROEDIL), codice bilancio 10052.02 2002982;

-di dare atto che sono stati concessi ulteriori 20 gg.come termine per ultimazione dei lavori;

-di procedere alla liquidazione della somma come sopra impegnata, ai sensi dell'art.184 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

-di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50 del 2016;

Modalità e termine per impugnare

La presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Genova.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 04/22_MIMS INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPARAZIONE DEL CORPO STRADALE DELLA SP 9 DI CROCEFIESCHI A TRATTI SALTUARI E FRA LE PROGRESSIVE KM 12+100 E KM 13+100 IN COMUNE DI VOBIA. PRESA D'ATTO DI PERIZIA VARIANTE TECNICA SUPPLETTIVA IN AUMENTO DI EURO 9.491,38= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA IDRO-EDIL DI BOTTARO SILVANO E MORENO SNC- CUP D87H22002900001- CIG 9740957C00

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTR ATA	402000 1	0	40029 75	+	1.132.926,00						1463	2022		
Note: lavoro 85														
USCI TA	10052.0 2	0	20029 82	-	9.491,38			2356	2023				D87H 22002 90000 1	
Note: somme a disposizione lavoro 85 decreto MIMS 28 2 2022														
USCI TA	10052.0 2	0	20029 82	+	9.491,38			2357	2023				D87H 22002 90000 1	9740 957 C00
Note: idroedil lavoro 85 decreto MIMS 28 2 2022														
TOTALE ENTRATE:				+	1.132.926,00									
TOTALE SPESE:				+	0,00									

Genova li, 16/01/2024

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**