



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 865/2025

OGGETTO: C.C. 54/21_MIT_PONTI_SAD - LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE N. 745 SULLA S.P. 333 DI USCIO ALLA PROG.VA KM 7+877 NEI COMUNI DI AVEGNO E USCIO - LAVORI DI RISANAMENTO SULLA PORZIONE ANTICA DEL PONTE. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 5 DELL'ALL. II 14, DEL D.LGS. 36/2023, MAGGIORI LAVORI PER L'IMPORTO DI EURO 6.688,68= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA G.R. RESTAURO CONSERVATIVO SRL CUP D47H23000130001 - CIG: B2C3A3FB61

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_970_2025.docx

Hash:

23D787883BFDBA2F7F4208B7B52776E75B8C96845747F1DFEA4AE8DFC2708EA89DF0BAB67CBAF34
5B0E4F251A41B92D739A83C67C6D3BB69694FDBD68D43FB4A

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 865/2025

Oggetto: C.C. 54/21_MIT_PONTI_SAD - LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE N. 745 SULLA S.P. 333 DI USCIO ALLA PROG.VA KM 7+877 NEI COMUNI DI AVEGNO E USCIO - LAVORI DI RISANAMENTO SULLA PORZIONE ANTICA DEL PONTE. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 5 DELL'ALL. II 14, DEL D.LGS. 36/2023, MAGGIORI LAVORI PER L'IMPORTO DI EURO 6.688,68= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA G.R. RESTAURO CONSERVATIVO SRL CUP D47H23000130001 - CIG: B2C3A3FB61.

In data 28/03/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 569 in data 14/03/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità economica finanziaria ai sensi dell'art. 23, comma 5, del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per i lavori di ripristino e consolidamento della struttura del ponte sulla SP 333 di Uscio alla progressiva chilometrica 7+833, nei Comuni di Avegno e Uscio. (CC:54/21_MIT_PONTI) CUP: D47H23000130001, la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stata affidata all'Ing. Sandro Montaldo per l'importo di euro 124.381,00= (oneri inclusi);

Con Atto Dirigenziale n. 1083 in data 12/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo, la determinazione a contrarre e veniva avviata la procedura di scelta del contraente per l'intervento: "CC. 54/21_MIT_PONTI – Lavori di ripristino e consolidamento della struttura del ponte sulla S.P. 333 di Uscio prog.va Km 7+877, nei Comuni di Avegno e Uscio per l'importo di euro 1.255.619,00= – CUP **D47H23000130001**;

Con atto della Direzione Scuole e Governance n. 1348 del 15/06/2023 i lavori suddetti sono stati aggiudicati all'operatore economico EDILIZIA VERICI S.R.L. con sede in via Provinciale per Novano 13/1, Casarza Ligure (GE), per un importo netto contrattuale di euro 863.939,67= (oneri fiscali inclusi) di cui euro 614.313,57= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 19,45%, euro. 93.833,70= per oneri relativi alla sicurezza - CIG: **9829299223**;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Con atto Dirigenziale n. 1242 del 17/05/2024 si è preso atto della perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 – Lett C) D. Lgs 50/2016, maggiori lavori per l'importo di euro 200.427,88= affidati all'Impresa Edilizia Verici Srl e della attività integrativa del servizio di progettazione all'Ing. Sandro Montaldo di euro 13.721,92= ;

Con atto dirigenziale n. 2676 del 17/12/2021 si accertava l'importo complessivo di euro 13.310.934,17=, a titolo di contributi per investimenti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su ponti e viadotti finanziati dal DM 29 maggio 2021, per gli anni 2021-2022-2023 ed in particolare:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002956	€ 4.051.153,88	2021	1159

Responsabile Unico del Procedimento è stato nominato l'Ing. Gianni Marchini, Direttore della Direzione Territorio e Mobilità, mentre Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione è stato nominato l'Ing. Sandro Montaldo, come da atto dirigenziale n. 569 del 14/03/2023;

- In data 27/07/2023 è stato stipulato il contratto con l'impresa EDILIZIA VERICI S.R.L. , mediante scrittura privata Prot.. n. 42392/2023;
- I lavori di cui sopra sono stati consegnati in data 24/07/2023, sotto le riserve di legge;

Considerato che nel progetto esecutivo erano previsti degli **interventi strutturali sulla porzione antica del ponte** e che tali lavori sono stati inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione e nel quadro economico per la **categoria OG2**;

Con Atto Dirigenziale n. 2208 in data 29/08/2024 i lavori suddetti di risanamento della porzione antica del ponte sono stati affidati tramite piattaforma tuttogare alla ditta **G.R. RESTAURO CONSERVATIVO SRL** con sede in via San Luca, 5/9 - 16124 Genova (GE) per l'importo di € **92.979,53=** (oneri di sicurezza e fiscali inclusi) CIG: **B2C3A3FB61**;

In ottemperanza al parere espresso in sede di autorizzazione degli interventi in oggetto, da parte della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, i Tecnici della Direzione, con Atto Dirigenziale n.2293 in data 05/09/2024 hanno affidato l'incarico per la direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, tramite piattaforma tuttogare all'Architetto **Claudio Manfredo** con Studio tecnico in Via Trento 43/4, 16145 - Genova (GE) per l'importo di euro 12.688,05= (oneri fiscali e previdenziali inclusi) – CIG **B2C7005B71**;

- In data 04/10/2024 è stato stipulato il contratto con l'impresa **G.R. RESTAURO CONSERVATIVO SRL**, mediante scrittura privata Prot.. n. 59570/2024;
- I lavori di cui sopra sono stati consegnati in data 14/10/2024;

Con Atto Dirigenziale n. 3071 in data 27/11/2024 venne preso atto del parziale subappalto in silenzio assenso per il servizio di montaggio e smontaggio ponteggi dei lavori di risanamento della porzione antica del ponte per l'importo di euro 20.660,00= (oneri di sicurezza inclusi) all'impresa ALTRAD SERVIZI ITALIA SRL . con sede a Genova GE;

Atteso che con Relazione del 13/02/2025, il Direttore dei Lavori, Arch. Claudio Manfredo, ha redatto, ai sensi dell'art. 5,dell'All.II.14) del D.Lgs. 36/2023, una perizia di variante dei predetti lavori, dovuta a complicazioni di carattere operativo emerse in corso d'opera, per il superamento delle criticità impreviste che



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

non hanno comportato modifiche progettuali, in quanto hanno mantenuto sostanzialmente immutate le caratteristiche dell'opera originaria, hanno consentito la realizzazione mediante il miglioramento delle fasi e delle modalità di intervento;

Tali provvedimenti sono stati valutati favorevolmente dalla Stazione Appaltante e ritenuti necessari e opportuni sotto tutti profili. La variante consiste quindi sostanzialmente in una modifica delle quantità delle opere.

La ridefinizione degli importi non muta quindi le categorie dei lavori, che rimangono inalterate, come risulta dagli elaborati della perizia tecnica di variante,

Preso atto che :

- il Responsabile del Procedimento ha proceduto, all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che, a norma dell'art. 8 del D.M. 49/2018, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita Dichiarazione in data 21/02/2025;
- l'Impresa G.R. RESTAURO CONSERVATIVO SRL ha firmato in data 14/02/2025, l'atto di sottomissione, con il quale ha accettato senza riserve la realizzazione delle varianti apportate alla perizia originaria, nonché l'esecuzione di alcuni diversi lavori;
- il Nuovo Quadro Economico generale della spesa che si viene a determinare a seguito della variante in oggetto, è così suddiviso:

		Q.E. progetto	Q.E. contratto	Q.E. variante
IMPORTO LAVORI				
A)	Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	€ 9.218,24=	€ 9.015,44=	€ 8.275,71=
A1)	Importo costi della manodopera (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 26.372,21=	€ 26.372,21=	€ 32.594,47=
A2)	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 40.825,08=	€ 40.825,08=	€ 40.825,08=
TOTALE LAVORI AL NETTO		€ 76.415,53=	€ 76.212,73=	€ 81.695,26=
B)	I.V.A. lavori 22%	€ 16.811,42=	€ 16.766,80=	€ 17.972,95=
TOTALE LAVORI		€ 93.226,95=	€ 92.979,53=	€ 99.668,21=

Vista la perizia di variante predisposta dal Direttore dei lavori, comprensiva dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnico di variante ;
- Computo metrico di raffronto – appalto/variante;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- Elenco nuovi prezzi unitari variante
- Analisi prezzi variante
- Atto di sottomissione;
- Quadro economico di raffronto;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Gianni Marchini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

1. di prendere atto della **perizia di variante**, approvata dal RUP ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. I) dell'All.I.2.) del D.Lgs. 36/2023, come in premesse specificato, relativa ai lavori :”CC 54/21_MIT_PONTI_SAD –di ripristino e consolidamento della struttura del ponte sulla S.P. 333 di Uscio prog.va Km 7+877, nei Comuni di Avegno e Uscio - Lavori di **risanamento della porzione antica del ponte** (CUP **D47H23000130001** - CIG **B2C3A3FB61**), composta dagli elaborati richiamati in premessa, agli atti della Direzione Territorio e Mobilità;
2. di approvare il Nuovo Quadro Economico generale, suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
3. di prendere atto che la perizia di variante comporta un aumento dell'importo contrattuale di euro 6.688,68= (oneri inclusi) accettato dall'Impresa G.R. RESTAURO CONSERVATIVO SRL, appaltatrice dei lavori, secondo quanto previsto nel relativo Atto di Sottomissione;
4. di prendere atto che per la copertura della spesa di euro **6.688,68=** (oneri inclusi) a favore dell'Impresa G.R. RESTAURO CONSERVATIVO SRL si provvederà con l'utilizzo delle somme a disposizione nella prenotazione n. 2358/2023 di euro 1.370,35= e per la somma di euro 3.706,63= nella prenotazione Imp. 177/2024 Cap. 1005202.- 2002979 e per i restanti € 1.611,70= sull'azione 2002979 per cui i servizi finanziari provvederanno a prendere il relativo impegno di spesa,secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
G.R. RESTAURO CONSERVATIVO S.R.L.	10052.02 2002979 Pren.2358/2023 € 1.370,35= Pren. 177/2024	€ 6.688,68=	2025



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

	€ 3.706,63= Az. 2002979 € 1.611,70=		
--	---	--	--

Modalità e termini di impugnazione

La determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio on-line dell'Ente (art. 119 del d.lgs.104/2010).

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: C.C. 54/21_MIT_PONTI_SAD - LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE N. 745 SULLA S.P. 333 DI USCIO ALLA PROG.VA KM 7+877 NEI COMUNI DI AVEGNO E USCIO - LAVORI DI RISANAMENTO SULLA PORZIONE ANTICA DEL PONTE. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 5 DELL'ALL. II 14, DEL D.LGS. 36/2023, MAGGIORI LAVORI PER L'IMPORTO DI EURO 6.688,68= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA G.R. RESTAURO CONSERVATIVO SRL CUP D47H23000130001 - CIG: B2C3A3FB61

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	4020001	0	4002956	+	4.051.153,88					1159	2021			
Note: finanziamento MIT manutenzione straordinaria ponti - 2021														
USCITA	1005202	0	2002979	+	1.370,35	2358	2023	2381	2025			D47H23000130001	B2C3A3FB61	
Note: Quota perizia di variante G.R. Restauro Conservativo Srl Lav. 68 - finanziamento MIT manutenzione straordinaria ponti - 2021														
USCITA	1005202	0	2002979	+	3.706,63	177	2024	2417	2025			D47H23000130001	B2C3A3FB61	
Note: Quota perizia di variante G.R. Restauro Conservativo Srl Lav. 68 - finanziamento MIT manutenzione straordinaria ponti - 2021														
USCITA	1005202	0	2002979	+	1.611,70			2418	2025			D47H23000130001	B2C3A3FB61	
Note: Quota perizia di variante G.R. Restauro Conservativo Srl Lav. 68 - finanziamento MIT manutenzione straordinaria ponti - 2021														
TOTALE ENTRATE:				+	4.051.153,88									
TOTALE SPESE:				+	6.688,68									

Genova li, 04/04/2025

Sottoscritto dal responsabile



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

**della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**