

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

*Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*

**VERBALE DI CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI**  
**FASE II – TRANSPLANTING**  
**AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9 DEL D.M. 49/2018**

**Regione Liguria**

**Città Metropolitana di Genova**

**Stazione appaltante:** Città Metropolitana di Genova.

**Lavori:** PNRR M2-C4-I3.1 - ID 4545 Lavori di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Lotto 1 PROGETTO "P.N.R.R. FORESTAZIONE EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 2022" (COD GE02) - CUP D12F22000550006 – Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - CIG 9415095E2B.

**Contratto:** Rep.....22R..... In data **07/02/2023**.

**Determinazione di aggiudicazione:** DD N. n. 2453/2022 del 28/10/2022.

**Impresa esecutrice dei lavori:** Vivai Barretta Garden s.r.l. Via Circumvallazione esterna 10 - 80017 Melito di Napoli (NA) CF/p.IVA 05145331210

in avvalimento con Consorzio Stabile Real Italy Scarl e Impresa Costruzioni Perito Edile Pietro Torchia;

**Importo a base di gara:** Euro 1.244.570,00 (oltre IVA al 22%) di cui Euro 51.874,00 per oneri della sicurezza.

**Ribasso offerto:** 28,713% (esclusi oneri sicurezza), da applicare sui prezzi unitari, tenendo invariato l'importo dell'affidamento del servizio.

**Importo contrattuale** Euro 902.111,20 (oltre IVA al 22%) di cui Euro 51.874,00 per oneri della sicurezza.

**CIG 9415095E2B.**

**CUP D12F22000550006.**

L'anno 2023 il giorno 07 del mese di febbraio,

Il sottoscritto Paolo Derchi in qualità di Direttore dei lavori, previo adeguato preavviso di convocazione, concordato con il R.U.P. Dott. Agostino Ramella, trasmesso all'impresa aggiudicataria dei lavori Vivai Barretta Garden s.r.l., a mezzo vie brevi e mail con la convocazione in data odierna, presenti:

- 1) Sig. Boccia Gennaro, in qualità di procuratore dell'Impresa dell'impresa Vivai Barretta Garden S.r.l.;

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

*Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*

- 2) Dott. Paolo Derchi, in qualità di Direttore dei lavori;
- 3) ~~.....~~
- 4) Geom. Fabio Baldino, in qualità di C.S.E.;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 2453/2022 del 28/10/2022 di aggiudicazione ID 4545 Lavori di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Lotto 1 PROGETTO P.N.R.R. FORESTAZIONE EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 2022" (COD GE02) - CUP D12F22000550006 – Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - CIG 9415095E2B. Procedura aperta ex Art. 60 del D.L. N.50/2016. Aggiudicatario: Vivai Barretta in avvalimento con CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL e IMPRESA COSTRUZIONI PERITO EDILE PIETRO TORCHIA, importo contrattuale Euro 1.100.575,66 (oneri fiscali inclusi) a firma del Dirigente Stazione Unica Appaltante relativa all'aggiudicazione dei lavori suddetti all'Impresa;

**Richiamati:**

- l'Autorizzazione del RUP (Prot. n. 61594/2022) alla consegna urgente dei lavori ai sensi dell'Art. 5 comma 9 DM n. 49/2018;
- il Verbale di consegna dei lavori (Prot. n. 65970/2022) ai sensi dell'art.5, comma 9 D.M.49/2018 del 22 novembre 2022 relativo alla consegna urgente dei lavori per la prima fase di *Planting*;

**Viste:**

- la Nota Prot. 66584/2022 con cui Città Metropolitana di Genova ha trasmesso al MASE la documentazione per la rendicontazione del target 2022;
- la Nota Prot. n. 66592/2022 con cui la Città Metropolitana di Genova ha comunicato al MASE di aderire alla Convenzione tra il suddetto Ministero, CUFA e UMBRAFLOL per la fornitura di n. 3.572 piantine;

**Considerate:**

- la Nota Prot. n. 10907/2022 con cui il Comune di Ronco Scrivia ha comunicato la sopravvenuta indisponibilità dei terreni inizialmente individuati per il progetto;
- la Nota Prot. n. 11613/2022 con cui il Comune di Ronco Scrivia ha proposto di sostituire i suddetti terreni con terreni di dimensioni e caratteristiche analoghe a quelli inizialmente individuati, nel rispetto delle condizioni richieste dall'Avviso pubblico;

Preso atto dell'intervenuta necessità di presentare al MASE la variazione del progetto con riferimento all'adesione di Città Metropolitana di Genova alla Convenzione tra il Ministero, CUFA e UMBRAFLOL per la fornitura di n. 3.572 piantine e alla proposta di sostituzione del Comune di Ronco Scrivia dei terreni inizialmente individuati con altri di dimensioni e caratteristiche analoghe;

Richiamata l'Autorizzazione del RUP alla consegna urgente dei lavori (Prot. n. 670 del 04.01.2023) ai sensi dell'art. 5, comma 9 del DM n. 49/2018 che autorizza la consegna parziale ed urgente dei lavori per la realizzazione della seconda fase di *transplanting*, come da cronoprogramma del

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

*Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*

progetto definitivo – esecutivo dell'intervento GE02, esclusivamente per le aree individuate da progetto disponibili nei Comuni di Cogoleto e Arenzano, dovendo procedere alla variazione di cui sopra;

**DISPONE**

1. la consegna parziale dei lavori, ai sensi dell'art.5, comma 9 del D.M.49/2018, consistenti nella FASE II – Transplanting - fissando il termine essenziale per la fine lavori 10 dicembre 2023 considerando in dipendenza dell'andamento stagionale un'interruzione della piantagione verso la metà di marzo e la ripresa della stessa nella stagione autunnale e compimento definitivo delle operazioni entro il 10 dicembre 2023

esclusivamente per le aree individuate da progetto disponibili nei Comuni di Cogoleto e Arenzano sulla base delle attività qui di seguito indicate:

2. individuazione confini lotti nei Comuni di Arenzano e Cogoleto
3. avvio piantagioni (transplanting) nelle aree di cantiere fino alla data del 10 dicembre 2023 considerando in dipendenza dell'andamento stagionale un'interruzione della piantagione verso la metà di marzo e la ripresa della stessa nella stagione autunnale e compimento definitivo delle operazioni entro il 10 dicembre 2023
4. elementi accessori :
  - n. 8000 shelter da posizionare in corrispondenza delle piantagioni di Roverella (n. 5550) Carpino nero (n.2450) per totali 8000 : shelter in rete leggera con relativo bastone/cannuccia di sostegno
  - una cannuccia segnalatrice ogni 10 piante messe a dimora (escluse le 8000 piante già segnalate da shelter)
  - elementi di semina diretta n. 20.000 come da Capitolato e dettagli progettuali
  - cure colturali necessarie

-seguiranno intese di dettaglio per la fornitura e posa delle riserve d'acqua che non fanno parte della presente consegna....;

Sono convenuti sui luoghi interessati dai lavori:

1. Sig. Boccia Gennaro, in qualità di procuratore dell'Impresa esecutrice dei lavori,
2. Paolo Derchi in qualità di direttore dei lavori,
3. ~~.....~~
4. Geom. Fabio Baldino, in qualità di C.S.E.;
5. ~~.....~~

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

*Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*

Alla presenza continua degli interessati, il sottoscritto direttore dei lavori Paolo Derchi, ha proceduto alla consegna parziale dei lavori indicati;

ha pertanto verificato, con la scorta del progetto sopra riportato, la corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti e misure, tracciamenti e ricognizioni, riscontrando, inoltre, in contraddittorio con l'impresa esecutrice, la non presenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori.

In particolare sono stati verificati:

- i limiti del lotto e lo stato generale delle aree;
- la corrispondenza del progetto e dei rilievi effettuati con lo stato dei luoghi;
- le eventuali preesistenze rilevando che ..... *vivai* .....
- la completa accessibilità delle aree di lavoro e l'assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, impedire o ritardare il montaggio del cantiere e l'avvio dei lavori;
- l'assenza di persone, cose o altri elementi di impedimento, in coerenza con quanto rappresentato nel rilievo di progetto.

Durante le operazioni di consegna, il direttore dei lavori ha esposto tutti gli elementi e le informazioni necessarie all'Impresa per l'esecuzione delle opere, fornendo adeguati chiarimenti in merito a tutte le questioni poste dall'Impresa stessa che non ha sollevato obiezioni, riserve o ulteriori richieste.

Più specificatamente la suddetta Impresa Vivai Barretta Garden S.r.l si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni stabilite dal contratto di appalto in corso di stipula:

1. i termini per l'esecuzione dei lavori vengono fissato come segue:
  - trasporto delle piante dai vivai presso cui è stato effettuato il *plantig* alle località di messa a dimora comprese le piantine fornite mediante la Convenzione tra il MASE, CUFA e UMBRAFLOR;
  - avvio piantagioni (transplanting) nelle aree di cantiere fino alla data del 10 dicembre 2023 considerando in dipendenza dell'andamento stagionale un interruzione della piantagione verso la metà di marzo e la ripresa della stessa nella stagione autunnale e compimento definitivo delle operazioni entro il 10 dicembre 2023
  - elementi accessori :
    - n. 8000 shelter da posizionare in corrispondenza delle piantagioni di Roverella (n. 5550) Carpino nero (n.2450) per totali 8000 : shelter in rete leggera con relativo bastone/cannuccia di sostegno
    - una cannuccia segnalatrice ogni 10 piante messe a dimora (escluse le 8000 piante già segnalate da shelter)
    - elementi di semina diretta n. 20.000 come da Capitolato e dettagli progettuali
    - cure colturali necessarie

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

*Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*

- seguiranno intese di dettaglio per la fornitura e posa delle riserve d'acqua che non fanno parte della presente consegna....;
- 2. l'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica ponendo in essere tutte le attività necessarie alla prevenzione infortuni e conformandosi alle istruzioni impartite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- 3. l'impianto, le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione dei lavori entro i termini del contratto di appalto in corso di stipula e la loro cura e manutenzione ricadono tra gli oneri del datore di lavoro;
- 4. *...dovrà essere posto in opera il cartello di cantiere*

Il datore di lavoro ha trasmesso il Piano operativo di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 s.m.i., a Città Metropolitana di Genova in data 18.11.2022 Prot. n. 61022.

Con Nota Prot. n. 60964 del 18.11.2022 l'impresa ha dichiarato a Città Metropolitana di Genova che l'esecutore è unico (Barretta Garden S.r.l.) con sei addetti dedicati all'intervento in oggetto.

- Sig. Boccia Gennaro , dell'Impresa Barretta Garden S.r.l., in qualità di procuratore, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi assegnati all'Impresa dal Capitolato speciale di appalto e di accettare la consegna parziale dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 9 del DM n. 49/2018 come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori entro 10 dicembre 2023
- Le parti dichiarano espressamente di aver constatato che le aree su cui devono eseguirsi i lavori sono libere da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori e che non sono presenti elementi o ostacoli di qualsivoglia natura tali da impedire o ritardare il normale svolgimento dei lavori.

Alle ore *12.15* si conclude il sopralluogo di consegna parziale dei lavori in oggetto e le conseguenti operazioni di verifica sopra descritte.

Del che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Un esemplare in originale del presente atto viene inviato al responsabile del procedimento che ne rilascia, a richiesta, copia conforme all'esecutore.

Arenzano li 07/02/2023



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

*Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*

Sig. Boccia Gennaro, in qualità di procuratore dell'Impresa Vivai Barretta Garden S.r.l.

[REDACTED]  
Dott. Paolo Derchi, in qualità di Direttore dei lavori

[REDACTED]  
Geom. Fabio Baldino, in qualità di C.S.E.

VISTO

Il RUP