



**Direzione
Scuole e Governance
Servizio Edilizia**

Oggetto: Commessa: LAS.21.00019-SER.00003 Servizio di Bonifica bellica e Indagini Archeologiche per l'intervento di riqualificazione edilizia del complesso ex "Maestre Pie" Via Gerolamo Speroni, 37 - 16036 RECCO (GE)
Impresa: "BST Bonifiche "S.r.l. di Anguillara Sabazia ROMA
Scrittura Privata del 19 Gennaio 2023.
Importo contrattuale € 84.360,23 IVA esclusa

VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO

L'anno Duemilaventitre il giorno venticinque del mese di Gennaio il sottoscritto Geom. Ferdinando ROSAZZA BATTORE nella sua qualità di direttore dell'esecuzione del servizio in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visti:

- l'Atto Dirigenziale n. 1445/2022 del 30/06/2022 con il quale si è preso atto dell'approvazione del progetto esecutivo principale (LAS.21.00019);
- l'Atto Dirigenziale n. 2203/2022 del 6/10/2022, con il quale sono stati affidati i lavori CSI CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE (CONS.ESECUTRICI E.S.O. STRADE S.R.L., I.L.S.E.T. S.R.L. E SIRCE S.P.A.), CON RTP INCARICATO PROGETTAZIONE ESECUTIVA per l'importo complessivo IVA

inclusa di euro 4.697.142,77.

- le richieste della Soprintendenza relativamente alla verifica dell'interesse archeologico e alle evidenze che si sono palesate in fase di progettazione e verifica progettuale relativamente al rischio bellico del sito suindicato,
- l'Atto Dirigenziale n. 2597/2022 del 18/11/2022, con il quale è stato affidato definitivamente il servizio di Bonifica bellica e Indagini Archeologiche all'operatore economico "BST Bonifiche "S.r.l. di Anguillara Sabazia ROMA per l'importo complessivo IVA inclusa di euro 102.919,48.
- l'Ordine di Servizio del 23 Gennaio 2023 con la quale veniva comunicata la data del 25 Gennaio 2023 per l'inizio delle operazioni.

Si è collegato in webex nel giorno prestabilito dall'Ordine di servizio sopracitato unitamente ai Sigg.

- Ing./Arch. Davide NARI Dirigete tecnico del Servizio Edilizia e Responsabile del Procedimento;
- Dott. Graziano CONVERSINI in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice;

Alla presenza degli intervenuti e con la scorta del capitolato speciale d'oneri, delle Condizioni Generali e dell'elaborato grafico contenente l'aggiornamento al 31/12/2022 della tavole Agrotecnica; sono stati effettuati i tracciamenti necessari, con le eventuali ubicazioni di picchetti, profili e capisaldi, e sono state verificate le misure progettuali, prendendo atto delle altre circostanze di fatto che possono avere rilievo ai fini dei lavori da eseguire;

Il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del Servizio ha indicato le aree concesse all'appaltatore per l'esecuzione del servizio; ha dato lettura di alcune norme contrattuali del Capitolato speciale d'oneri ritenute utili e necessarie per

l'esecuzione dei lavori rispondendo a tutte le richieste di chiarimento espresse tanto all'appaltatore che al personale presente.

L'appaltatore, a norma del capitolato speciale d'oneri, dalla data odierna si assume l'onere della conservazione dei capisaldi eventualmente collocati.

Si dà atto che le aree su cui deve eseguirsi l'intervento è inalterato rispetto al sopralluogo effettuato precedentemente la presentazione dell'offerta e in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

L'impresa dichiara che, a norma di legge, lascerà una copia in cantiere del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché del piano operativo di sicurezza del cantiere predisposto dall'impresa e consegnato al coordinatore della sicurezza per la fase dell'esecuzione.

A norma delle prescrizioni e obbligazioni previste dal Capitolato speciale d'Oneri e delle Condizioni Generali l'appaltatore:

- ha presentato in visione *la polizza* n. 20258858/63 a carattere continuativo rilasciata dall'INAIL, sede di Roma Centro, attestante l'avvenuta regolare assicurazione degli operai addetti ai lavori;
- ha presentato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. E presente all'art. 11 delle Condizioni Generali n. 191804429 del 9/01/2023 prestata da UNIPOL SAI Agenzia Cesano Romano (Roma);
- presenterà, prima dell'inizio delle operazioni di bonifica, il *Piano Operativo della Sicurezza*

Il tempo utile per dare ultimati i lavori decorrerà dalla data del presente verbale.

Ai sensi dall'art. 8 del Capitolato speciale d'Oneri e dell'art. 13.1 delle Condizioni

Generali l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 85 giorni naturali e consecutivi dalla presente consegna, pertanto, il termine finale per dare ultimato il servizio è quello del **19 Aprile 2023**

Nel caso in cui le operazioni del servizio si protraggano oltre tale termine troverà applicazione la penale per ritardata esecuzione dei lavori prevista dall'art. 12 delle Condizioni Generali

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
"BST Bonifiche "S.r.l. Geom. Ferdinando ROSAZZA BATTORE

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing./Arch. Davide NARI