



Direzione Scuole e Governance



Oggetto: **Commessa LAS.21.00022**

Intervento di efficientamento energetico mediante manutenzione straordinaria alle coperture e restauro oratorio e galleria napoleonica – liceo scientifico annesso convitto colombo - sede - via Bellucci, 4 Genova.

Impresa: **RWS S.r.l.**

Importo contrattuale: **€ 1.214.875,79** IVA esclusa

VERBALE DI CONSEGNA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

L'anno 2023 il giorno 16 del mese di Gennaio presso gli uffici della Città Metropolitana di Genova il sottoscritto Arch. Giorgio Guasco nella sua qualità di direttore dell'esecuzione della progettazione esecutiva e successivamente direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visti:

- L'atto dirigenziale n. **2383/2022** del **21 Ottobre 2022** col quale è stato affidato l'appalto integrato per un importo contrattuale IVA esclusa di euro **€ 1.214.875,79**, di cui euro **1.063.058,52**, al netto del ribasso d'asta del **18,75 %**, per lavori, euro **102.619,15** per oneri sicurezza non assoggettabile a ribasso, euro **47.305,88** per oneri relativi alla redazione della progettazione



- esecutiva ed euro **1.892,24** per oneri previdenziali professionisti al 4%;
- Il Contratto di Appalto n. di rep. 219 del 06/12/2022
 - L'ordine di servizio del R.U.P. nota prot. n. 1806/2023 del 12/01/2023 con il quale veniva comunicata la data del **16/01/2023** per l'avvio della progettazione esecutiva.

Si è trovato presso gli uffici della Città Metropolitana di Genova unitamente all'Architetto Angela Zattera in qualità di capogruppo e mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, costituito con atto notarile dell' 8 novembre 2022 n. 17542 di Repertorio, del quale fanno parte anche L'ing. Davide Caruso e il Dott. Paolo Cornale.

Alla presenza della intervenuta e con la scorta del progetto definitivo, comprensivo dei particolari costruttivi, del capitolato speciale d'appalto e di quant'altro ritenuto necessario dai presenti; sono state date tutte le necessarie delucidazioni in merito alle disposizioni di redazione del progetto esecutivo, prendendo atto delle altre circostanze di fatto che possono avere rilievo ai fini dei lavori da eseguire.

Il sottoscritto direttore dell'esecuzione della progettazione ha dato lettura di alcune norme contrattuali del Capitolato Speciale d'Appalto e del Contratto ritenute utili e necessarie per l'esecuzione del progetto esecutivo.

Il tempo utile per dare ultimati gli elaborati progettuali relativi all'esecutivo decorrerà dalla data del presente verbale così come previsto nell'ordine di servizio di avvio progettazione esecutiva del R.U.P.

Ai sensi dall'art. 6 del Contratto e Art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto l'ultimazione della progettazione dovrà avvenire entro **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi dalla data specificata nell'ordine di servizio del R.U.P. e quindi dalla data del presente verbale. Il termine finale per dare ultimata la

progettazione esecutiva è pertanto quello del 01/03/2023.

Nel caso in cui la consegna degli elaborati progettuali si protragga oltre tale termine troverà applicazione la penale per ritardata esecuzione della progettazione prevista dal Contratto e dal Capitolato Speciale di Appalto.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda. Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

LA CAPOGRUPPO DELLA R.T.P.

Arch. Angela Zattera

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE



Arch. G. Guasco

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Ing. Angelo Allodi