CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Sicurezza Stradale

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Oggetto: CIG: B91379653CCIG – AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E RICAMBI PER ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE– ANNO 2025

Importo della fornitura (oneri esclusi)	€ 3.120,00
Importo IVA al 22%	€ 880,00
Importo totale	€ 4.000,00

Ditta: G.PIANA SRL
con sede in Genova, Piazza Paolo da Novi 16, cap 16129

Contratto: prot. N. 73415 del 09/12/2025

RELAZIONE FINALE

- ***Premessa*** - Vista la relazione tecnica prot. n. 68410 del 13/11/2025 predisposta dallo scrivente Ufficio con la quale veniva evidenziata la necessità della fornitura in oggetto;
  Considerato che il prodotto offerto dalla ditta G.PIANA SRL, soddisfa i requisiti per detta fornitura;
  Con Atto Dirigenziale n° 3232/2025 del 18/011/2025 veniva autorizzata la fornitura in oggetto per un importo di **€ 4.000,00 (oneri fiscali inclusi),** tramite trattativa su MePa mediante affidamento diretto alla ditta G. PIANA SRL con sede in Piazza Paolo da Novi 16, 16129 Genova (GE)

- ***Somme impiegate*** – Le somme impiegate sono state finanziate sul Bilancio 2025, Impegno 4405 per l'importo di € 4.000,00 (IVA inclusa).

- ***Ultimazione della fornitura*** – La fornitura è stata compiuta in conformità alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Progetto, Ing. Raffaella Dagnino della Direzione Territorio e Mobilità in diversi momenti, e l'ultima fornitura è stata eseguita in data 06/11/2026.

- ***Somme autorizzate*** – Le somme autorizzate per il servizio risultano descritte nel modo seguente:

- Importo fornitura	€ 3.120,00
- IVA 22%	€ 880,00
- IMPORTO TOTALE FORNITURA (oneri inclusi)	€ 4.000,00

- ***Collaudo –*** Ai sensi D.Lgs. n. 36/2023 art 116 c. 7 il certificato di verifica di conformità è sostituito dal Certificato di regolare esecuzione.

- ***Danni di forza maggiore*** – Durante l'esecuzione della fornitura non sono avvenuti danni di forza maggiore.

- ***Stato finale*** – Le risultanze economiche finali sono pertanto le seguenti:

Spesa complessiva autorizzata (IVA inclusa)	€ 4.000,00
Da cui detrarre:	
importo fattura **9 P/2026 del 02/02/2026**	€ - 2.673,75
rimane:	€ 1.326,25
importo da fatturare come da preventivo di offerta **10213/26/ALI del 27/03/2026** per la fornitura (già ritirata in data 6/11/2026)	€ - 1.326,23
Somme residuali a disposizione dell'Amm.ne	**€ 0,02**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Nella giornata del 06/11/2026 il Geom. Marina Zanardi, Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ha verificato che:

- La fornitura è avvenuta nel pieno rispetto dei tempi e con le modalità tecniche ed operative stabilite;
- Ad oggi non si sono riscontrate anomalie per quanto riguarda il materiale fornito.

Pertanto, si può procedere al pagamento della fattura n. 103 P/2026 del 30/10/2026 per un importo di **€ 1.326,23**(di cui € 1.087,07 per esecuzione della fornitura e € 239,16 per IVA) a favore della ditta G. PIANA Srl con sede in Genova, Piazza Paolo da Novi 16, 16129 (GE)

Genova, nella data dell'apposizione della firma digitale -

IL DEC
(Geom. Marin
*[*firmato digitalmente ai sensi

MARINA
ZANARDI
06.11.2026
13:06:39
GMT+01:00

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 si conferma quanto cont esente certificato di regolare esecuzione.

Genova, nella data dell'apposizione della firma digitale -

Città Metropolitana
di Genova

RAFFAELLA
DAGNINO
06.11.2026 13:14:40
GMT+01:00

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Ing. Raffaella Dagnino)
[firmato digitalmente ai sensi d.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii]