MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00013823 00003442 W12G6DD1
00031397 09/10/2023 16:32:24
4578-0008B 2161398A97D7EE06
IDENTIFICATIVO : 01220954652958
0 1 22 095465 295 8

**Oggetto :** Commessa **LAS.21.00003 - PNRR M4 C1 I3.3**

Efficientamento energetico mediante riqualificazione dei prospetti e messa in sicurezza dei soffitti - I.I.S. Eugenio Montale – Nuovo I.P.C. – succ.le di Via Archimede 42, 44, 46 Genova 16142 CUP: D38B20001020001

PNRR – Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU

Operatore economico CESAG S.r.l.

Contratto: scrittura privata prot. n. 4872 del 26 gennaio 2023

Importo contrattuale comprensivo del successivo atto di sottomissione € 379 295,10 (IVA esclusa)

******

## CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno 2023 il giorno 08 del mese di Novembre in Via Archimede 42, 16142 Genova, il sottoscritto Ing. Federico Gallesi nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Vista la formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori del 06/11/2023 pervenuta il 07/11/2023 prot. n. 63009

Constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 13/03/2023 per cui, sulla base dei giorni contrattuali previsti pari a n. 240, i lavori dovevano essere ultimati il giorno 08/11/2023;

Effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore

Atteso che l'appaltatore ***dovrà inoltre consegnare entro e non oltre 15 giorni dalla data del presente certificato tutte le certificazioni attestanti l'idoneità dei materiali e la loro posa in opera a regola d'arte, pena la decadenza del presente certificato ai sensi dell'art. 7 del capitolato speciale d'appalto***

**CERTIFICA**

**che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 06/11/2023** e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'OPERATORE ECONOMICO

CESAG SRL

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Federico Gallesi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Lorenzo Mirolo