CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità

Attestazione documenti allegati

Atto N. 3261 del 30/10/2026

OGGETTO: C.C. 53/21_MIT_PONTI - INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE ALLA PROG.VA KM 2+970 DELLA S.P. 64 DI ACQUABIANCA IN COMUNE DI TIGLIETO (GE). ACCANTONAMENTO INCENTIVI TECNICI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO BITUMATURA IMPRESA RTI REBECCHI MATTEO C. S.N.C./SIRCE S.P.A. A COMPLETAMENTO INTERVENTO IMPORTO EURO 32.136,00=

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3589_2026.docx
Hash:
FF978A53E0E20BCDC81AF1FADB4254883568D0BF8D39FF220AE1D78B543B1C9F4206AE823F8FED8ED8B677C10C805D8B3271F68307566239F674F58DEED0EEA5

Nome file allegato: CRE - STAIGES ING..pdf
Hash:
1824B70A047D1F14F328D4A0DC6F18EDA118EFD8338D8306094E801F44DC943721A41C9FCA16F63AB994264F3A4D6EAFCC5859F9151D302DCF22926D494FD264

Nome file allegato: 53_21_sad02_CRE_ Bonino.pdf
Hash:
D47B0D297B9219CB29448B63A946CD41510971158740067EF45B9536050D34E74AE56F4A36BDFD5F932CB0FB741944578488D36FE330B52C5F7735A5C4DDBCED

Nome file allegato: Relazione sul conto finale e CRE_signed.pdf
Hash:
F048B5D7C71E2BED2FAB4AEB35CA7E13A3E3761B81C653B79D2AE49CC061716B40B11F4BC8483C493E00D818048C53D887261E8B603FABE27DAF9154BC42B25D

Nome file allegato: 53_21_mit_ponti_SAD03_CRE_signed.pdf
Hash:
A5DDB2143C9F5B9CDE6A8B32FCA12D8D27D9214815A40A825B7ACFB19EBA5B9514E0B0659F226E3801040F0F9FD1476BE5095095650913C37B987A07BD8265A3

Nome file allegato: 53_21_mit_ponti_SAD03_CRE_integrazione_signed.pdf
Hash:
D05881AB83712425D0FE0F7E9C168D6F6D9AA572EBC6F8CCD04786B4A0707B1A9AF08AE6762DF99DD4C7C9940AB16CB877FC551CB6B9517CE6B822FF6FB78B06

Nome file allegato: CC 53-21_MIT PONTI (SAD 4) - Quadro Economico.pdf
Hash:
5B7875E66A916CE229D24709F88DCD718AC66E9F85CDF0CE62717DAFBAB2C5953C736C7D34E6BD3F8716B5D5961E679750AF5D6215D1BC3121C26EE7D367A0EF

Nome file allegato: CIG_BD60959847.pdf

copia informatica per consultazione

Hash:
3D645C7D8EA5E6FD88F3046CB398D20FD259F37E6B34D2590B05FF049FCA6B56DD1F31F9BBC899
A35FE4BB58B8AED2A42E3D78EF48DC891FB5E264FC4836E671

Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Atto N. 3261/2026

Oggetto: C.C. 53/21_MIT_PONTI - INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE ALLA PROG.VA KM 2+970 DELLA S.P. 64 DI ACQUABIANCA IN COMUNE DI TIGLIETO (GE). ACCANTONAMENTO INCENTIVI TECNICI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO BITUMATURA IMPRESA RTI REBECCHI MATTEO C. S.N.C./SIRCE S.P.A. A COMPLETAMENTO INTERVENTO IMPORTO EURO 32.136,00=.

In data 30/10/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Con atto dirigenziale n. 1208 del 26/05/2023, (e sua successiva rettifica atto n. 1899 del 28/08/2023), è stato affidato all’Operatore Economico R.T.P. STAIGES-INGEGNERIA S.R.L./GEOL. DARIO COSTANTINI, con sede in Savona, l’incarico di progettazione esecutiva e direzione dei lavori ad oggetto “Intervento di ricostruzione del ponte alla prog.va km 2+970 della S.P. 64 di Acquabianca in Comune di Tiglieto (GE)”. per l’importo di euro 87.547,79= (oneri inclusi) - CUP **D37H21005860001**- CIG **97826935A5**- CC 53/21_ MIT_ PONTI01;

Con Atto Dirigenziale n. 2579 in data 11/10/2024 è stato concluso positivamente il procedimento della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata modalità asincrona di cui all’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e s.m.i. per l’approvazione del progetto definitivo di ”ricostruzione del ponte sito sulla SP 64 di Acquabianca alla prog.va Km 2+970, nel Comune di Tiglieto C.C. 53/21_MIT_PONTI - CUP: **D37H21005860001;**

Con atto dirigenziale n. 908 del 02/04/2025 è stato approvato il progetto esecutivo, schema di lettera di invito, allegati relativi, ed è stata avviata la procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori “CC 53/21_MIT_PONTI – Intervento di ricostruzione del ponte alla prog.va km 2+970 della S.P. 64 di Acquabianca in Comune di Tiglieto (GE). per l’importo di euro 1.060.000,00= (€ 695.000,00= per lavori, € 22.000,00= per oneri di sicurezza, € 185.260,00= somme a disposizione dell’amministrazione di cui € 87.547,79= incarico progettazione e direzione

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

lavori) C.C.: **53/21_MIT_PONTI** – CUP**: D37H21005860001;**

Con atto dirigenziale n. 1613 del 12/06/2025 i suddetti lavori sono stati aggiudicati con procedura negoziata senza bando, ID 4655 tramite la piattaforma TUTTOGARE, all'impresa I.L.S.E.T. S.R.L. con sede in via XX Settembre 19/6, Genova, per l'importo contrattuale di euro 711.332,71= (di cui euro 561.059,60= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 19,272%, euro. 22.000,00= per oneri relativi alla sicurezza ed euro 128.273,11= per IVA al 22%) - CIG: **B5E75A1162;**

L'Impresa ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. E1517942 rilasciata in data 27/06/2025 da "ITAS MUTUA, A713 Agenzia Genova Mazzini, Liguria Bonding SRL, dell'importo di € 29.152,98= a garanzia dei suddetti lavori;

In data 10/07/2025 è stata stipulata scrittura privata prot. 41724, i lavori sono stati consegnati in data 01/09/2025;

Con atto dirigenziale n. 2676 del 17/12/2021 si accertava l'importo complessivo di euro 13.310.934,17=, a titolo di contributi per investimenti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su ponti e viadotti finanziati dal DM 29 maggio 2021, per gli anni 2021-2022-2023 ed in particolare:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002956	€ 4.051.153,88=	2021	1159
40200.01	4002956	€ 4.051.153,88=	2023	12

Responsabile Unico del Progetto è stato nominato in data 04/01/2023 prot. n.655 l'Ing. Francesca Villa Responsabile d'Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità e che il Direttore dei lavori è l'Ing. Roberto Desalvo come da Atto Dirigenziale n. 1208 del 26/05/2023;

Con Atto Dirigenziale n. 2373 in data 01/09/2025 venne preso atto del parziale subappalto in silenzio assenso dei lavori di cui alla Cat OS21 per l'importo di euro 35.000,00= (oneri di sicurezza inclusi) all'impresa GEOTECNOLOGIE S.R.L. con sede a Genova con Atto Dirigenziale n. 3607 in data 18/12/2025 è stata autorizzata l'integrazione dello stesso per l'ulteriore importo di € 25.000,00=;

Con Atto Dirigenziale n. 3088 in data 04/11/2025 venne preso atto del parziale subappalto in silenzio assenso dei lavori di cui alla Cat OS18-A per l'importo di euro 30.000,00= (oneri di sicurezza inclusi) all'impresa MARTINO S.R.L. con sede in Sanfrè CN;

Con Atto Dirigenziale n. 2727 in data 06/10/2025 è stato affidato incarico di redazione collaudo statico per le opere strutturali allo Studio Tecnico Ing. Ingrid Bonino con studio a Vado Ligure SV per l'importo di euro 15.703,95= (oneri inclusi) – Imp. 3943/2025 somme a disposizione del progetto – (CIG: **B85F6E0856**) CC. 53/21_MIT_PONTI_SAD02;

Con Atto Dirigenziale n. 3440 in data 05/12/2025 è stato affidato l'incarico di prelievo di materiale ed esecuzione di prove di laboratorio all'operatore economico S.R.T. Srl con sede a

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Ceva CN per l'importo di euro 24.400,00= (oneri inclusi) – Imp. 4659/2025 somme a disposizione del progetto - (CIG: **B93D71BD05**) CC. 53/21_MIT_PONTI_SAD03;

Con Atto Dirigenziale n. 1166 in data 21/04/2026 si è preso atto della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, ai sensi dell'art., 120 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, relativa a interventi: ricostruzione del ponte alla prog.va Km 2+970 della SP 64 di Acquabianca -CUP: D37H21005860001 – CIG: B5E75A1162 - CC_53/21-MIT PONTI, per un importo contrattuale complessivo pari a € 814.333,92= (oneri inclusi), e con un aumento dell'importo contrattuale nei confronti della I.L.S.E.T. S.R.L. con sede in Genova (GE), via XX Settembre 19/6, pari a € 103.001,21 = (oneri inclusi);

Con Atto Dirigenziale n. 1510 in data 22/05/2026, a seguito del nuovo quadro economico della suddetta variante, sono stati integrati gli importi di € 12.867,00= (per maggiori attività) all'Operatore RTI STAIGES-INGEGNERIA S.R.L/GEOL. COSTANTINI DARIO e integrato l'importo di € 2.148,19= (per maggiori attività oltre a € 109,68= inizialmente non imputate per erroneo calcolo dell'I.V.A. sull' impegno 3943/2025) all'Operatore Ingrid Bonino;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegata parte integrante, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Roberto Desalvo, in data 02/09/2026, con il quale il RUP prende atto della regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa **I.L.S.E.T. SRL** di Genova– alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 473.870,04= (più I.V.A. al 22% € 104.251,41=) – il saldo di € 166.635,56= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € **203.295,38=** con un economica di spesa di € 32.917,09= e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla spesa di € **203.295,38=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
I.L.S.E.T. SRL	1005202.2002979 Imp. 3144/2025	€ **203.295,38=**	2026

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegata parte integrante, redatta dai Servizi Tecnici in data 18/09/2026, con il quale il RUP prende atto della regolare esecuzione ed ultimazione del collaudo statico, proponendo di liquidare al Professionista Ing. **INGRID BONINO** di Vado Ligure GE– alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 14.728,68= (comprensivo di aliquota I.V.A. al 22% e oneri previdenziali) – il saldo di € **2.548,18=** che per effetto (dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A e oneri previdenziali) ammonta a € **3.233,13=** con € 0,01= economica di spesa rispetto l'importo di aggiudicazione e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Atteso che alla spesa di € **3.233,13=** (importo compreso di oneri previdenziali e I.V.A.) si farà fronte con la seguente imputazione:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
ING. INGRID BONINO	1005202.2002979 Imp. 3943/2025	€ **3.233,13=**	2026

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegata parte integrante, redatta dai Servizi Tecnici in data 22/09/2026, con il quale il RUP prende atto della regolare esecuzione ed ultimazione dell'incarico di progettazione/esecutiva coordinamento progettazione e direzione dei lavori, proponendo di liquidare alla **RTI STAIGES-INGEGNERIA SRL/GEOL. COSTANTINI DARIO SRL** di Savona – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € **91.259,41=** (comprensivo di aliquota I.V.A. al 22% e oneri previdenziali) – il saldo di € **7.215,77=** che per effetto (dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A e oneri previdenziali) ammonta a € **9.155,37=** con € 0.01= economia di spesa rispetto l'importo di aggiudicazione e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
RTI STAIGES-INGEGNERIA SRL/GEOL. COSTANTINI DARIO SRL	1005202.2002979 Imp. 2953/2026	€ **9.155,37=**	2026

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegata parte integrante, redatta dai Servizi Tecnici in data 23/09/2026, con il quale il RUP prende atto della regolare esecuzione ed ultimazione dell'incarico di prove di laboratorio su materiali di costruzione, proponendo di liquidare alla **S.R.T. Srl** di Ceva CN – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € **3.845,60=** (oltre oneri di aliquota I.V.A. al 22% di € 846,03=) – il saldo di € **10.992,62=** che per effetto (dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A) ammonta a € **13.411,00=** con € 6.297,37= economia di spesa rispetto l'importo di aggiudicazione e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
S.R.T. Srl	1005202.2002979 Imp. 4659/2025	**€ 13.411,00=**	2026

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Atteso che per il completamento dei lavori relativi alla ricostruzione del ponte alla prog.va km 2+970 della SP 64 di Acquabianca in comune di Tiglieto (GE) si rende necessario provvedere al rifacimento della sovrastruttura stradale attraverso l'esecuzione di: **Opere di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.**

Richiamate:

- La determinazione n. 552/2026 del 26 febbraio 2026 con la quale è stato disposto l'avvio per la procedura aperta per l'affidamento, mediante Accordo Quadro, dei lavori di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade provinciali di proprietà della Città metropolitana di Genova e delle strade di proprietà dei Comuni ricompresi nel Territorio della Città metropolitana di Genova – annualità 2026- 2029;
- La determinazione n. 2090 del 14/07/2026 relativa all'aggiudicazione del Lotto n. 1 all'operatore economico RTI COSTITUENDO REBECCHI MATTEO (MANDATARIA) C. S.N.C./SIRCE S.P.A. (MANDANTE) in applicazione del criterio di aggiudicazione dei Lotti definito al punto II.1.6 del Bando di Gara, con il ribasso del 27,333% da applicare ai prezzi unitari contenuti nell'allegato n. 5 "Elenco Prezzi Unitari", mantenendo inalterato l'importo massimo del Lotto in argomento, indicato nella documentazione di gara, pari ad € 5.000.000,00 (oneri fiscali esclusi) recante il seguente CIG "PADRE": BAAD7E62F8;
- L'affidamento alla R.T.I. REBECCHI MATTEO S.NC. (mandataria) / SIRCE SPA (mandante) formalizzato mediante stipula del relativo contratto con scrittura privata autenticata in data 03/09/2026 prot. 53833 del 03/09/2026 - Rep. 270;

Visto il quadro economico e cronoprogramma, allegato, relativo alle suddette opere di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso CC: 53/21_MIT_PONTI_ per le quali verrà stipulato il **Contratto derivato n. 9** ed è stato assunto il CIG "Figlio": BD60959847 della spesa complessiva di € **32.136,00=** (oneri inclusi) così di seguito articolata:

Lavori	€ 25.000,00=
Oneri di sicurezza	€ 1.000,00=
Sommano lavori	**€ 26.000,00=**
I.V.A. al 22%	€ 5.720,00=
Importo lavori	**€ 31.720,00=**
Spese tecniche	€ 416,00=
Importo totale progetto	€ 32.136,00=

Atteso che alla spesa complessiva di € **32.136,00=** (importo comprensivo di oneri di sicurezza, I.V.A. e spese tecniche) e che a tale spesa si farà fronte con i fondi indicati nella seguente tabella, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11, per cui sarà assunto il relativo impegno di spesa:

			Scadenza

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Fornitore	Importo	Codice di bilancio	esigibilità (ai sensi del DPCM 28/12/2011)
R.T.I. REBECCHI MATTEO S.NC. (mandataria) / SIRCE SPA (mandante	€ 31.720,00=	1005202 - 2002979 Pren. 2426/2025	2026
Spese tecniche (di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	€ 416,00=	1005202 - 2002979 Pren. 2426/2025	2026

Ritenuto che, dovrà essere stipulato il Contratto Derivato n. 9 mediante sottoscrizione dell'Ordinativo Principale di Lavoro (OPL), come previsto dall'Accordo Quadro;

In data 21/10/2026 prot. 64330 sono stati nominati Responsabile Unico del Progetto l'Ing. Francesca Villa Responsabile d'Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità, Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza il geom. Andrea Napoli;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n.36/2023, nonchè dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi dell'ultimo comma degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Francesca Villa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

1) Vista la presa d'atto del RUP del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, redatto dal direttore dei lavori Ing. Roberto Desalvo, in data **02/09/2026**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione **dell'Intervento di ricostruzione del ponte alla prog.va km 2+970 della S.P. 64 di Acquabianca in Comune di Tiglieto (GE**)" eseguito dall'Impresa **I.L.S.E.T. SRL CC: 53/21_MIT_PONTI** CUP**: D37H21005860001 -** CIG: **B5E75A1162,** la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 640.505,60= più I.V.A. per € 140.911,23= per un totale complessivo di € **781.416,83=**;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

2) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. E1517942 rilasciata in data 27/06/2025 da "ITAS MUTUA, A713 Agenzia Genova Mazzini, Liguria Bonding SRL**.**, per una somma garantita pari a € 29.152,98**=** a garanzia dei suddetti lavori eseguiti dall'Impresa I.L.S.ET. SRL;

3) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da Certificato di regolare esecuzione) la somma di € **32.917,09=** risultante dalla differenza tra € **781.416,83=** somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione e successiva perizia di variante di € **814.333,92=**;

4) di accantonare la quota di € **12.757,64=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 sulla prenotazione Imp. **2426/2025** somme a disposizione amministrazione;

5) vista la presa d'atto del RUP del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, redatto dai servizi tecnici, **18/09/2026**, relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione del collaudo statico eseguito dall'Ing. **INGRID BONINO** di Vado Ligure GE CC:**53/21_MIT_PONTI_SAD02** CUP**: D37H21005860001 -** CIG: **B85F6E0856,** la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € **17.961,82=** (comprensiva oneri previdenziali ed I.V.A.) con € **0,01=** economia di spesa Imp. (3943/2025);

6) vista la presa d'atto del RUP del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, redatto dai servizi tecnici, in data **22/09/2026,** relativo alla regolare esecuzione ed ultimazione dell'incarico di progettazione/esecutiva coordinamento progettazione e direzione dei lavori, eseguito dal **RTI STAIGES-INGEGNERIA SRL/GEOL. COSTANTINI DARIO SRL** CC:**53/21_MIT_PONTI_SAD01** CUP**: D37H21005860001 -** CIG: **97826935A5,** la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € **100.414,78 =** (comprensiva oneri previdenziali ed I.V.A.) con € **0.01=** economia di spesa Imp. (2953/2026);

7) vista la presa d'atto del RUP del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, parte integrante, redatto dai servizi tecnici, in data **23/09/2026**, con il quale il RUP prende atto della regolare esecuzione ed ultimazione dell'incarico di prove di laboratorio su materiali di costruzione, eseguito dal **S.R.T. Srl** di Ceva CN CC:**53/21_MIT_PONTI_SAD03** CUP**: D37H21005860001 -** CIG: **B93D71BD05,** la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € **18.102,63=** (comprensiva oneri I.V.A.) con € **6.297,37=** economia di spesa Imp. (4659/2025);

8) visti i punti 5 -6-7) l'economia realizzata sulle somme a disposizione è pari a € **6.297,39=**

9) di dare atto che per il completamento dei lavori relativi alla ricostruzione del ponte alla prog.va km 2+970 della SP 64 di Acquabianca in comune di Tiglieto (GE) si rende necessario provvedere al rifacimento della sovrastruttura stradale attraverso l'esecuzione di: **Opere di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso;**

10) di prendere atto che, per l' esecuzione di tale intervento si procederà all'affidamento, nell'ambito dell' Accordo Quadro relativo al Lotto n. 1 (Zona Ponente), all'operatore economico aggiudicatario R.T.I. REBECCHI MATTEO & C S.N.C. (Mandataria)/SIRCE S.P:A (Mandante) per il quale verrà stipulato il Contratto Derivato n. 9, con il seguente "CIG FIGLIO" **BD60959847**;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

11) di autorizzare la stipula del suddetto Contratto Derivato n. 9 mediante scrittura privata (OPL - Ordinativo CC 53/21_MIT_PONTI_SAD4, come previsto dall'Accordo Quadro;

12) di prendere atto che l'importo dell'intervento in oggetto ammonta ad € **32.136,00=** (importo comprensivo di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione amministrazione) come sopra determinata, si farà fronte con i fondi indicati nella seguente tabella, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11, per cui sarà assunto il relativo impegno di spesa:

Fornitore	**Importo**	**Codice di bilancio**	**Scadenza esigibilità (ai sensi del DPCM 28/12/2011)**
R.T.I. REBECCHI MATTEO S.NC. / SIRCE SPA	€ 31.720,00=	1005202 - 2002979 Pren. 2426/2025	2026
Spese tecniche (di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	€ 416,00=	1005202 - 2002979 Pren. 2426/2025	2026

13) di dare atto che in data 21/10/2026 prot. 64330 sono stati nominati Responsabile Unico del Progetto l'Ing. Francesca Villa Responsabile d'Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità, Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza il geom. Andrea Napoli;

14) di procedere, infine, con successivi provvedimenti alla liquidazione della somma come sopra impegnata, ai sensi dell'art. 184 del vigente T.U.E.L. D.lgs. 267/2000;

15) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento, delle spese complementari e incentivi sarà rendicontata al MIT "opere manutenzione straordinaria ponti – 2021 di cui all'Acc**. 1159/2021- 12/2023** interamente riscosso, con la redazione del certificato di regolare esecuzione del "Contratto Derivato n. 9, **ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso** completamento dell'intervento di ricostruzione del ponte alla prog.va km 2+970 della SP 64 di Acquabianca in comune di Tiglieto (GE);

16) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Città Metropolitana
di Genova

Imposta di bollo assolta in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023 (rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: CC 53/21_MIT_PONTI - INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE ALLA PROG.VA KM 2+970 DELLA SP 64 DI ACQUABIANCA IN COMUNE DI TIGLIETO (GE).

Importo lavori:		€ 717.000,00
- soggetto a ribasso d'asta	€ 695.000,00	
- oneri di sicurezza	€ 22.000,00	
Somma a disposizione dell'Amm.ne		€ 343.000,00
Importo totale progetto		**€ 1.060.000,00**

Impresa: I.L.S.E.T. S.r.l., con sede in Via XX Settembre 19/6 a Genova (GE), P.I. 00470780107

Contratto: Scrittura Privata prot n° 41724 del 10/07/2025

Ribasso: 19,272%

CUP D37H21005860001

CIG B5E75A1162

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023, all. II.14 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO - Il progetto esecutivo ha interessato la demolizione e ricostruzione del ponte sito alla progressiva km 2+970 della Strada Provinciale n. 64 di Acquabianca, in comune di Tiglieto (GE): esso è stato redatto a cura del raggruppamento temporaneo tra STAIGES INGEGNERIA S.r.l. ed il geologo COSTANTINI DARIO, incaricati con atto dirigenziale n. 1208 del 26/05/2023 e successiva rettifica con atto n. 1899 del 28/08/2023. Il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. VILLA FRANCESCA, mediante atto di nomina prot n. 655/2023 del 04/01/2023.

copia informatica per consultazione

Il progetto, completato, sottoscritto e verificato il 19/12/2024 è stato validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 il 20/12/2024, per un importo complessivo di **€ 1.060.000,00** così ripartito:

Somme per lavori **€ 717.000,00**

di cui

- € 695.000,00 per lavorazioni (soggetto a ribasso)
- € 22.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Somme a disposizione della Stazione Appaltante **€ 343.000,00**

di cui

- € 36.040,22 Imprevisti e arrotondamenti
- € 8.000,00 Accantonamenti art. 60 e 120 D.Lgs. 36/2023
- € 11.472,00 Incentivo funzioni tecniche art. 45 del codice
- € 87.547,78 Spese tecniche
- € 12.200,00 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
- € 30.000,00 Spese per collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico
- € 157.740,00 IVA Lavori (22%)

TOTALE QUADRO ECONOMICO **1.060.000,00**

Con Atto Dirigenziale n. 908 del 02/04/2025 è stato approvato il progetto esecutivo.

1.2 – FINANZIAMENTO – L'opera è stata finanziata con i contributi per investimento dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade, finanziati dal D.M. 29 Maggio 2021, per il triennio 2021-2023 (rif. codice 40200.01, Azione 4002956, Accertamento n.12/2023).

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE - Le lavorazioni hanno interessato la demolizione dell'infrastruttura esistente e la realizzazione di un nuovo attraversamento con struttura portante in travi di acciaio e getto collaborante in cemento armato. L'intervento ha ricompreso la realizzazione di ulteriori opere a corredo atte al raccordo della nuova infrastruttura, a larghezza maggiorata rispetto all'esistente, con la viabilità esistente. ~~Il~~

copia informatica per consultazione

1.4 – DIREZIONE LAVORI - I lavori sono stati diretti dall'ing. DESALVO ROBERTO, amministratore unico della STAIGES INGEGNERIA S.r.l. nominato con atto dirigenziale n. 1208 del 26/05/2023 e successiva rettifica con atto n. 1899 del 28/08/2023.

1.5 - GENERALITA' DELL'APPALTATORE - A seguito dell'espletamento della procedura di gara, con determinazione dirigenziale n. 1613 del 12/06/2025 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta I.L.S.E.T. s.r.l., con offerta di ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 19,272%, per un importo netto contrattuale di € 561.059,60 oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 22.000,00 non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale complessivo di € 583.059,60. Il contratto principale è costituito dalla Scrittura Privata prot n° 41724 del 10/07/2025. Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a:

Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta del 19,272% su € 695.000,00) € 583.059,60

di cui

- € 561.059,60 per lavorazioni (al netto del ribasso d'asta)
- € 22.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 476.940,40

di cui

- € 36.040,22 Imprevisti e arrotondamenti
- € 8.000,00 Accantonamenti art. 60 e 120 D.Lgs. 36/2023
- € 11.472,00 Incentivo funzioni tecniche art. 45 del codice
- € 87.547,78 Spese tecniche
- € 12.200,00 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
- € 30.000,00 Spese per collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico
- € 128.273,11 IVA Lavori (22%)

e inoltre

- € 133.940,40 per ribasso d'asta del 19,272% su 695.000,00;

copia informatica per consultazione

- € 29.466,89 per IVA su ribasso d'asta

TOTALE QUADRO ECONOMICO **€ 1.060.000,00**

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE - L'impresa appaltatrice ha costituito garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, per l'importo di € 29.152,98, giuste le riduzioni di legge, mediante polizza fideiussoria n° E1517942 rilasciata il 27/06/2025 dal ITAS MUTUA, A713 AGENZIA GENOVA MAZZINI, LIGURIA BONDING S.r.l.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE - Nel corso dell'esecuzione dell'opera si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto, prevedendo migliorie rispetto alla perizia originaria. Ai sensi dell'art. 120 comma 1 punto b del D.Lgs 36/2023, con atto dirigenziale n. 1166/2026 del 21/04/2026 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori del 02/04/2026 (rif. prot. n. 20516 del 03/04/2026) dal quale si evince un incremento dei costi stimati di € 84.427,22 oltre IVA, di cui € 1.800,00 per maggiori oneri di sicurezza. Per i lavori in variante è stato redatto un atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi del 03/04/2026, accettato e sottoscritto dall'Impresa I.L.S.E.T. s.r.l..

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA - Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva autorizzata per l'opera ammonta a:

Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta del 19,272% e comprensivi della variante) **€ 667.486,82**

di cui

- € 643.686,82 per lavorazioni (al netto del ribasso d'asta)
- € 23.800,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Somme a disposizione della Stazione Appaltante **€ 337.505,85**

di cui

- € 0,00 Imprevisti e arrotondamenti
- € 33.374,34 Accantonamenti art. 60 e 120 D.Lgs. 36/2023
- € 12.757,64 Incentivo funzioni tecniche art. 45 del codice
- € 101.885,22 Spese tecniche

copia informatica per consultazione

-	€ 24.400,00	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
-	€ 18.241,55	Spese per collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico
-	€ 146.847,10	IVA Lavori (22%)
-	€ 55.007,33	per risparmi
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	**€ 1.060.000,00**

2 – ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI

I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, le perizie suppletive di variante e le disposizioni impartite in corso d'opera dalla Direzione Lavori.

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI - I lavori sono stati consegnati con verbale del 01/09/2025 ed iniziati in pari data.

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - In base a quanto stabilito nel contratto, i lavori dovevano essere ultimati entro il termine di giorni 180 (*centottanta*) naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, e quindi entro il 28/02/2026.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI - Con verbale di sospensione dei lavori del 14/01/2026 (ai sensi dell'art. 121 e art. 8 c. 1 dell'allegato II14 del D.Lgs. 36/2023), i lavori sono stati sospesi a causa delle avverse condizioni meteorologiche, per complessivi giorni 36 naturali e consecutivi, e riavviati con verbale di ripresa lavori del 19/02/2026.

2.4 - TERMINI PER ESECUZIONE DI MAGGIORI LAVORI (LAVORI SUPPLETIVI DI VARIANTE) - Nell'ambito della perizia di variante tecnica e suppletiva del 02/04/2026 sono stati concessi ulteriori giorni 60 (*sessanta*) per l'esecuzione dei lavori suppletivi, riconosciuti con atto di sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva (come da determinazione n. 1166/2026).

2.5 - CONCESSIONE DI PROROGHE - La ditta non ha fatto pervenire richieste motivate di proroga al completamento dei lavori.

copia informatica per consultazione

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA - In ragione delle sospensioni lavori certificate e dell'allungamento dei tempi contrattuali pari a 60 gg naturali e consecutivi per la realizzazione dei lavori suppletivi di variante, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori veniva posticipato al 04/06/2026.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 04/06/2026, come da certificato in pari data e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO - Non sono state applicate penali contrattuali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI

In riferimento all'esecuzione di alcune lavorazioni specialistiche, l'appaltatore I.L.S.E.T. s.r.l. ha presentato richiesta dei seguenti subappalti:

- All'Impresa GEOTECNOLOGIE S.r.L., in riferimento all'esecuzione delle palificazioni (categoria OS21), autorizzato con atto dirigenziale n. 2373 del 01/09/2025 e successivo atto dirigenziale intergrativo n. 3607 del 18/12/2025;
- Alla ditta MARTINO S.r.l., per la fornitura e posa delle strutture in acciaio (categoria OS18A) autorizzato con atto dirigenziale n. 3088 del 04/11/2025.

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO

In corso d'opera non sono stati impartiti specifici ordini di servizio da parte della Direzione dei Lavori.

6 - LAVORI IN ECONOMIA

Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura. Tali lavori sono stati quantificati con apposite liste settimanali di manodopera, noli e forniture, che sono state regolarmente inserite negli atti contabili.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO

copia informatica per consultazione

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 473.870,04 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.17 della Scrittura Privata, mediante n°.2 stati di avanzamento lavori. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

Non è stata erogata l'anticipazione contrattuale ai sensi del all'articolo 125 comma 1 del Codice.

8 - CONTO FINALE

Il conto finale relativo all'appalto è stato redatto dal direttore dei lavori in data 24/08/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a **€ 640.505,60** (IVA esclusa), pari a **781.416,83 IVA inclusa**, così ottenuto:

- IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE
  - Importo lavori al netto conto finale € 640.505,60

    A cui si detrae:
    - 1° Certificato di Pagamento € 199.493,76
    - 2° Certificato di Pagamento € 274.376,28
  - RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA € 166.635,56
- IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE
  - IVA 22% su € 640.505,60 € 140.911,23

    Da cui si detrae IVA 22% sal precedenti
    - 1° Certificato di Pagamento € 43.888,62
    - 2° Certificato di Pagamento € 60.362,78
  - Restano per IVA € 36.659,82

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

A. IMPORTO DEFINITIVO APPROVATO PER LAVORI

Le somme autorizzate con l'approvazione della variante di cui al p.to 1.8 del presente certificato risultano ripartite come segue:

copia informatica per consultazione

- Somme per lavori	€ 667.486,82	
di cui oneri della sicurezza	€ 23.800,00	
IVA sui lavori	€ 146.847,10	
TOTALE		**€ 814.333,92**

B. IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale		€ 640.505,60
- oneri della sicurezza (vedi rendiconto analitico)	€ 10.438,86	
- IVA sul conto finale (€ 640.505,60)		€ 140.911,23
TOTALE		**€ 781.416,83**

Pertanto rimane una differenza attiva di sui lavori **€ 32.913,09**

Così ripartita:

- Risparmio sui lavori (€ 667.486,82- € 640.505,60)	€ 26.981,22
- Risparmio su IVA (€ 146.847,10-€ 140.911,23)	€ 5.935,87

Le somme risparmiate complessivamente dovranno essere ulteriormente verificate a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impiegate per spese tecniche, espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL mediante polizza assicurativa n° 3440477/55 con decorrenza continuativa.

13 – INFORTUNI

copia informatica per consultazione

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI

L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Con D.U.R.C. INAIL_54395605 emesso in data 03/06/2026 la ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI

Il Direttore dei Lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il Responsabile del Progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla Stazione Appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

Con nota prot. n. 48783 del 06/08/2026 è stato inviato al Comune di Tiglieto l'Avviso ad Opponendum, per la pubblicazione ai sensi dell'All II.14 art. 16 del D.lgs 36/2023. L'avviso n. 183, pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Tiglieto non ha ricevuto reclami od osservazioni da terzi, come da relata di pubblicazioone del 28/08/2026 pervenuta al prot 52618/2026.

17 – PROVE SUI MATERIALI

Durante lo svolgimento dei lavori sono stati effettuati controlli sulla tipologia e qualità dei materiali, come risulta dalla relazione a strutture ultimate e come si evince altresì dalla documentazione relativa al collaudo statico in allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, a firma del collaudatore statico Ing. BONINO INGRID, incaricata del servizio con Atto Dirigenziale n. 2727/2025 del 06/10/2025.

Per lo svolgimento delle prove è stato incaricato il Laboratorio Prove S.R.T. s.r.l., avente sede a CEVA (CN), mediante D.D. n. 3440/2025 del 05/12/2025 (CIG B93D71BD05).

18 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.Lgs 36/2023

copia informatica per consultazione

I punti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023.

19 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)

A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione viene emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i punti 1-18 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI - Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, in data 24/08/2026 il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del rappresentante legale dell'impresa I.L.S.E.T. s.r.l. Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. DESALVO ROBERTO, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato ed alla successiva perizia suppletiva di variante;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- il collaudo strutturale previsto dalle leggi vigenti è stato regolarmente eseguito dall'Ing. BONINO INGRID in data 01/09/2026 con esito favorevole.
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

copia informatica per consultazione

- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in € 640.505,60, oltre a € 140.911,23 per IVA;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate, implicando un risparmio di € 26.981,22 oltre € 5.935,87 (IVA);
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL già citata e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

CERTIFICA

che i lavori SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice,

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue (al netto dell'IVA):

A) Importo netto confermato del Conto finale	€ 640.505,60
B) Detrazioni per somme in acconto già erogate	€ 473.870,04
RESTANO A CREDITO DELLA DITTA NETTI	**€ 166.635,56**

(diconsi euro centosessantaseimilaseicentotrentacinque/56)

che possono essere corrisposte all'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova 02/09/2026

Il DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Roberto Desalvo

L'IMPRESA APPALTARICE

I.L.S.E.T. s.r.l.
Procuratore
Direttore Tecnico
Luca Mangiarotti Maioli

I.L.S.E.T. s.r.l.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Visto
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Francesca Villa

copia informatica per consultazione

Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: CC: 53/21_MIT_PONTI - SAD01 – RICOSTRUZIONE DEL PONTE ALLA PROGRESSIVA KM 2+970 DELLA SP 64 DI ACQUABIANCA – INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO IN PROGETTAZIONE (FASE 1-2) E DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN ESECUZIONE (FASE 3)

Importo servizio, comprensivo di variante:	€ 79.141,54
Oneri previdenziali	€ 3.165,66
IVA 22%	€ 18.107,58
Importo totale servizio:	€ 100.414,78

Operatore economico: RTI STAIGES-INGEGNERIA S.R.L./GEOL. COSTANTINI DARIO S.R.L., con studio in Corso Italia n. 22/6 a Savona

Atto Dirigenziale di affidamento: atto n.1208 del 26/05/2023, rettificato con Atto n. 1889 del 28/08/2023 e successivo atto dirigenziale n. 1510 del 22/06/2026 per variante

Affidamento: disciplinare prot. 51967 del 19/09/023

Atto aggiuntivo: atto integrativo al disciplinare di incarico prot. 27458 del 06/05/2026

CUP: D37H21005860001

CIG: 97826935A5

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

(Art. 37 del D.Lgs. 36/2023)

Visti:

- L'Atto Dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n.1208 del 26/05/2023, rettificato con Atto n. 1889 del 28/08/2023 con il quale è stato affidato l'incarico di progettazione, coordinamento e direzione lavori del lavoro "CC 53/21_MIT PONTI - ricostruzione del ponte alla progressiva km 2+970 della SP 64 di Acquabianca", mediante affidamento diretto come previsto dalla L. 120/2020 art. 1 comma 2 lettera b) come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., convertito nella legge 29/7/2021 n. 108;
- L'impegno di spesa di € 87.547,79 (oneri fiscali e previdenziali inclusi) assunto in favore del RTI STAIGES-INGEGNERIA S.R.L / GEOL. COSTANTINI DARIO S.R.L, con studio in Corso Italia n. 22/6 a Savona;

copia informatica per consultazione

- L'Atto Dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 1166/2026 del 21/04/2026 con il quale si è preso atto della variante tecnica e suppletiva ex art. 120 del DLgs 36/2023, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale nei confronti della ditta affidataria dei lavori in oggetto I.L.S.E.T. S.r.l. di Genova;
- l'Atto Dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 1510/2026 del 22/05/2026 con il quale è stato assunto l'impegno di spesa per integrazione contrattuale dell'incarico professionale, a favore dell'operatore RTI STAIGES-INGEGNERIA S.R.L / GEOL. COSTANTINI DARIO, per un importo di € 12.867,00 (oneri inclusi).

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra indicato, risulta quanto segue:

1) **AMMONTARE DEL SERVIZIO** - L'ammontare complessivo del servizio in base all'applicazione del ribasso contrattuale è risultato di € 79.141,54 oneri fiscali esclusi, meglio definito nella seguente tabella:

	Importo di affidamento originario	Importo variante	Totale
Importo dei lavori	€ 695.000,00	€ 102.352,61	€ 797.352,61
Importo del servizio	€ 97.484,44	€ 14.327,40	€ 111.811,84
Importo al netto del ribasso d'asta del 29,219 %	€ 69.000,46	€ 10.141,08	€ 79.141,54
Oneri previdenziali 4%	€ 2.760,02	€ 405,64	€ 3.165,66
IVA 22%	€ 15.787,31	€ 2.320,28	€ 18.107,58
TOTALE	€ 87.547,79	€ 12.867,00	€ 100.414,78

2) **SOMME IMPIEGATE -** Le somme impiegate sono state finanziate sul Codice di Bilancio 10052.02 2002979, assumendo gli impegni n. 2980/2023 e n. 2953/2026.

3) **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO –** il servizio consiste nell'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento in progettazione (fase 1-2), direzione lavori e coordinamento in esecuzione (fase 3), del lavoro "*CC 53/21_MIT PONTI - ricostruzione del ponte alla progressiva km 2+970 della SP 64 di Acquabianca*".

   L'Ing. Roberto Desalvo in qualità di Direttore dei Lavori ha altresì redatto la sia la relazione del DL a strutture ultimate (rif. Prot. 53021 del 01/09/2026), sia la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 02/09/2026.

4) **ANDAMENTO DEL SERVIZIO** – Il servizio si è svolto in conformità alle norme contrattuali.

5) **CONTABILITÀ** – Il servizio è stato contenuto nell'importo approvato e risulta conforme all'importo contrattuale.

6) **CERTIFICATI DI ACCONTO** – Durante lo svolgimento del servizio sono stati emessi cinque certificati

copia informatica per consultazione

in acconto:

- Sal n.1 a tutto il 27/02/2024 di € 7.796,02 (esclusi oneri fiscali e IVA)
- Sal n.2 a tutto il 24/12/2024 di € 31.184,11 (esclusi oneri fiscali e IVA)
- Sal n.3 a tutto il 13/02/2026 di € 10.206,91 (esclusi oneri fiscali e IVA)
- Sal n.4 a tutto il 03/04/2026 di € 14.109,56 (esclusi oneri fiscali e IVA)
- Sal n.5 a tutto il 22/05/2026 di € 8.629,17 (esclusi oneri fiscali e IVA)

7) **STATO FINALE** - Lo Stato Finale è stato redatto in data 22/09/2026 e da esso risulta che l'importo da liquidare al RTI STAIGES-INGEGNERIA S.R.L / GEOL. COSTANTINI DARIO S.R.L, ammonta a € 7.215,77 così ottenuto:

➢ **Somma autorizzata**	**€ 100.414,78**	
di cui		
➢ importo prestazione	€ 79.141,54	
➢ contributo 4%	€ 3.165,66	
➢ Iva 22%	€ 18.107,58	
➢ **Importo stato finale del servizio**		**€ 79.141,54**
a dedurre pagamenti effettuati per stati di avanzamento:		
➢ Sal n.1 a tutto il 27/02/2024	€ 7.796,02	
➢ Sal n.2 a tutto il 24/12/2024	€ 31.184,11	
➢ Sal n.3 a tutto il 13/02/2026	€ 10.206,91	
➢ Sal n.4 a tutto il 03/04/2026	€ 14.109,56	
➢ Sal n.5 a tutto il 22/05/2026	€ 8.629,17	
Totale		**€ 71.925,77**
➢ **resta credito dell'esecutore**		**€ 7.215,77**
➢ Oneri previdenziali 4%		€ 288,63
➢ Iva 22%		€ 1.650,97
TOTALE		**€ 9.155,37**

8) **RISULTANZE ECONOMICHE** - Le somme autorizzate con l'approvazione della perizia principale e della successiva variante, risultano ripartite come segue:

➢ **IMPORTO APPROVATO**

Importo del servizio iniziale	€ 69.000,46
Importo del servizio per variante	€ 10.141,08
Importo totale del servizio	€ 79.141,54
IVA 22% e oneri previdenziali	€ 21.273,25

copia informatica per consultazione

SOMMANO	€ 82.307,20
➢ **IMPORTO CONTABILIZZATO**	
Importo servizio al netto conto finale	€ 79.141,54
IVA 22% e oneri previdenziali	€ 21.273,25
CREDITO COMPLESSIVO dell'O.E.	€ 82.307,20
RESTA L'ECONOMIA DI SPESA	€ 0,00

9) **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** - Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 37 il Certificato di verifica di conformità è rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

la sottoscritta Ing. Francesca Villa, considerato che:

- il servizio svolto corrisponde alle specifiche dell'incarico e che è stato eseguito in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- l'importo del servizio è pari a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;

CERTIFICA

che il servizio sopra descritto eseguito da RTI STAIGES-INGEGNERIA S.R.L / GEOL. COSTANTINI DARIO, è stato regolarmente eseguito e pertanto si piò liquidare l'esecutore del suo credito nel modo seguente:

➢ Importo stato finale del servizio	€ 79.141,54
A dedurre:	
➢ pagamenti effettuati per stati di avanzamento intermedi	€ 71.925,77
➢ **Resta il credito all'operatore economico**	**€ 7.215,77**
(diconsi euro settemiladuecentoquindici/77)	
Oltre a:	
- Oneri previdenziali 4%	€ 288,63
- Iva 22%	€ 1.650,97
- Pari a complessivi	€ 9.155,37

dei quali si propone il pagamento all'Operatore Economico suddetto a tacitazione di ogni suo diritto ad avere, per il servizio di cui all'oggetto, salva la prescritta approvazione del presente atto.

Genova, 29/09/2026

I DIRETTORI DELL'ESECUZIONE

(Ing. Chiara Pitruzzelli e Geom. Andrea Napoli)

IL RUP

(ing Francesca Villa

copia informatica per consultazione

CITTA' METROPOLITANA D I G E N O V A
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: CC: 53/21_MIT_PONTI-SAD02 – RICOSTRUZIONE DEL PONTE ALLA PROGRESSIVA km 2+970 DELLA SP 64 DI ACQUABIANCA – INCARICO COLLAUDO STATICO

CIG: B85F6E0856

CUP: D37H21005860001

Importo servizio, comprensivo di variante:	€ 14.156,54
Oneri previdenziali e IVA 22%	€ 3.505,28
Importo totale servizio:	**€ 17.961,82**

Atto Dirigenziale di affidamento: Atto N. 2727/2025 del 06/10/2025

Affidamento: prot. 66229/2025 del 04/11/2025

Atto aggiuntivo: prot 27462/2026 del 06/05/2026

Aggiudicatario: **Ing. INGRID BONINO** via Aurelia 46/7, 17047, Vado Ligure (SV)

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Francesca Villa

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

(Art. 37 del D.Lgs. 36/2023)

- con Atto Dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 2727 del 06/10/2025 è stato affidato l'incarico di COLLAUDO STATICO del lavoro "CC 53/21_MIT PONTI - RICOSTRUZIONE DEL PONTE ALLA PROGRESSIVA km 2+970 DELLA SP 64 DI ACQUABIANCA", mediante affidamento diretto come previsto dalla L. 120/2020 art. 1 comma 2 lettera b) come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 e s.m.i, convertito nella legge 29/7/2021 n. 108;
- con medesimo Atto Dirigenziale è stato assunto un impegno di spesa di € 15.703,95 (oneri fiscali e previdenziali inclusi) in favore dell'ing. **INGRID BONINO** Aurelia 46/7,

copia informatica per consultazione

17047, Vado Ligure (SV) che ha presentato un'offerta di € 12.463,45 sull'importo stimato in euro 15.303,84 (Ribasso pari al 18,56%), oneri fiscali esclusi;

- con Atto Dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 1166/2026 del 21/04/2026 si è preso atto della variante tecnica e suppletiva ex art. 120 del DLgs 36/2023 alla Ditta I.L.S.E.T. S.R.L. per l'importo di € **103.001,21= (ONERI INCLUSI).**
- con Atto Dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 1510/2026 del 22/05/2026 si è assunto impegno di spesa per integrazione contrattuale all'incarico a **INGRID BONINO SEDE VADO LIGURE (SV),** per un importo di **2.257,87= (ONERI INCLUSI)**

1) **AMMONTARE DEL SERVIZIO** - L'ammontare del servizio in base all'applicazione del ribasso contrattuale sulla somma di 17.382,78 è risultato di € 14.156,54 – oneri fiscali esclusi;
2) **SOMME IMPIEGATE -** Le somme impiegate sono state finanziate su Codice di Bilancio 10052.02 2002979 Impegno 3943/2025;
3) **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO –** Il servizio consiste nel collaudo statico del lavoro sopra indicato.
   Durante l'esecuzione dei lavori sono stati effettuati sopralluoghi in concerto con il Direttore dei Lavori per verificare il corretto andamento delle lavorazioni. In data 02/09/2026 è stato consegnato il collaudo statico, certificando la corretta esecuzione delle opere.
4) **ANDAMENTO DEL SERVIZIO** – Il servizio si è svolto in conformità alle norme contrattuali;
5) **CONTABILITA'** – Il servizio è stato contenuto nell'importo approvato, e risulta conforme all'importo contrattuale;
6) **CERTIFICATI DI ACCONTO** – Durante lo svolgimento del servizio sono stati emessi due certificati in acconto:
   - Sal n.1 al 03/04/2026 di € 10.220,03 (esclusi oneri fiscali e IVA)
   - Sal n.2 e ultimo al 22/05/2026 di € 1.388,33 (esclusi oneri fiscali e IVA)
7) **STATO FINALE** - Lo Stato Finale è stato redatto in data 04/09/2026 e da esso

copia informatica per consultazione

risulta che l'importo da liquidare all'ing Ingrid Bonino ammonta a € 3.233,13 così ottenuto:

Somma autorizzata	
- importo prestazione	€ 14.156,54
- contributo 4%	€ 566,26
- Iva 22%	€ 3.239,02
	€ 17.961,82

Importo stato finale del servizio		**€ 14.156,54**	
A dedurre:			
- pagamenti effettuati per stati di avanzamento intermedi			
I sal a tutto il 03/04/2026	€ 10.220,03		
II sal a tutto il 22/05/2026	€ 1.388,33		
Totale		**€ 11.608,36**	
- resta credito dell'esecutore			**€ 2.548,18**
Oneri previdenziali 4%			€ 101,93
Iva 22%			€ 583,02
TOTALE CREDITO DELL'ESECUTORE			**€ 3.233,13**

8) RISULTANZE ECONOMICHE - Le somme autorizzate con l'approvazione della perizia principale risultano ripartite come segue:

Importo servizio	€	14.156,54
IVA 22% e oneri previdenziali	€	3.805,28
sommano	**€**	**17.961,82**
Importo servizio al netto conto finale	€	14.156,54
IVA 22% e oneri previdenziali	€	3.805,28
CREDITO COMPLESSIVO dell'O.E.	**€**	**17.961,82**
RESTA L'ECONOMIA DI SPESA:	**€**	**0,01**

9) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 37 il Certificato di verifica di conformità è rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Ing. Chiara Pitruzzelli, considerato:

- che il servizio svolto corrisponde alle specifiche dell'incarico e che fu eseguito in

copia informatica per consultazione

conformità delle prescrizioni contrattuali;

- che l'importo del servizio è pari a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;

CERTIFICA

che il servizio sopra descritto eseguito da **Ing. Ingrid Bonino** è stato regolarmente eseguito e di liquidare l'Esecutore del suo credito nel modo seguente:

Importo stato finale del servizio		**€ 14.156,54**	
A dedurre:			
- pagamenti effettuati per stati di avanzamento intermedi			
I sal a tutto il 03/04/2026	€ 10.220,03		
II sal a tutto il 22/05/2026	€ 1.388,33		
Totale		**€ 11.608,36**	
- resta credito dell'esecutore			**€ 2.548,18**
Oneri previdenziali 4%			€ 101,93
Iva 22%			€ 583,02
TOTALE CREDITO DELL'ESECUTORE			**€ 3.233,13**

(diconsi euro tremiladuecentotrentatre/13) dei quali si propone il pagamento all'Operatore Economico suddetto a tacitazione di ogni suo diritto ad avere, per il servizio di cui all'oggetto, salva la prescritta approvazione del presente atto.

Genova,

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

(ing Chiara Pitruzzelli)

FIRMATO DIGITALMENTE

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

(ing Francesca Villa)

FIRMATO DIGITALMENTE

copia informatica per consultazione

Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

* * *

Integrazione al
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 36/2023

* * *

CC: 53/21_MIT PONTI_SAD03

OGGETTO: RICOSTRUZIONE DEL PONTE ALLA PROGRESSIVA km 2+970 DELLA SP 64 DI ACQUABIANCA – PROVE DI LABORATORIO SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

CUP: **D37H21005860001**
CIG: **B85F6E0856**

Responsabile unico del progetto (RUP): Ing. Francesca Villa, nominata con atto di nomina prot. n. 655/2023 del 04/01/2023.

Esecutore: S.R.T. S.r.l (C.F. /P.IVA 02139320044) con sede legale a Ceva (CN) in via Consolata 13
Importo dell'affidamento**: € 24.400,00** (oneri fiscali inclusi)

Ad integrazione del C.R.E. del 23/09/2026, si precisa che, come indicato nella DD di affidamento n. 3440/2025 del 05/12/2025 e nel disciplinare prot. n. 75317 del 16/12/2025):

la somma autorizzata	
- importo prestazione	€ 20.000,00
- Iva 22%	€ 4.400,00
	€ 24.400,00

copia informatica per consultazione

È comprensiva di:

Somma per prestazioni computate	
- importo prestazioni da c.m.e.	€ 17.363,12
- Iva 22%	€ 3.819,89
	€ 21.183,01

e

Somma per prestazioni eventualmente ritenute necessarie dalla DL in corso di esecuzione	
- importo ulteriori prestazioni	€ 2.636,88
- Iva 22%	€ 580,11
	€ 3.216,99

Che non sono state eseguite.

Quindi l'effettiva economia sull'affidamento risulta:

- economia sulle prestazioni a computo (1)	€ 2.524,90
- economie sulle ulteriori prestazioni (2)	€ 2.636,88
Totale economie sulle prestazioni	**€ 5.161,78**
- economia sull'Iva 22% su (1)	€ 555,48
- economia sull'Iva 22% su (2)	€ 580,11
Totale economia sull'IVA	**€ 1.135,59**
	€ 6.297,37

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

(Ing. Francesca Villa)

[firmato digitalmente]

copia informatica per consultazione

Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

* * *

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 36/2023

* * *

CC: 53/21_MIT PONTI_sad03

OGGETTO: **RICOSTRUZIONE DEL PONTE ALLA PROGRESSIVA km 2+970 DELLA SP 64 DI ACQUABIANCA – PROVE DI LABORATORIO SU MATERIALI DA COSTRUZIONE**

CUP: **D37H21005860001**
CIG: **B85F6E0856**

Responsabile unico del progetto (RUP): Ing. Francesca Villa, nominata con atto di nomina prot. n. 655/2023 del 04/01/2023.

Esecutore: S.R.T. S.r.l (C.F. /P.IVA 02139320044) con sede legale a Ceva (CN) in via Consolata 13
Atto di affidamento: DD n. 3440/2025 del 05/12/2025
Importo dell'affidamento: € 21.183,01 (oneri fiscali inclusi)
Determina di affidamento 3440 del 05/12/2025 (prot. n. 75317 del 16/12/2025)
Data avvio del servizio: 18/11/2025 (accettazione del preventivo prot. 69300 del 18/11/2025)
Data ultimazione del servizio: 29/12/2025 (ricezione dei certificati delle prove)

copia informatica per consultazione

Somma autorizzata	
- importo prestazione	€ 17.363,12
- Iva 22%	€ 3.819,89
	€ 21.183,01

Importo stato finale del servizio	
- importo prestazioni	€ 14.838,22
- Iva 22%	€ 3.264,41
	€ 18.102,63

A dedurre:

Importo 1° acconto del 2/2/2026	
- importo prestazione	€ 3.826,37
- Iva 22%	€ 841,80
	€ 4.668,17

Restano a credito dell'Operatore Economico:

- resta a credito dell'esecutore	€ 11.011,85
- resta Iva 22%	€ 2.422,61
	€ 13.434,46

Economie sull'affidamento	
- economia sulle prestazioni	€ 2.524,90
- economia sull'Iva 22%	€ 555,48
	€ 3.080,38

Sulla base della richiesta di preventivo per lo svolgimento delle prove sui materiali previste dalle normative vigenti, della documentazione contrattuale e dei certificati ricevuti, ispezionata la prestazione eseguita, si accerta che il servizio è stato svolto a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Ciò premesso, e considerato che:

- la prestazione svolta corrisponde a quanto richiesto, ai sensi delle Norme Tecniche vigenti circa i controlli di accettazione dei materiali;
- l'importo riconosciuto è quello indicato nello stato finale del servizio;
- la prestazione è stata eseguita in tempo utile;
- l'esecutore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni fornite dal Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto e dal RUP;

Il RUP certifica

- che la prestazione indicata in oggetto e sopra descritta, eseguita dall'esecutore in base al contratto innanzi specificato è regolarmente eseguita e liquida il credito dell'esecutore come sopra, proponendo il pagamento dello stesso all'esecutore, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, per la prestazione

copia informatica per consultazione

eseguita.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

(Ing. Francesca Villa)

[firmato digitalmente]

copia informatica per consultazione

CC 53/21_MIT PONTI SAD 4 – SP 64 DI ACQUABIANCA	
Ente	CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Titolo intervento	**CC 53/21_MIT PONTI SAD 4 - intervento di ricostruzione del ponte alla prog.va km 2+970 della SP 64 di Acquabianca in comune di Tiglieto (GE) - Opere di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.**

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

A1) Importo esecuzione delle lavorazioni	*PROGETTO* **Euro**
Importo dei lavori (*)	*€ 25.000,00*
TOTALE A1)	**€ 25.000,00**

A2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	**Euro**
A corpo	*€ 1.000,00*
TOTALE A2)	**€ 1.000,00**

Totale lavori a1+a2	**€ 26.000,00**

	b) Somme a disposizione della stazione appaltante per :		**Euro**
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - *IVA inclusa*		
B2	rilievi, accertamenti e indagini		
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi - *IVA inclusa*		
B4	Imprevisti		*€ -*
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - *IVA inclusa*		
B6	Accantonamento di cui all'Art. 106 comma 1 lettera D del Codice - *IVA inclusa*		
B7	Spese di cui all'art.113 del Codice Contratti – fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.		*€ 416,00*
B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione		
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse		
B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		
B12	IVA LAVORI	*22%*	*€ 5.720,00*
B13	Ribasso d'asta pari al	*27,333%*	
B14	IVA Ribasso d'asta	*0%*	
	TOTALE c)		**€ 6.136,00**

TOTALE COMPLESSIVO	**€ 32.136,00**

** importo dei lavori già ribassato del 27,333%*

copia informatica per consultazione

BD60959847

Informazioni Gara

AGGIUDICATA

Numero Gara:
8d9490fe-7bd9-499e-8a6a-f4b967b39a0e@1383-G-885

Tipo CIG:
ORDINARIO

Stato:
ATTIVO

Oggetto Gara:
C.C. 53/21_MIT_PONTI_SAD4 - INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE ALLA PROG.VA KM 2+970 DELLA S.P. 64 DI ACQUABIANCA IN COMUNE DI TIGLIETO (GE) - OPERE DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Importo Gara:
€ 26.000,00

Importo Lotto:
€ 26.000,00

Provincia:
GENOVA

Settore:
SETTORI ORDINARI

CUP:
D37H21005860001

Oggetto principale del contratto:
LAVORI

Scadenza Offerte:
15/10/2026 16:01

Stazione Appaltante

Codice Fiscale:
80007350103

Denominazione:
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Centro di costo:
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Città:
GENOVA

Regione:
LIGURIA

Indirizzo:
PIAZZALE GIUSEPPE MAZZINI 2

Incaricati

copia informatica per consultazione

Nome	Cognome	Ruolo
FRANCESCA	VILLA	**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Aggiudicazione

Importo	Ribasso	Criterio	Data Aggiudicazione	Offerte
€ 26.000,00	**0.00%**		15/10/2026	

Pubblicazioni

Data Creazione:
15/10/2026

Data Pubblicazione:
15/10/2026

Link al sito del committente:
https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=885

Partecipanti

Denominazione	Tipo Soggetto	CF	Ruolo	Aggiudicatario
REBECCHI MATTEO E C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	IMPRESA	01035460102	MANDATARIA	Sì
SIRCE S.P.A.	IMPRESA	00809020159	MANDANTE	Sì

Quadro Economico

copia informatica per consultazione

Descrizione Evento	Importo Lavori	Importo Servizi	Importo Forniture	Importo Sicurezza
BASE_ASTA	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1000,00

Categorie Opera

ID Categoria	Descrizione	Tipo Categoria
OG 3	OG 3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE	PREVALENTE

CPV

Codice	Descrizione	Tipo CPV
45230000-8	LAVORI DI COSTRUZIONE DI CONDUTTURE, LINEE DI COMUNICAZIONE E LINEE ELETTRICHE, AUTOSTRADE, STRADE, CAMPI DI AVIAZIONE E FERROVIE; LAVORI DI LIVELLAMENTO	Prevalente

copia informatica per consultazione

Proposta n. 3589/2026

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Direzione Territorio e mobilità

Oggetto: C.C. 53/21_MIT_PONTI - INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE ALLA PROG.VA KM 2+970 DELLA S.P. 64 DI ACQUABIANCA IN COMUNE DI TIGLIETO (GE). ACCANTONAMENTO INCENTIVI TECNICI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO BITUMATURA IMPRESA RTI REBECCHI MATTEO C. S.N.C./SIRCE S.P.A. A COMPLETAMENTO INTERVENTO IMPORTO EURO 32.136,00=

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
USCITA	1005202	0	2002979	+	203.295,38	2426	2025	3144	2025			D37H21005860001	B5E75A1162
	Note:	SALDO - Impresa ILSET SRL la spesa oggetto del presente provvedimento è interamente finanziata con risorse di esercizi precedenti confluiti in FPV											
USCITA	1005202	0	2002979	+	3.233,13	2426	2025	3943	2025			D37H21005860001	B85F6E0856
	Note:	SALDO - Ing. Bonino											
USCITA	1005202	0	2002979	+	9.155,37	2426	2025	2953	2026			D37H21005860001	97826935A5
	Note:	SALDO - STAIGES											
USCITA	1005202	0	2002979	+	13.411,00	2426	2025	4659	2025			D37H21005860001	B93D71BD05
	Note:	SALDO - LABORATORIO PROVE S.R.T. S.R.L.											
USCITA	1005202	0	2002979	+	31.720,00	2426	2025	4110	2026			D37H21005860001	BD60959847
	Note:	CC. 53/21_MIT_PONTI SAD04 - RTI REBECCHI MATTEO/SIRCE - CONTRATTO DERIVATO 9											
USCITA	1005202	0	2002979	+	416,00	2426	2025					D37H21005860001	

copia informatica per consultazione

Proposta n. 3589/2026

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Note: SPESE TECNICHE - incentivo alla progettazione art. 45 D.Lgs. 36/2023 LASCIATI SULLA PREN.													
USCITA	1005202	0	2002979	+	12.757,64	2426	2025					D37H21005860001	
Note: SPESE TECNICHE accantonare incentivo alla progettazione di cui all'art. 45 D.Lgs 36/2023 LASCIATI SULLA PREN.													

TOTALE ENTRATE:	+		
TOTALE SPESE:	+	273.988,52	

Genova li, 16/11/2026

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(PATRIZIA LEONCINO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione