CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Determinazione N. 448/2023

Oggetto: LAS.20.00014. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E ANTINCENDIO PRESSO L'ISTITUTO MARCONI 7 DELPINO /ITCS IN MEMORIA DEI MORTI PER LA PATRIA VIA CASTAGNOLA 11 CHIAVARI. CUP D28E18000420001 CIG 87470684DC. PRESA D'ATTO SECONDA MODIFICA AL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETT. C), D.LGS 50/2016 - MAGGIORE IMPORTO EURO. 49.401,66 IVA ESCLUSA, EURO 54.341,83 IVA COMPRESA.

In data 27/02/2023 il dirigente DAVIDE NARI, nella sua qualità di Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40/2022 del 28/12/2022, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2023-2025, a seguito di parere espresso dalla Conferenza metropolitana con delibera n. 2 del 28 dicembre 2022;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9/2023 del 30.01.2023 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Triennio 2023 - 2025 e del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario" (PEG);

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n.1/2022 del 13/01/2022 "*Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova*";

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 17 del 18/03/2022 avente ad oggetto: *Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022-2024 obiettivi strategici, operativi, esecutivi, risorse umane, strumentali e finanziarie*, adottato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione (DUP), nonché la successiva variazione approvata con Determinazione n. 32 del 19/05/2022;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 4/2022 del 28/01/2022 "*Piano della buona amministrazione 2022 - 2024 - Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza"*;

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Atteso che:

- l'articolo 7-ter del decreto legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito in legge 6 giugno 2020 n. 41, recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

abilitazione e per la continuità della gestione accademica», prevede che, al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i Sindaci delle Città Metropolitane operino, fino al 31 dicembre 2020, con i poteri dei commissari, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l''accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (c.d. Sbloccacantieri"), convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

- con Decreto del Sindaco metropolitano n. 49/2020 del 29/07/2020 si è proceduto alla nomina dell'Ing. Nari Davide, Dirigente del Servizio Edilizia di questa Amministrazione, sub commissario per l'edilizia scolastica con attribuzione di tutti i poteri e le funzioni elencate e richiamate dall'articolo 7 ter del decreto legge n. 22/2020;
- con Decreto del Sub-commissario delegato per l'edilizia scolastica n. 1513/2020 del 14/08/2020 è stata istituita la struttura di supporto al Commissario Straordinario per l'edilizia scolastica e ne sono stati nominati i componenti, ai sensi dell'art. 7 ter del D.L. n. 22/2020;
- l'art. 55 del DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L. 108/2021, ha disposto la proroga delle funzioni di commissario straordinario per l'edilizia scolastica dei sindaci e presidenti di provincia fino al 31/12/2026;
- l'intervento in oggetto viene realizzato nell'ambito della suddetta struttura Commissariale;

Considerato che i lavori in oggetto sono inseriti nell'elenco degli interventi annuali del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, adottato con determinazione del Sindaco Metropolitano n. 60 del 4 ottobre 2021 ed approvato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 43 del 15/12/2021 di adozione del DUP 2022/2024;

Premesso che:

- con Atto dirigenziale n. 166/2018 del 30/01/2018 è stato nominato RUP l'Ing. Gianni Marchini, successivamente sostituito con Atto dirigenziale n. 2342/2019 del 11/10/2019 dall'Ing. Davide Nari e con Atto dirigenziale n. 1209/2021 del 07/06/2021 dall'Ing. Angelo Allodi;
- con Decreto del Sub-Commissario all'edilizia n. 949/2021 del 06/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico e antincendio presso l'Istituto Marconi / Delpino / ITCS In Memoria dei Morti per la Patria Via Castagnola, 11 - Chiavari (GE), per un importo complessivo di € 1.946.000,00 (Iva compresa);
- L'intervento, con QTE originario di importo complessivo 1.946.000,00, ha trovato copertura finanziaria nell'ambito del finanziamento di cui alla L. 128/2013 *manutenzione edifici scolastici* e Decreto Regionale n. 2440/2018;
- con Atto dirigenziale n. 1257/2021 del 11/06/2021 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in argomento all'operatore economico ECOFOND S.r.l di Genova (GE), per un importo contrattuale netto di € 1.161.118,04 IVA esclusa, di cui € 1.094.400,50 per lavori risultante dal ribasso d'asta del 27,1360% e € 66.717,54 per oneri di sicurezza;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

- i lavori sono stati consegnati in data 02/07/2021;
- il contratto si è perfezionato con scrittura privata autenticata n.177 di Repertorio 2021 del 06/08/2021;
- con Atto Dirigenziale n. 2938/2019 del 11/12/2019, è stato affidato il servizio di progettazione Definitiva,Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza per l'intervento in argomento all'Operatore economico RTP Mythos Cons, Stab. Scarl /Dodi Moss Srl /Arch. Nicola Chiari, per l'importo di € 146.618,73, iva compresa;
- la Direzione Lavori, affidata all'operatore economico "RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL / DODI MOSS SRL / ARCH. NICOLA CHIARI", è espletata dall'Ing. Roberto Taddia appartenente all'RTP affidatario;
- con Decreto del Sub-Commissario all'edilizia n. 2250/2022 del 10/10/2022 si è preso atto della modifica al contratto approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 relativa all'intervento di cui all'oggetto per un importo di €. 328.802.04 iva esclusa e €. 361.793,63 iva compresa;

Dato atto che il RUP in data 21/02/23 con nota prot.10081/2023 ha trasmesso una seconda perizia di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 aventi ad oggetto le opere edili, le opere strutturali e gli impianti elettrici per un importo complessivo aggiuntivo di € 49.401,66 (€ 54.341,83, iva compresa). Tale perizia, redatta e sottoscritta dal Direttore Lavori, è composta dai seguenti elaborati:

- Elenco elaborati
- Relazione del DL;
- Quadro Economico di variante;
- Quadro di confronto modifica contratton.2;
- Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- Computo Metrico Estimativo modifica di contratto n.2;
- Elenco nuovi prezzi;
- Relazione illustrativa PV2strutturale;
- Relazione calcolo;
- Elaborati grafici:
  Impianti elettrici e di sicurezza Pianta Piano Terra – Primo;
  Pianta Piano terra orditura solaio piano primo 1:100;
  Pianta piano secondo orditura piano terzo 1:100.

Vista la Relazione redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, in data 31/12/2022, di ammissibilità della seconda modifica al contratto ai sensi del dell'art. 106, comma 1 lett. c) e dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto le opere edili, le opere strutturali e gli impianti elettrici, , alla presente allegata in parte sostanziale ed integrante;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ha concesso ulteriori giorni per il termine dei lavori in oggetto, pertanto viene fissato il nuovo termine delle lavorazioni a tutto il 31/03/2023.

Dato atto che, dall'esame della suddetta documentazione, rileva la fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.lgs 50/2016;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Atteso che il nuovo importo contrattuale si articola come segue:

Oggetto: Istituto "DELPINO-MARCONI"-Istituto "IN MEMORIA DEI MORTI PER LA PATRIA" - Chiavari (GE)						
QUADRO ECONOMICO IMPORTI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA						
DESCRIZIONE DEI LAVORI		A base gara	Importo lavori d'appalto al netto del ribasso d'asta pari al 27,136%	Importo lavori Modifica di contratto al netto del ribasso d'asta pari al 27,136%	Importo lavori Modifica di contratto N°2 al netto del ribasso d'asta pari al 27,136%	Delta
a1	Opere edili (soggetto a ribasso d'asta)	€ 411 984,34	€ 300 188,27	€ 348 082,59	€ 393 950,30	€ 45 867,71
a2	Impianti elettrici (soggetto a ribasso d'asta)	€ 112 516,13	€ 81 983,75	€ 129 983,75	€ 144 869,98	€ 14 886,23
a3	Impianti meccanici (soggetto a ribasso d'asta)	€ 99 502,62	€ 72 501,59	€ 72 501,59	€ 72 501,59	-€ 0,00
a4	Opere strutturali	€ 877 973,88	€ 639 726,89	€ 818 007,60	€ 821 049,99	€ 3 042,39
a)	Importo Totale esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	€ 1 501 976,97	€ 1 094 400,50	€ 1 368 575,53	€ 1 432 371,86	€ 63 796,33
b)	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 66 717,54	€ 66 717,54	€ 121 344,55	€ 106 949,88	-€ 14 394,67
	TOTALE LAVORI (IVA esclusa)	€ 1 568 694,51	€ 1 161 118,04	€ 1 489 920,08	€ 1 539 321,74	€ 49 401,66

Pertanto il maggiore importo contrattuale risulta di € 49.401,66 al netto del ribasso d'asta del 27,1360% ed Iva 10% esclusa, pertanto € 54.341,83 Iva 10% inclusa.

Pertanto il Nuovo Quadro Tecnico Economico dell'intervento si articola come segue:

LAS.20.00014	variante n.2
Importo lavori soggetti a ribasso	1.501.976,97 €
Ribasso 27,136%	407.576,47 €
Importo lavori ribassati	1.094.400,50 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	66.717,54 €
Importo lavori contrattualizzati	1.161.118,04 €
Importo maggiori lavori Variante 1	328.802,04 €
Importo maggiori lavori Variante 2	49.401,66 €
TOTALE LAVORI	1.539.321,74 €
Imprevisti sui lavori comprensiva IVA	11.762,65 €
Spese tecniche per incarichi esterni	115.557,00 €
Cassa 4% su spese tecniche	4.622,28 €
IVA 22% sulle spese tecniche	26.439,44 €
Spese per accertamenti di laboratorio comprese cassa IVA	53.822,15 €
IVA10% sui lavori contratto	104.104,28 €
IVA 4% sui lavori contratto	4.803,01 €
IVA 10% sui lavori variante 1	32.880,20 €
IVA 10% sui lavori variante 2	4.940,17 €
incentivi tecnici art 113	8.232,51 €
Ulteriori imprevisti comprensiva IVA	7.204,53 €

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	374.368,22 €
TOT QE	1.913.689,96 €

Dato atto che

- Il QTE originario di importo complessivo 1.946.000,00, ha trovato copertura finanziaria nell'ambito del finanziamento di cui alla L. 128/2013 *manutenzione edifici scolastici* e Decreto Regionale n. 2440/2018, ed è imputato negli stanziamenti di bilancio al Codice 04022.02 Azione 2002726;
- la modifica n.1 al contratto di importo € 328.802,04 esclusa IVA, approvata con Decreto del Sub-Commissario all'edilizia scolastica n. 2250/2022 del 10/10/2022, ha trovato copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio al Codice 04022.02 Azione 2002931 Impegno 3031/2022 e Codice 04022.02. Azione 2002370 Impegno 3032/2022 e Impegno 245/2023;

Considerato che la maggiore spesa complessiva di Euro 54.341,83 compresa IVA, attinente la modifica contrattuale n.2 in corso d'opera, di cui in argomento, trova copertura finanziaria sui fondi di bilancio di cui al capitolo di spesa 04022.02. Azione 2002931 Annualità 2023 Prenotazione 3780/2022 e pertanto risulta necessario creare un nuovo impegno di importo Euro 54.341,83 a favore dell'Operatore Economico ECOFOND S.r.l;

Dato atto che dal presente provvedimento discendono riflessi finanziari, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto legislativo n. 267/2000;

Vista la documentazione trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento, di approvazione della modifica al contratto.

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali come previsto dall'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e dell'articolo 7 del dprn. 62/2013;

Dato atto che nel presente procedimento si è operato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Angelo Allodi, Responsabile del Procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà per tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al Responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

IL SUB-COMMISSARIO

DECRETA

1. di prendere atto della modifica al contratto, approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 let. c) del D.Lgs. 50/2016, composta dagli elaborati richiamati in premessa;
2. di affidare l'esecuzione dei lavori contenuti negli elaborati della seconda modifica contrattuale, di cui al punto precedente, all'Operatore Economico ECOFOND SRL (P.IVA 01497510998), già appaltatore dei lavori principali, per il maggiore importo contrattuale di €. 49.401,66 Iva esclusa, € 54.341,83 Iva compresa.
3. di prendere atto che il nuovo importo contrattuale complessivo dell'appaltatore Ecofond, comprensivo delle modifiche contrattuali, risulta pari a € 1.539.321,74 IVA esclusa, come riportato in premessa;
4. di dare atto che il nuovo termine di fine lavori è il 31/03/2023;
5. di approvare il nuovo Quadro Economico generale illustrato in premessa;
6. di procedere alla seguenti operazioni contabili:

   - creazione di un nuovo impegno di € 54.341,83 (Iva compresa) dalla prenotazione n. 3780/2022 capitolo 04022.02.2002931, annualità 2023, per la copertura della maggiore spesa contrattuale a favore dell'Operatore Economico ECOFOND S.r.l;
   - creazione di un impegno specifico relativo agli incentivi tecnici di cui all'113 del D.Lgs 50/2016 per € 8.232,51 dall'impegno padre 68/2021

7. di trasmettere il presente atto all'operatore economico ECOFOND SRL (P.IVA 01497510998) per gli adempimenti di competenza relativi all'esecuzione dei lavori;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente;
9. di procedere alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici.

Modalità e termini di impugnazione

La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata presso il Giudice Ordinario competente, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, nel luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Sottoscritta dal Sub-Commissario
(DAVIDE NARI)
Con firma digitale

copia informatica per consultazione

Proposta n. 429/2023

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Supporto ai RUP

Oggetto: LAS.20.00014. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E ANTINCENDIO PRESSO L'ISTITUTO MARCONI 7 DELPINO /ITCS IN MEMORIA DEI MORTI PER LA PATRIA VIA CASTAGNOLA 11 CHIAVARI. CUP D28E18000420001 CIG 87470684DC. PRESA D'ATTO SECONDA MODIFICA AL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETT. C), D.LGS 50/2016 - MAGGIORE IMPORTO EURO. 49.401,66 IVA ESCLUSA, EURO 54.341,83 IVA COMPRESA.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
USCITA	04022.02.	0	2002726	+	8.232,51	68	2021	1876	2023			D28E18000420001	
Note: Impegno per incentivi tecnici art. 113 del D.Lgs 50/2016													
USCITA	04022.02.	0	2002931	+	54.341,83	3780	2022	1875	2023			D28E18000420001	87470684DC
Note: Seconda modifica al contratto ditta Ecofond srl FIN. 135 -													

TOTALE ENTRATE:	+		
TOTALE SPESE:	+	62.574,34	

Genova li, 02/03/2023

Sottoscritto dal responsabile della Direzione Risorse (GIOVANNI LIBRICI) con firma digitale

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 448 del 27/02/2023

UFFICIO
Servizio Edilizia
Ufficio Supporto ai RUP

Oggetto: LAS.20.00014. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E ANTINCENDIO PRESSO L'ISTITUTO MARCONI 7 DELPINO /ITCS IN MEMORIA DEI MORTI PER LA PATRIA VIA CASTAGNOLA 11 CHIAVARI. CUP D28E18000420001 CIG 87470684DC. PRESA D'ATTO SECONDA MODIFICA AL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETT. C), D.LGS 50/2016 - MAGGIORE IMPORTO EURO. 49.401,66 IVA ESCLUSA, EURO 54.341,83 IVA COMPRESA.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 02/03/2023 al 17/03/2023 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 21/03/2023

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(FRANCESCO GAMBINO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione