CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 468/2025

OGGETTO: CC 17/22_MIT - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE SULLE SS.PP. 20 E 21 NEI COMUNI DI TORRIGLIA E DI NEIRONE. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 16.537,98= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA REGGIARDO ENRICO SRL

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_537_2025.docx
Hash:
2DFB42C555367EFFCEB10BBD96802A1DE3155B5AFC3460EE081C91D7AC41674803BDD11F4043B3219CEB375F1F8C8AC95AD71F2D772A5DCBBBF3815EEA2920FA

Nome file allegato: SP20 - MOD_ESE_31_v.2_Rev.5_CRE.pdf
Hash:
1D927AC7D4ACAF40F7F9B9AC6B32DE6637610C1E57132653CFA6096074E09F46085FE38543B7C329BF2491757FDC6FCD461F2F71A3FE68351B869752B5ABBC4D

Nome file allegato: Regolare esecuzione 11.02.2025_signed_signed.pdf
Hash:
E9C7AEF193E285C7D81632EFC6F1E0EE006F1065386FA24B4F316A06FFDA424647B09AF1020E758CA98BCC5A2E9C32597A70028BAE49C4B37579D7ADA7E31AA6

Nome file allegato: SU_2592_2025_PROT_Atto variazione .pdf
Hash:
F349ACBC74AEFCA3EA7B49833F6D7842BA85031C44BA1E75EB144D91734CDC41F7D8C26485CD9661336C0E66369762326D02D609877C3D40F382C07FC66756B4

Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 468/2025

Oggetto: CC 17/22_MIT - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE SULLE SS.PP. 20 E 21 NEI COMUNI DI TORRIGLIA E DI NEIRONE. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 16.537,98= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA REGGIARDO ENRICO SRL

In data 25/02/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 novembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Premesso che:

Con Atto Dirigenziale n. 2327 in data 13/10/2023 è stato approvato il quadro economico del progetto **CC. 17/22_MIT** di euro 198.317,70= ed è stato assunto impegno di spesa per il pagamento diritti di segreteria SCIA e autorizzazione paesaggistica al Comune di Neirone e Torriglia per l’importo totale di euro 305,00= – Imp. 3359/2023 – 3360/2023 (CUP **D27H18001340001)**

Con Atto Dirigenziale n. 606 in data 11/03/2024 è stato affidato, tramite piattaforma mepa, l’esecuzione di assistenza archeologica per gli scavi necessari all’esecuzione dei lavori all’archeologo Gabriele Martino per l’importo totale di euro 1.200,00= somme a disposizione del progetto (CIG: **B05FBD6E0D**);

Con Atto Dirigenziale n. 1333 in data 28/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell’importo di € **198.317,70=** (oneri fiscali e somme a disposizione inclusi) relativo agli interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque sulle SS.PP. 20 e 21 nei Comuni di Torriglia e Neirone (CUP **D27H18001340001**– CC: 17/22_MIT);

Con il suddetto Atto dirigenziale i lavori sono stati affidati tramite piattaforma TUTTOGARE all’Impresa **REGGIARDO ENRICO** con sede in Via Martiri Voltaggio, 37 Busalla GE per l'importo

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

totale di € **180.179,17=** (di cui € 115.324,20= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 1,125%, €. 5.500,00= per oneri di sicurezza, € 26.863,64= costo della manodopera ed € 32.491,33= per I.V.A. al 22%; oltre ad € 16.537,70= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CIG: **B11E633B58**);

L'Impresa ha costituito garanzia fideiussoria definitiva n. 28020067450 rilasciata in data 31/05/2024 da compagnia Tokio Marine Europe S.A.– Agenzia 1 Milano dell'importo di € **7.384,39=** a garanzia dei suddetti lavori;

in data 15/7/2024 i lavori sono stati consegnati, in data 17/06/2024 con prot. n. 38634 è stata stipulata scrittura privata;

Con Atto Dirigenziale n. 2103 in data 09/08/2024 venne preso atto del parziale subappalto in silenzio assenso dei lavori di cui alla Cat OG3 per l'importo di euro 9.800,00= (oneri di sicurezza inclusi) all'impresa LOMBARDI SAURO. con sede in Busalla GE;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **25/11/2024**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare all'impresa **REGGIARDO ENRICO** – alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 134.123,25= (più I.V.A. al 22% € 29.507,11=) – il saldo di € 13.555,72= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € **16.537,98=** senza nessuna economia di spesa ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto Il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

Importo lavori conto finale Compreso oneri di sicurezza	€ 147.678,97=
I.V.A. 22%	€ 32.489,37=
Importo totale lavori	**€ 180.168,34=**

In data 16/01/2025 prot. 2592 l'Impresa **Reggiardo Enrico** comunica, che con decorrenza 8 gennaio 2025, la variazione della società e la costituzione della Società a responsabilità limitata **Reggiardo Enrico S.r.l**. (Codice fiscale 02986200992) mediante conferimento di azienda con Atto del Notaio Michele Biagini n. 123.247 registrato a Genova il 30/12/2024 n. 45117 serie 1T ;

Atteso che alla spesa di € **16.537,98=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte secondo il seguente schema, per cui i servizi finanziari dovranno intestare l'Imp. 2326/2024 a favore della nuova società **Reggiardo Enrico S.r.l**.

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
REGGIARDO ENRICO S.R.L.	1005202.2002950 Imp. 2326/2024	€ **16.537,98=**

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di Euro 8.116.635,40=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023, come di seguito indicato

codice	azione	Importo	accertamento
40200.01	4002934	€ 4.058.317,70=	18/2022

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Francesca Villa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

1) di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori, (allegato parte integrante) **Codice Commessa: 17/22_MIT** – degli interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque sulle SS.PP. 20 e 21 nei Comuni di Torriglia e Neirone (CUP **D27H18001340001 -** (CIG: **B11E633B58**), la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 147.678,97= più I.V.A. per € 32.489,37= per un totale complessivo di **€ 180.168,34=**;

2) di prendere atto della variazione della società **Reggiardo Enrico**, con decorrenza 8 gennaio 2025 e, la costituzione della Società a Responsabilità limitata **Reggiardo Enrico S.r.l**. (Codice fiscale 02986200992) mediante conferimento di azienda con Atto del Notaio Michele Biagini n. 123.247 registrato a Genova il 30/12/2024 n. 45117 serie 1T comunicato in data 16/01/2025 prot. 2592;

3) di autorizzare la liquidazione del saldo di complessivi € **16.537,98=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) a favore della società **Reggiardo Enrico S.r.l**, per cui i servizi finanziari dovranno intestare l'Imp. 2326/2024 secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
REGGIARDO ENRICO S.R.L	1005202.2002950 Imp. 2326/2024	€ - **16.537,98=**

4) che di dare atto che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati al punto 3), l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

5) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n **28020067450** rilasciata in data 31/05/2024 da compagnia **Tokio Marine Europe S.A.– Agenzia 1 Milano** dell'importo di € **7.384,39=** a garanzia dei suddetti lavori;

6) di dichiarare economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) la somma di € **10,83=** risultante dalla differenza tra € **180.168,34=**, somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori e quella di aggiudicazione di € **180.179,17=** oltre a € **16.537,70=** somme a disposizione amministrazione;

7) di dare atto che sono stati liquidati euro **225,00=**, per diritti di segreteria SCIA ed autorizzazione paesaggistica al Comune di Neirone, mandato n. 5952 in data 31/10/2023 sull'Imp. 3359/2023 ed euro **80,00=** per diritti di segreteria al Comune di Torriglia mandato n. 5953 del 31/10/2023 sull'imp. 3360/2023;

8) di accantonare **€ 2.384,66=** come da progettazione per il fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 sulla prenotazione Imp. **2325/2024** somme a disposizione amministrazione;

9) di prendere atto del Certificato di regolare esecuzione, allegato, redatto in data 11/02/2025 dal Responsabile unico del progetto, dell'incarico di assistenza archeologica per gli scavi necessari all'esecuzione dei lavori all'archeologo Gabriele Martino e di autorizzare il pagamento del saldo dell'importo di euro **888,16=** (oneri inclusi) i servizi finanziari dovranno prendere un Impegno sulla prenotazione Imp. **2325/2024** C.C. **17/22_MIT_SAD** – **CUP:** D27H18001340001 – CIG: **B05FBD6E0D;**

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
Arch. Gabriele Martino	1005202.2002950 Pren.Imp. 2325/2024	€ **888,16=**

10) di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento è pari ad € **183.746,16=**, e sarà rendicontata al MIT, di cui all'Acc**. 18/2022** interamente riscosso;

11) di dichiarare economia di spesa sui lavori e sulle somme a disposizione visto il punto 6-8-9) l'importo di €**13.275,71=** presente nei seguenti impegni/prenotazioni

- € **10,83=** Imp. **2326/2024**;
- € **13.264,88=** pren./Imp. **2325/2024**;

12) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

L'imposta di bollo assolta in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023 (rif. All. I.4 tabella A)

Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: CC 17/22_MIT - SP dell'Ufficio Viabilità centro - Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque. (SP 20 - SP 21)

Importo lavori:			€ 149.000,00
- Lavorazioni	€ 116.636,36		
- Costo della Manodopera	€ 28.863,64		
- Oneri della sicurezza	€ 5.500,00		
Somme a diposizione dall'Amm.ne			€ 49.317,70
Importo totale progetto:			**€ 198.317,70**

Impresa: REGGIARDO ENRICO

Scrittura privata prot. n° 38634 del 17/06/2024

Ribasso: 1,125 %

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs 36/2023, all. II.14 e art. 12 del D.M. 49/2018)

* * *

1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Infrastrutture e Mobilità – Ufficio lavori Pubblici; il Responsabile del Progetto è l'ing. Francesca Villa, e il progettista, Direttore dei Lavori e CSE, Ing. Lucia Bellina, sono stati nominati con atto prot. 9618/2023 del 20/02/2023.

Il progetto, completato e sottoscritto e verificato il 19/02/2024, è stato validato ai sensi dell'art.

copia informatica per consultazione

42 del D.Lgs 36/2023 il 19/02/2024, per un importo complessivo di **€ 198.317,70** così ripartito:

A) Somme per lavori			**€ 149.000,00**
Di cui			
-	€ 116.636,36	per lavorazioni	
-	€ 26.863,64	per costi della manodopera	
-	€ 5.500,00	per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante			**€ 49.317,70**
Di cui			
-	€ 1.500,00	Rilievi, accertamenti ed indagini	
-	€ 10.356,00	Imprevisti	
-	€ 1.490,00	Accantonamenti	
-	€ 2.384,00	Spese Tecniche	
-	€ 807,70	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche	
-	€ 32.780,00	IVA Lavori	
TOTALE QUADRO ECONOMICO			**€ 198.317,70**

Visto che l'importo è inferiore a 150.000,00 € è stato possibile procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023; in data 13/03/2024 tramite la Piattaforma TUTTO GARE il RUP ha richiesto offerta all'Impresa Reggiardo Enrico, con sede a Busalla Via Martiri di Voltaggio 37, iscritto nell'elenco degli operatori economici formato dal Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova. Con Atto Dirigenziale n. 1333/2024 del 28/05/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di "CC 17/22_MIT - SP dell'Ufficio Viabilità centro - Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque. (SP 20 - SP 21)" (CUP D27H18001340001 – CIG B11E633B58).

1.2 - FINANZIAMENTO: come risulta dall'Atto Dirigenziale 1333/2024 l'opera è stata finanziata i contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023, 2023 (rif. Cod. 40200.01 – azione 4002934 – accertamento n. 18 del 2022).

copia informatica per consultazione

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: i lavori in oggetto hanno riguardato la manutenzione straordinaria dei sistemi di smaltimento delle acque al km 14+600 della SP 20 di S. Marco d'Urri tramite realizzazione di nuovo attraversamento. Sulla SP 21 di Neirone al km 8+800 sono state eseguite piccole lavorazioni quali pulizia del pozzetto e della tubazione; non è stata sostituita la tubazione esistente.

1.4 – DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti da Ing. Lucia Bellina (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con atto prot. 9618/2023 del 20/02/2023;

1.5 – GENERALITA' DELL'APPALTATORE: A seguito della richiesta di offerta inviata tramite piattaforma TUTTOGARE l'Impresa Reggiardo Enrico ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 1,125%; con Determinazione dirigenziale n. 1333/2024 del 28/05/2024 il Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità ha disposto l'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore economico Reggiardo Enrico per un importo netto contrattuale di € 142.187,84 (di cui 115.324,20 € lavorazioni e 26.863,64 € costo della MOP) oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (5.500,00 €) per un importo contrattuale complessivo di € 147.687,84.

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, per l'importo di € 7.384,39 - giuste le riduzioni di legge – mediante polizza fideiussoria n° 28020067450 rilasciata il 04/06/20204 da Tokio Marine Europe S.A.

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 147.687,84 di cui € 142.187,84 per lavori e precisamente:

Quadro economico post offerta, approvato con Atto Dirig. n° 1333/2024 del 28/05/2024:

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta del 1,125%) **€ 147.678,84**

Di cui

- € 115.324,20 per lavorazioni

copia informatica per consultazione

- € 26.863,64 per costi della manodopera
- € 5.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 50.629,86
Di cui

- € 1.500,00 Rilievi, accertamenti ed indagini
- € 10.356,00 Imprevisti
- € 1.490,00 Accantonamenti
- € 2.384,00 Spese Tecniche
- € 807,70 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
- € 32.491,32 IVA Lavori

E inoltre:

- € 1.312,16 Ribasso d'asta
- € 288.68 IVA su ribasso d'asta

TOTALE QUADRO ECONOMICO POST OFFERTA € 198.317,70

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 15/07/2024.

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 7 della Scrittura Privata i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 12/10/2024.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.

2.6 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2.

2.7 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 12/10/2024, come da certificato in data 12/10/2024, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.8 - PENALI PER RITARDO: La penale prevista dell'art. 19 della Scrittura Privata non è stata

copia informatica per consultazione

applicata in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 – SUBAPPALTI: La ditta ha presentato richiesta di subappalto tramite PEC prot. 41636 del 28/06/2024, a favore dell'impresa Lombardi Sauro, per l'esecuzione di Assistenza cantiere, taglio piante, opere di carpenteria (categoria OG3) per un importo pari a €9.800,00 (comprensiva di sicurezza pari a 250,00). Il subappalto è stato autorizzato con atto N°2103/2024 del 09/08/2024.

4 - DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

6 - LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori, rappresentati principalmente da taglio alberi, pulizia e sistemazione cantiere, sono stati quantificati con apposite liste settimanali di manodopera, noli e forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili.

7 - PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 134.123,25 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.17 della Scrittura Privata. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 25/11/2024 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a **€ 13.555.72** (IVA esclusa), pari a **€ 16.537,98 IVA inclusa**, così ottenuto:

- IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE
  - Importo lavori al netto conto finale € **147.678,97**

    A cui si detrae:

    - 1° Certificato di Pagamento € 110.664,82

copia informatica per consultazione

- 2° Certificato di Pagamento	€	23.458,43		
RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA			€	**13.555,72**
➢ IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE				
• IVA 22% su 147.678,97	€	32.489,37		
Da cui si detrae IVA 22%				
- 1° Certificato di Pagamento	€	24.346,26		
- 2° Certificato di Pagamento	€	5.160,85		
• Restano per IVA			€	**2.982,26**
RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA			€	**16.537,98**

9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:

- IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite come segue:

- Importo lavori	€	116.636,36		
- Costo della Manodopera	€	26.863,64		
- Oneri della sicurezza	€	5.500,00		
Sommano			€	149.000,00
Somme a disposizione della Stazione Appaltante				
- IVA sui lavori	€	32.780,00		
- Altro	€	16.537,70		
Totale somme a disposizione			€	49.317,70
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€	**198.317,70**

- IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale			€	147.678,97
Di cui				

copia informatica per consultazione

Importo lavori	€ 142.178,97		
Oneri della sicurezza	€ 5.500,00		
- IVA sul conto finale		€	32.489,37
Totale		€	**180.168,34**
Pertanto rimane una differenza attiva di		€	18.149,36

Così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	8,87
- Risparmio su IVA	€	1,95
- Risparmio ribasso d'asta	€	1.321,16
- Residui IVA	€	288,68
- Risparmio su altro	€	13.547,70
TORNANO	€	**198.317,70**

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

11 - RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL PAT n. 93087546/81 di Genova con decorrenza continuativa.

13 - INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

14 - CESSIONE CREDITI: L'impresa non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione del responsabile del procedimento in data 25/11/2024, allegata alla presente.

15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: Con D.U.R.C. emesso in data 11/09/2024 la ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi

copia informatica per consultazione

e previdenziali.

16 - AVVISO AI CREDITORI: In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il responsabile del procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

17 – PROVE SUI MATERIALI: Durante lo svolgimento dei lavori sono stati effettuati controlli sulla tipologia e qualità dei materiali, come risulta dalla relazione a strutture ultimate.

18 - ANDAMENTO DEI LAVORI: Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19 – ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.Lgs 36/2023: I p.ti 1-16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023.

20 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE): A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Scrittura Privata, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p. ti 1-19 del presente documento.

20.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, in data 12/11/2024 il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del rappresentate legale Reggiardo Enrico.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: **Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque sulla SP 20 di San Marco d'Urri tramite realizzazione di nuovo attraversamento**. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

copia informatica per consultazione

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

20.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE: Il sottoscritto Ing. Lucia Bellina direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 147.678,97, oltre a € 32.489,37 per IVA;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 18.149,36;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL PAT n. 93087546/81 di Genova a decorrenza continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopra descritto.

CERTIFICA

che i lavori di CC 17/22_MIT - SP dell'Ufficio Viabilità centro - Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque. (SP 20 - SP 21) SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice REGGIARDO ENRICO,

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue (al netto dell'IVA):

A) Importo netto confermato del Conto finale	€ 147.678,97
B) Detrazioni	

copia informatica per consultazione

Per somme in acconto già erogate:

- 1° SAL	€ 110.664,82	
- 2° SAL	€ 23.458,43	
Sommano		€ 258.343,79
RESTANO A CREDITO LIQUIDO DELLA DITTA		**€ 13.555,72**

(diconsi euro tredicimila/72)

che possono essere corrisposte all'impresa REGGIARDO ENRICO a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 25/11/2024

Il DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Lucia Bellina)

L'IMPRESA APPALTARICE

REGGIARDO ENRICO
(Reggiardo Enrico)
SCAVI E DEMOLIZIONI
Via M. di Voltaggio 37 - 16012 BUSALLA (GE)
C.F.: RGG NCR 70C20 B282S
P. IVA 03604740104
COD. UNIVOCO USAL8PV

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Visto
IL RUP

(Ing. Francesca Villa)

copia informatica per consultazione

Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ
Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: CC 17/22_MIT - SP dell'Ufficio Viabilità centro - Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari dei sistemi di smaltimento delle acque. (SP 20 - SP 21) - AFFIDAMENTO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA

CIG B05FBD6E0D

CUP D27H18001340001

Importo servizio:	€ 700,00
Oneri previdenziali e IVA 22%	€ 188,16
Importo totale servizio:	**€ 888,16**

Atto Dirigenziale di affidamento: Atto N. 606/2024 del 11/03/2024

Aggiudicatario: **arch. Martino Gabriele** – Via Roccatagliata 3/2 - Santa Margherita Ligure (Ge)

Responsabile Unico del Progetto: ing. Francesca Villa

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

(Art. 116 del D.Lgs. 36/2023)

- con Atto Dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 606 del 11/03/2024 è stato affidato l'incarico "DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA DURANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE AL KM 8+800 DELLA SP 21 DI NEIRONE", mediante affidamento diretto come previsto dall'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- con medesimo Atto Dirigenziale è stato assunto un impegno di spesa di € 1.200,00 (oneri inclusi) in favore dell'arch. **Martino Gabriele** – Via Roccatagliata 3/2 - Santa Margherita Ligure (Ge), che ha presentato un'offerta di € 1.200,00 comprensivi degli oneri;
- con prot. 7923/2025 del 10/02/2025 è stata aggiornata l'offerta, a seguito di quanto merso durante i lavori di scavo: l'offerta è pari a 700,00 € (oneri esclusi), pari a 888,16 € oneri inclusi;

copia informatica per consultazione

1) **AMMONTARE DEL SERVIZIO** - L'ammontare del servizio è risultato di € 888,16 – oneri esclusi;

2) **SOMME IMPIEGATE** - Le somme impiegate sono state finanziate su Codice di Bilancio 10052.02 2002950, impegno 1724/2024;

3) **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO** – Oggetto del servizio è l'assistenza archeologica in corso d'opera durante i lavori di scavo per la manutenzione del tombino sito al km 8+800 della SP21 di Neirone, come da richiesta da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova; la relazione da effettuarsi a seguito dell'operazione di assistenza è stata inviata con prot. 7923/2025 del 10/02/2025;

4) **ANDAMENTO DEL SERVIZIO** – Il servizio si è svolto in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

5) **CONTABILITA'** – Il servizio è stato contenuto nell'importo approvato, e risulta conforme all'importo contrattuale;

6) **CERTIFICATI DI ACCONTO** – Durante lo svolgimento del servizio non sono stati certificati in acconto.

7) **STATO FINALE** - Lo Stato Finale è stato redatto in data 11/02/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'arch. Gabriele Martino ammonta a 888,16 € così ottenuto:

Somma autorizzata comprensiva di oneri:	**€ 1.200,00**

Importo stato finale del servizio		**€ 700,00**	
A dedurre:			
- pagamenti effettuati per stati di avanzamento intermedi	**€ 0,00**		
Totale		**€ 700,00**	
- resta credito dell'esecutore			**€ 700,00**
Oneri previdenziali 4%			€ 28,00
Iva 22%			€ 160,16
Marche da Bollo			€ 188,16
TOTALE CREDITO DELL'ESECUTORE			**€ 888,16**

8) **RISULTANZE ECONOMICHE** - Le somme autorizzate con l'approvazione della perizia principale risultano ripartite come segue:

Importo servizio comprensivo di oneri	€	1.200,00
sommano	**€**	**1.200,00**

copia informatica per consultazione

Importo servizio al netto conto finale	€	700,00
IVA 22% e oneri	€	188,16
CREDITO COMPLESSIVO dell'O.E.	**€**	**888,16**
RESTA L'ECONOMIA DI SPESA:	**€**	**311,84**

9) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 116 il Certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing Lucia Bellina, Direttore dell'esecuzione del contratto, considerato:

- che il servizio svolto corrisponde alle specifiche dell'incarico e che fu eseguito in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che l'importo del servizio è pari a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;

CERTIFICA

che il servizio sopra descritto eseguito dall'arch. Gabriele Martino è stato regolarmente eseguito e di liquidare l'Esecutore del suo credito nel modo seguente:

Importo stato finale del servizio		**€ 700,00**	
A dedurre:			
- pagamenti effettuati per stati di avanzamento intermedi	**€ 0,00**		
Totale		**€ 700,00**	
- resta credito dell'esecutore			**€ 700,00**
Oneri previdenziali 4%			€ 28,00
Iva 22%			€ 160,16
TOTALE CREDITO DELL'ESECUTORE			**€ 888,16**

(diconsi euro ottocentoottantotto/16) dei quali si propone il pagamento all'Operatore Economico suddetto a tacitazione di ogni suo diritto ad avere, per il servizio di cui all'oggetto, salva la prescritta approvazione del presente atto.

Genova, 11/02/2025

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ing. Lucia Bellina
(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing Francesca Villa
(firmato digitalmente)

copia informatica per consultazione

Proposta n. 537/2025

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 17/22_MIT - SP DELL'UFFICIO VIABILITÀ CENTRO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE SULLE SS.PP. 20 E 21 NEI COMUNI DI TORRIGLIA E DI NEIRONE. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 16.537,98= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA REGGIARDO ENRICO SRL

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002934	+	4.058.317,70					18	2022		
Note: Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2022													
USCITA	1005202	0	2002950	-	13.264,88	2325	2024					D27H18001340001	
Note: economia somme a disposizione													
USCITA	1005202	0	2002950	+	2.384,66	2325	2024	2344	2025			D27H18001340001	
Note: accantonare fondo incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023													
USCITA	1005202	0	2002950	-	10,83			2326	2024			D27H18001340001	B11E633B58
Note: economia sui lavori													
USCITA	1005202	0	2002950	+	16.537,98			2326	2024			D27H18001340001	B11E633B58
Note: SALDO - DITTA REGGIARDO ENRICO ORA REGGIARDO ENRICO SRL - Lav. 36													
USCITA	1005202	0	2002950	+	888,16	2325	2024	2343	2025			D27H18001340001	B05FBD6E0D

copia informatica per consultazione

Proposta n. 537/2025

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Note: Saldo Arch. Gabriele Martino - lav 36 - Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2022			
TOTALE ENTRATE:	+	4.058.317,70	
TOTALE SPESE:	+	6.535,09	

Genova li, 24/03/2025

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale

copia informatica per consultazione