

Città Metropolitana
di Genova
Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e Patrimonio

Oggetto: Commessa LAV.23.05 ID 4580

Lavori di adeguamento sismico presso l'Istituto I.P.S.I.A. - Gaslini Piero/Meucci Antonio – Sede Via Pasquale Pastorino, 15 – Genova

Impresa: SIRCE SPA Piazza Borgo Pila 40/67 GENOVA

P.IVA: 03338760105

Contratto: Scrittura Privata aut. N. 240 rep. 2023 del 21/12/ 2023

Importo contrattuale: EURO 2.410.289,32 (Oneri Previdenziali e Fiscali esclusi)

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4 Componente1 Investimento 3.3

CUP. D33H19000580001 CIG 9974687C19

******

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno Duemilaventi-Quattro il giorno Trenta del mese di Settembre in Genova il sottoscritto Geom. Ferdinando ROSAZZA BATTORE nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visti:

- l'Atto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 2443/2024 del

SIRCE S.p.A.
Dott. Ing. GIULIO MUSSO
Amministratore Delegato
Direttore Tecnico

27/09/2024, con la quale è stato approvato il progetto Esecutivo per un importo dei lavori comprensivo di oneri della sicurezza ed I.V.A. esclusa pari a euro 2.410.289,32;

- l'Atto Dirigenziale n. 2036/2023 del 12/09/2023, con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto per l'importo contrattuale IVA esclusa di euro 2.410.289,32, di cui euro 415.418,66, al netto del ribasso d'asta del 21,45 %, per lavori, euro 106.702,66 per oneri sicurezza e euro 1.888.168,00 entrambi non assoggettabili a ribasso;
- il verbale di consegna parziale del quattordici febbraio duemila-ventiquattro con il quale si dava inizio alle lavorazioni non soggette a progettazione esecutiva.

Si è trovato sul luogo in cui devono svolgersi i lavori in oggetto unitamente ai Sigg.

- Ing. Giulio MUSSO in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice
- Ing. Andrea COSTI in qualità di Direttore Operativo strutture

Alla presenza degli intervenuti e con la scorta del progetto Esecutivo, comprensivo dei particolari costruttivi, del capitolato speciale d'appalto e di quant'altro ritenuto necessario dai presenti; sono stati effettuati i tracciamenti necessari, con le eventuali ubicazioni di picchetti, profili e capisaldi, e sono state verificate le misure progettuali, prendendo atto delle altre circostanze di fatto che possono avere rilievo ai fini dei lavori da eseguire;

L'impresa dichiara che, a norma di legge, lascerà una copia in cantiere del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché del piano operativo di sicurezza del cantiere predisposto dall'impresa e consegnato al coordinatore della sicurezza per la fase dell'esecuzione.

A norma delle prescrizioni e obbligazioni previste dal Capitolato speciale d'appalto l'appaltatore:

- ha presentato il *Programma esecutivo aggiornato e dettagliato dei lavori*, allegato al presente verbale a costituirne parte integrante, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto;

Il tempo utile per dare ultimati i lavori decorrerà dalla data del presente verbale.

Ai sensi dall'art. 6 del Contratto l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 730 giorni naturali e consecutivi dalla presente consegna, pertanto, il termine finale per dare ultimati i lavori dovrebbe essere del 30/09/2026

Comunque, ai sensi dell'Art. 8 c. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, al fine di non incorrere alla perdita del finanziamento PNRR e visto l'avanzamento delle lavorazioni eseguite a partire dal verbale di consegna parziale del 14/02/2024, tutte le opere dovranno essere ultimate entro e non oltre la data del **31 marzo 2026**.

Nel caso in cui i lavori si protraggano oltre tale termine troverà applicazione la penale per ritardata esecuzione dei lavori prevista dal Contratto

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA
SIRCE SPA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Ferdinando ROSAZZA BAITTORE

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giorgio Guasco