Città Metropolitana di Genova

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e Patrimonio

******



Oggetto: **Commessa LAV.23.05**

Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di adeguamento sismico presso l'Istituto I.P.S.I.A. - Gaslini Piero/Meucci Antonio – Sede Via Pasquale Pastorino, 15 – Genova –

Missione 4 – Componente - 1 Investimento 3.3

Impresa: **SIRCE SPA** di Genova e RTP indicata Molfino & Longo – Neostudio Architetti Associati – Dott. Geol Luca Sivori

Importo contrattuale lavori: **€ 2.410.289,32** (oneri fiscali esclusi)

Importo contrattuale progettazione esecutiva: **€ 52.869,16** (oneri fiscali e previdenziali esclusi)

Importo contrattuale totale: **€ 2.463.158,48** (oneri fiscali e previdenziali esclusi)

Contratto: Scrittura Privata n 240 di rep 2023 del 21/12/2023

CUP D33H19000580001 - CIG 9974687C19.

******

VERBALE DI RIPRESA DELLA PROGETTAZIONE N. 1

L'anno 2024 il giorno 8 del mese di Gennaio in Genova il sottoscritto Geom. Ferdinando BATTORE ROSAZZA nella sua qualità di direttore dei lavori in

oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in data 16 Ottobre 2023;

Visto il verbale di sospensione della progettazione esecutiva n.1 in data 17 Novembre 2023 resosi necessario per cause legate alla necessità di effettuare ulteriori indagini conoscitive sulle fondazioni e avere un confronto con i professionisti incaricati per la redazione del progetto definitivo;

Considerato che sono venute a cessare le cause di sospensione della progettazione esecutiva indicate nel verbale sopra richiamato;

Considerato altresì che non sussistono ulteriori motivi ostativi alla ripresa, a regola d'arte, della progettazione in oggetto:

ORDINA

all'impresa appaltatrice "SIRCE SPA" e ai progettisti dell'RTP incaricata di riprendere l'attività di redazione della progettazione esecutiva in data **10/01/2024.**

Considerato che a seguito della sospensione avvenuta in data 17/11/2023 e quindi per totali giorni 52 (cinquantadue), il nuovo termine per completare i lavori, inizialmente previsto per il giorno 29/11/2023 (e quindi i giorni utili di sospensione risultano pari a 13), ai sensi dell'art. 6 del contratto, viene a scadere il **22/01/2024**;

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA — IL DIRETTORE DEI LAVORI

SIRCE SPA — Ferdinando BATTORE ROSAZZA

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giorgio GUASCO