Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00013823 000034AZ W12G6001
00030607 13/06/2023 15:40:14
4578-00088 6A88D9C78885A118
IDENTIFICATIVO : 01210773393024
0 1 21 077339 302 4

Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia
******

Oggetto: **Commessa LAS.21.00001**
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO MEDIANTE ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E BARRIERE ARCHITETTONICHE - LICEO SCIENTIFICO ANNESSO CONVITTO COLOMBO - COLOMBO CRISTOFORO - CORSO DOGALI 1D - GENOVA - 16124.

Impresa:

RTP: CESAG SRL.
MOLFINO&LONGO INGEGNERIA SRL
DODI MOSS SRL

Contratto n. 229 del 2023 data 15 Febbraio 2023

Importo contrattuale: **€ 2.627.762,91** (oneri fiscali inclusi)

******

VERBALE DI CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI

(art. 5 comma 9 del DM 49/2018)

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di Giugno in Genova presso i locali di Corso Dogali 1d, la sottoscritta Ing. Camilletti Daniela nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visti:

- la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 1424/2022 del 28/06/2022, di approvazione del progetto definitivo;
- la Determinazione N. 1434/2022, riguardante la presa d'atto dell'approvazione del progetto definitivo elaborato ai sensi dell'art. 23 - comma 4 – d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dal raggruppamento di progettisti esterno RTP "Studio Martignone Associati (mandatario), Studio Architettura Castaldi e Poggi, ing.

Sara Frumento, geol. Ruggero Dameri, ing. Stefano Nappi" (P.Iva 01787210994) nominato con l'Atto n. 2011/2020 del 5/11/2020 sopra richiamato;

- l'atto Dirigenziale n° **2910/2022** del **20 Dicembre 2022**, con il quale si è proceduto all'aggiudicazione dell'appalto integrato relativo all' intervento di riqualificazione dell'edificio mediante adeguamento sismico, antincendio e barriere architettoniche - liceo scientifico annesso convitto Colombo - Colombo Cristoforo - corso dogali 1d - Genova, al soggetto affidatario CESAG SRL (RTP: Dodi Moss srl - Molfino&longo Ingegneria Srl di Genova con sede legale in piazza Terralba 5 Genova) per un importo contrattuale di euro 2.378.986,97, di cui:
  - euro 1.997.973,40 per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie, al netto del ribasso d'asta del 16,440%, e euro 290.369,89 per oneri (speciali e diretti) di attuazione dei piani di sicurezza non assoggettabili a ribasso;
  - euro 90.643,68 per spese di progettazione esecutiva, al lordo dei contributi previdenziali al 4% per Euro 3.486,30
- la nota del RUP di cui al prot. n.34220 del 16 giugno 2023, con la quale veniva comunicata la data per la consegna dei lavori;

Si è trovata sul luogo in cui devono svolgersi i lavori in oggetto unitamente al Sigg. Geom. Pietro Garrè in qualità di legale rappresentante dell'impresa appaltatrice.

Alla presenza degli intervenuti e con la scorta del progetto, comprensivo dei particolari costruttivi, del capitolato speciale d'appalto e di quant'altro ritenuto necessario dai presenti; si è proceduto ad una verifica dei locali e dei luoghi oggetto di intervento, prendendo visione delle aree esterne dove l'impresa dovrà procedere

a realizzare l'impianto di cantiere secondo le indicazioni del PSC e secondo quanto concordato con il CSE. Sono inoltre state verificate le misure progettuali, prendendo atto delle altre circostanze di fatto che possono avere rilievo ai fini dei lavori da eseguire.

La sottoscritta Direttore dei lavori ha indicato le aree, i locali, e il corpo dell'edificio concesse all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori; ha dato lettura di alcune norme contrattuali del Capitolato speciale d'appalto ritenute utili e necessarie per l'esecuzione dei lavori rispondendo a tutte le richieste di chiarimento espresse tanto all'appaltatore che al personale presente.

L'appaltatore, a norma del capitolato speciale d'appalto, dalla data odierna si assume l'onere della conservazione dei capisaldi eventualmente collocati.

Si dà atto che i luoghi e le aree su cui devono eseguirsi i lavori in oggetto e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

L'impresa dichiara che, a norma di legge, lascerà una copia in cantiere del piano di sicurezza e di coordinamento, nonchè del piano operativo di sicurezza del cantiere predisposto dall'impresa e consegnato al coordinatore della sicurezza per la fase dell'esecuzione.

L'appaltatore dichiara di accettare la presente consegna parziale dei lavori senza esprimere alcuna eccezione o riserva di sorta.

Si dispone che l'appaltatore, in relazione al cronoprogramma dei lavori che dovrà essere trasmesso quanto prima, proceda immediatamente alla esecuzione dei seguenti lavori e forniture:

- realizzazione di impianto di cantiere esterno con perimetrazione zona occupata dall'impresa avendo cura di garantire vie di esodo sempre libere
- Installazione di segnaletica di sicurezza.

A norma delle prescrizioni e obbligazioni previste dal Capitolato speciale d'appalto l'appaltatore:

- ha dichiarato di essere in regola con il versamento dei contributi e ha indicato le seguenti posizioni aziendali:
    - posizione assicurativa INPSn.3405515333 sede di Genova Piazza della Vittoria 6R
    - posizione assicurativa INAIL N.46026531/57 sede di Genova, Via D'Annunzio 76
    - posizione CASSA EDILE – CODICE CASSA n.3531 sede Via Borzoli 61 A/B
- ha presentato la *polizza di assicurazione* "Contractor's All Risks" - Polizza C.A.R. Appalti pubblici (Polizza n. 01220 11 49387419) per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 12 del contratto di appalto;
- ha presentato il *Programma esecutivo dettagliato dei lavori*, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto;
- ha presentato il *Piano Operativo della Sicurezza*

Il tempo utile per dare ultimati i lavori decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO