


Cronoprogramma

N. 
ord. Cod. Attività Durata gg.

1 Consegna  lavori 120

Varie chilometriche su SP 13

2 Preparazione cantiere e gestione interferenze 3

3 Rimozione barriere/demolizioni 20

4 Scavi e trasporti 30

5 Orditura e casseratura 40

6 Getto CLS 15

7 F.P.O. barriere di sicurezza 9

8 Disallestimento cantiere e gestione interferenze 3

Inizio dei 
lavori

Fine lavori
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