


Fase Descrizione lavorazione giorno 1 giorno 2 giorno 3 giorno 4 giorno 5 giorno 6 giorno 7 giorno 8 giorno 9 giorno 10 Documenti prodotti Firma Data

C NC

1 allestimento cantiere

2

apertura di varco per accesso aula

adiacente

3

Smontaggio di controssoffitto in

pannelli di fibra minerale

4

Realizzazione parete costituita da lastre

in cartongesso 

5 Installazione porte

6 tinteggiature 

7 Realizzazione impianto elettrico

8 smantellamento cantiere

REALIZZAZIONE DI DISIMPEGNO ALL’INTERNO DELL’AULA VAP1004 AL FINE DI PERMETTERE UN COLLEGAMENTO CON L’AULA ADIACENTE PRESSO L’ISTITUTO PERTINI SANDRO VIA CASOTTI N. 11 NERVI 

GENOVA 

CEA 58A – ISTITUTO PERTINI SANDRO- Via Aldo Casotti 11 – Nervi Genova

Sezione controlli qualità in corso d'opera

Esito controllo

CRONOPROGRAMMA

PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DELLE LAVORAZIONI 

Data          prevista        effettiva di inizio lavori:

Data          prevista        effettiva di inizio lavori:
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