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Determinazione N. 422/2024 
 

Oggetto: M4.C1.I 3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU 
- LAS.21.00024. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE 
RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE E DEI SERRAMENTI, ANTINCENDIO E 
BARRIERE ARCHITETTONICHE - I.I.S.S. FIRPO E. / BUONARROTI M. VIA 
CANEVARI, 47-51 - GENOVA. CUP D31D20000590001, CIG 9249533C16. PRESA 
D'ATTO MODIFICA AL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETT. 
E), D.LGS 50/2016. 

 
In data 21/02/2024 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di Sub-Commissario 
delegato all’edilizia scolastica, adotta il seguente Atto dirigenziale; 
 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”; 
 
Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 
Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
 
Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano 
con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023; 
 
Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il 
Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 
2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026; 
 
Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n.1/2022 del 13/01/2022 "Approvazione 
definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova"; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova; 
 
Premesso che nell’ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l’interesse 
pubblico alla realizzazione dell’“Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione 
delle coperture e dei serramenti, antincendio e barriere architettoniche– I.I.S.S. – Firpo E. 
/Buonarroti M.  – Via Canevari 47, 52 - Genova (GE)”; 
 
Richiamato l’atto dirigenziale n. 151/2023 del 27/01/2023 con il quale è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Federico Gallesi in sostituzione dell’Arch. Roberta 
Burroni; 
 
Atteso che: 
 l’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito in legge 6 giugno 2020 n. 41, 

recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di 
abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, prevede che, al fine di garantire la 
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rapida esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i Sindaci delle Città Metropolitane 
operino, fino al 31 dicembre 2020, con i poteri dei commissari, di cui all’articolo 4, commi 2 e 3 
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore 
dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana 
e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (c.d. “Sbloccacantieri”), convertito con 
modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 

 l’art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 
2021, n. 108, ha disposto la proroga delle funzioni di commissario straordinario per l'edilizia 
scolastica dei sindaci e presidenti di provincia fino al 31/12/2026. 

 con Decreto del Sindaco metropolitano n. 49/2020 del 29/07/2020 si è proceduto alla nomina 
dell’Ing. Arch. Davide Nari, Dirigente del Servizio Edilizia di questa Amministrazione, sub-
commissario per l’edilizia scolastica con attribuzione di tutti i poteri e le funzioni elencate e 
richiamate dall’articolo 7 ter del decreto legge n. 22/2020; 

 con Decreto del Sub-commissario delegato per l’edilizia scolastica n. 1513/2020 del 
14/08/2020 è stata istituita la struttura di supporto al Commissario Straordinario per l’edilizia 
scolastica e ne sono stati nominati i componenti, ai sensi dell’art. 7 ter del D.L. n. 22/2020, 
struttura successivamente modificata con Decreti del sub Commissario delegato per l’Edilizia 
Scolastica n. 407/2022 e n.609/2023; 

 con decreto del Sindaco metropolitano n. 49/2023  del 6/07/2023 si è proceduto alla nomina, 
in sostituzione dell’Ing. Arch. Nari, del Dott. Francesco Scriva, Dirigente del Servizio Edilizia e 
Patrimonio di questa Amministrazione, sub-commissario per l’edilizia scolastica con 
attribuzione di tutti i poteri e le funzioni elencate e richiamate dall’art.7 ter del DL 22/2020; 

 l’intervento in oggetto rientra nel campo di applicazione delle competenze Commissariali. 
 
Dato atto che l’intervento in argomento, di importo complessivo di € 2.180.310,00, trova copertura 
nel modo seguente:  
- Euro 1.982.100,00 finanziamento incluso nel PNRR (NextGeneration EU) assegnato dapprima 

con DMIUR n. 62 del 10/03/2021 e successivamente, in forma definitiva, con DM n. 217 del 
15/07/2021; 

- Euro 198.210,00 finanziamento FOI assegnato con il decreto MEF n. 52 del 02/03/2023; 
 
Premesso che: 

 Con Atto dirigenziale n. 2709/2021 del 21/12/2021 è stato affidato all’operatore economico 
PRIMETEC SRL- Dott. Ing. Emanuele Ghelardi (P.Iva 01648040507), ai sensi dell’art. 36 
comma 2 let a.) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di progettazione esecutiva dell’”Intervento di 
efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture e dei serramenti, 
antincendio e barriere architettoniche - I.I.S.S. - Firpo E. - Buonarroti M. - Via Canevari, 47-51 
– Genova”, per l’importo contrattuale di Euro 36.254,54 iva e cassa escluse (Euro 45.999,76 
iva e cassa incluse); 

 Con atto del RUP n. 986/2022 del 05/05/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto 
esecutivo dell’intervento in argomento; 
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 Con Decreto del Sub-Commissario delegato all’edilizia scolastica n. 1162/2022 del 23/05/2022 
si è preso atto dell’approvazione del progetto esecutivo e si è proceduto all’avvio della 
procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori dell’intervento in argomento; 

 Con atto dirigenziale n. 1577/2022 del 12/07/2022 sono stati aggiudicati definitivamente i 
lavori all’operatore economico VIRA S.R.L. di Andria (BT), per un importo contrattuale di € 
1.241.825,23 (oneri fiscali esclusi), risultante dal ribasso offerto del 23,456 %; 

 Con Decreto del Sub-Commissario delegato all’edilizia scolastica n. 1789 del 04/08/2022 si è 
preso atto del Certificato di Verifica di Conformità relativo al servizio di progettazione esecutiva 
dell’”Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture e dei 
serramenti, antincendio e barriere architettoniche - I.I.S.S. - Firpo E. - Buonarroti M. - Via 
Canevari, 47-51 – Genova”; 

 il contratto di appalto è stato stipulato con scrittura privata Nr. 216 di Repertorio 2022 del  26 
agosto 2022; 

 con atto dirigenziale prot. n.57102/2022 del 28/10/2022 è stato modificato lo staff di direzione 
lavori costituito con atto prot. n. 24123/2022 del 5/05/2022, nel modo seguente: 

- Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori: 
Arch. Profice Benedetta  

- Direttore Operativo impianti elettrotecnici: Ing. Federico Gallesi  
- Direttore Operativo impianti termomeccanici: P.I. Federico Pitto  
- Ispettore di Cantiere: sig. Fabio Bozzarelli  

 i lavori sono stati consegnati come da verbale in data 10/10/2022; 

 i lavori sono stati sospesi come da verbale in data 28/07/2023; 
 
Visto che: 

 con nota prot. n. 49308 del 05/09/2023, il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso 
la documentazione, agli atti della pratica, relativa a una modifica contrattuale non comportante 
variazione dell’importo contrattuale e scaturita dalla necessità di introdurre una modifica alle 
previsioni originarie di progetto, quale l’utilizzo di piattaforma mobile e ponteggi a castello in 
luogo dei ponteggi di facciata, fatta eccezione in corrispondenza delle tre pareti vetrate, 
evitando l’occupazione suolo e i conseguenti disagi; 

 con la Relazione di ammissibilità, trasmessa con stessa nota prot. n. 49308, il RUP ha 
autorizzato la modifica al contratto avendo verificato la fattispecie di modifica non sostanziale, 
ai sensi dell’art. 106 comma 1 let. e) del D.Lgs. 50/2016, in quanto la stessa non cambia 
l’equilibrio economico del contratto né estende l’ambito di applicazione dello stesso in modo 
non previsto nel contratto iniziale; 

 in conformità all’art. 9 dell’Accordo di Concessione del contributo PNRR assegnato, la 
variazione di dettaglio dell’intervento proposto, consistente in una semplice riarticolazione 
delle lavorazioni contrattuali senza alcuna variazione dell’importo contrattuale dei lavori, è 
stata trasmessa al competente Ministero con nota prot. n. 53598/2023 del 26/09/2023;  

 con nota prot. n. 55247/2023 del 03/10/2023 Città Metropolitana di Genova ha sollecitato un 
riscontro da parte del Ministero competente in merito alla comunicazione di variante 
dell’intervento in argomento; 
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Atteso che con nota prot. n. 5487/2024 del 26/01/2024 il Responsabile unico del Procedimento ha 
trasmesso la documentazione, agli atti della pratica, relativa a una seconda modifica contrattuale 
non comportante variazione dell’importo contrattuale, composta da: 

a) documentazione sottoscritta dal Direttore Lavori e dall’operatore economico: 
 Proposta del DL modifica al contratto; 
 Quadro comparativo di modifica al contratto; 
 Relazione RUP ammissibilità modifica al contratto; 
 Atto di sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi; 

b) Relazione di ammissibilità della modifica al contratto sottoscritta dal Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, agli atti della pratica, 
con la quale lo stesso: 

 conferma ammissibile la modifica proposta dal Direttore Lavori sia dal punto di vista 
tecnico che giuridico; 

 evidenzia la necessità di procedere tempestivamente all’approvazione della modifica 
contrattuale al fine di autorizzare la ripresa dei lavori e ridurre i danni e i disagi derivanti 
dal prolungarsi dello stato di sospensione in relazione alla rilevanza delle opere (quali ad 
esempio: aggravi dei costi per gli operatori per occupazioni suolo, noleggio ponteggi ed 
altri manufatti di cantiere, avvio di contenziosi con l’impresa) e soprattutto interferenze e 
notevoli disagi all’attività scolastica, vista la natura dell’intervento; 

 
Dato atto che: 

 la modifica in argomento non comporta variazione dell’importo contrattuale, ma puntuali 
modifiche alle indicazioni originarie di progetto riguardanti: 

o Il recupero di due lucernai al sesto piano dell’edificio; 
o Variazione di tipologia di palo da utilizzare; 

 In data 27/11/2023 l’appaltatore VIRA S.R.L. ha sottoscritto l’Atto di sottomissione e verbale 
nuovi prezzi, accettando i patti e le condizioni in esso contenute, così come sopra descritte; 

 Il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di non riconoscere ulteriori giorni rispetto a 
quelli previsti dal contratto; 

 l’importo contrattuale rimane invariato e quindi pari a Euro 1.241.825,23 (oneri fiscali esclusi); 

 la spesa complessiva contrattuale di Euro 1.500.844,36 è imputata sugli stanziamenti di 
bilancio capitolo di spesa 04022.02 azione 2003975; 

 il Quadro Tecnico Economico dell’intervento rimane confermato per l’importo di Euro 
2.180.310,00 così suddiviso: 

Descrizione Importo 

1) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso 
d'asta) 987.440,93 

2) Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso 
d'asta) 254.384,30 

Totale importo lavori 1.241.825,23 
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 Imprevisti 2.023,33 

 Spese progettazione e collaudo strutture 76.964,40 

 Spese per incentivi (art. 113 c.2 D.lgs. 50/2016) 20.077,39 

 I.V.A. 22% lavori 255.867,48 

 I.V.A. con aliquota 4% su €. 78.791,22 3.151,65 

 I.V.A.  22% ed eventuali altre imposte su altre voci 53.120,09 

 Ribasso comprensivo di iva 22% 364.813,22 

 FOI compensazione prezzi 162.467,21 

Totale Somme a disposizione 938.484,77 

IMPORTO TOTALE QTE 2.180.310,00 

 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 7 ter del D.L. 22/2020, rientra tra i doveri del Sub-commissario 
porre in essere tutte le azioni, conformi alla legge, che garantiscano la rapida esecuzione degli 
interventi di edilizia scolastica; 
 
Ritenuto di condividere le valutazioni del Rup in merito all’opportunità di proseguire con i lavori in 
oggetto, in considerazione della necessità di ridurre i disagi ed i rischi per la sicurezza causati dal 
perdurare delle interferenze all’attività scolastica, tenuto anche conto della specificità degli utenti 
coinvolti, nonché della modesta rilevanza tecnica della modifica contrattuale rispetto all’intervento 
complessivo; 
 
Dato atto che:  

 con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Sub-commissario firmatario attesta di non 
trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell’art. 6 bis della 
Legge n. 241/1990 e dell’art. 16 del D.lgs 36/2023;  

 non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e 
dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 16 del 
d.lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali, come 
previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della 
Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono 
attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 
62;  

 l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’Ing. Federico Gallesi, responsabile del 
procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di 
competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà 
a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di 
ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti; 
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Considerato che:  

 con la sottoscrizione del presente atto, il Sub-Commissario attesta altresì la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi 
dell’articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;  

 l’Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza 
(artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679); 

 
Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la 
copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000 come da allegato; 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, 

 
 

IL SUB COMMISSARIO PER L’EDILIZIA SCOLASTICA 
DECRETA 

 
1) di prendere atto della modifica al contratto, ad importo contrattuale invariato e senza aumento 

di spesa nell’ambito del QTE approvato, relativa all’”Intervento di efficientamento energetico 
mediante riqualificazione delle coperture e dei serramenti, antincendio e barriere 
architettoniche - I.I.S.S. - Firpo E. - Buonarroti M. - Via Canevari, 47-51 – Genova CUP 
D31D20000590001”, approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 
106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, composta dagli elaborati richiamati in premessa; 

2) di prendere atto che l’importo contrattuale dell’appalto, a seguito delle variazioni delle 
prestazioni previste dal precedente contratto, non viene modificato e si conferma in € 
1.500.844,36 IVA inclusa, e trova copertura finanziaria sui fondi di bilancio di cui al capitolo di 
spesa 04022.02 azione 2003975; 

3) di dare mandato, in conformità a quanto disposto dall’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 
2020 n. 22, al RUP ed alla Direzione Lavori affinché predispongano quanto necessario alla 
prosecuzione dei lavori secondo il cronoprogramma dell’intervento in argomento e sulla base 
degli elaborati di modifica contrattuale agli atti della pratica, al fine di garantire la rapida 
esecuzione da parte dell’Operatore Economico aggiudicatario VIRA S.R.L.;  

4) di trasmettere la presente modifica contrattuale senza aumento di spesa al competente 
Ministero di cui al finanziamento in oggetto; 

5) di trasmettere il presente atto all’operatore economico VIRA S.R.L per gli adempimenti di 
competenza relativi all’esecuzione dei lavori; 

6) di procedere alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente 
sui contratti pubblici. 

 
 
 



 

 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione 
dell’edilizia scolastica  

 
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

Decreto del Sub-Commissario delegato all’edilizia scolastica 
 

pag. 7/7 

Modalità e termini di impugnazione 
La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata presso il esclusivamente presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nell’Albo 
Pretorio online della Città Metropolitana di Genova. 
 
 

 
Sottoscritta dal Sub-Commissario 

(FRANCESCO SCRIVA) 
Con firma digitale 


