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Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio 

Ufficio Prevenzione Incendi 

      

 
 

 

Inviata a mezzo PEC 

Spett.le: 
Ing. Roberto Orvieto 

 
 

OGGETTO: ID.2025_127- SER.25.06-SERVIZIO IN FASI DI 

STUDIO E ANALISI PRELIMINARI, PROG. DI PREV. INC. E ATT. 

PROPEDEUTICA ALLA PROG. DI FATTIBILITA' TECNICO-

ECONOMICA E/O ESECUTIVA DEL COMPLESSO SCOLASTICO 

CRISTOFORO COLOMBO DI VIA BELLUCCI 2, 4, 6, 8 (GE) CUP 

D35E25000130003 - CIG B843794958. AFFIDAMENTO DIRETTO 

AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 A 

STUDIO DI INGEGNERIA ROBERTO ORVIETO (P.IVA 

03459000109)  

 

VERBALE DI AVVIO  

FASE 2 

 
*** 

 
Richiamata la determinazione n. 2653/2025 del 30/09/2025 con la 

quale il Dirigente Dott. Francesco Scriva ha disposto l’affidamento 

all’operatore economico Studio di ingegneria Roberto Orvieto 

(P.IVA 03459000109) del “Servizio in fasi di studio e analisi 

preliminari, progettazione di prevenzione incendi e attività 

propedeutica alla progettazione di fattibilità tecnico-economica e/o 

Richiamato che: 

 la Fase 1 del servizio è stata avviata con Verbale di avvio 

dell’Esecuzione in via d’urgenza del 02/10/2025; 

 Il tempo utile per l’espletamento dell’incarico, in base all’art. 
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2 del Capitolato speciale d’oneri, nel rispetto delle fasi e 

delle tempistiche di cui allo stesso articolo, risultava essere, 

per le Fasi 1.a, 1.b e 1.c pari a 20 giorni. 

 La Fase 1 del servizio è stata sospesa con Verbale del 

15/10/205; 

 La Fase 1 del servizio è stata ripresa con Verbale del 

24/10/2025; 

 La Fase 1 relativa al servizio in oggetto è stata ultimata 

positivamente con la consegna della relazione illustrativa 

con Prot. 65692 del 03/11/2025; 

Ciò premesso 

 
in esecuzione della determinazione n. 2653/2025 del 30/09/2025 e 

vista la positiva conclusione della Fase 1, summenzionata, il 

sottoscritto Arch. Luca Cassissa, con il presente verbale, 

avvia 

 la FASE 2 come novellata all’interno del Capitolato con decorrenza, 

delle tempistiche di esecuzione della predetta Fase dalla data 

odierna. 

A tal fine si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto 

digitalmente dalle parti. 

Il RUP 

 
Arch. Luca Cassissa 
(firmato digitalmente) 

 
 

 
L’Operatore Economico 

 

Ing. Roberto Orvieto 
(firmato digitalmente) 


