



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Attestazione documenti allegati

Atto N. 3366/2025

OGGETTO: PNRR M4.C1.I1.3 - LAS.22.00017 REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA SCOLASTICA VIA GIOVANNI MAGGIO, 11 GENOVA - ISTITUTO KLEE PAUL/BARABINO NICOLA - CUP D35E22000030006 CIG A0324FBB48 - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA DI INTERPELLO, PER RISOLUZIONE CONTRATTO REP. 246 DEL 20/03/2024, A R.T.I. SIL.CAP SRL/TECNOELETTRA SRL IMPORTO CONTRATTUALE EURO 451.612,59 IVA ESCLUSA (EURO 496.773,85 IVA INCLUSA)

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3673_2025.docx

Hash:

134FEC062E1EA573AE4DA06D301B1DA30C7AA95C7ED96871327822D6C0CCCCC113AC9E8F02474A
B7928496A0A78510EBB099770156538F5C426258848B0FE6B9

**Sottoscritta da
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Atto N. 3366/2025

**Oggetto: PNRR M4.C1.I1.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU - LAS.22.00017 REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA
SCOLASTICA - VIA GIOVANNI MAGGIO, 11 GENOVA - ISTITUTO KLEE
PAUL/BARABINO NICOLA - CUP D35E22000030006 CIG A0324FBB48 -
AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA DI INTERPELLO, PER
RISOLUZIONE CONTRATTO REP. 246 DEL 20/03/2024, A R.T.I. SIL.CAP
SRL/TECNOELETTRA SRL IMPORTO CONTRATTUALE EURO 451.612,59 IVA
ESCLUSA (EURO 496.773,85 IVA INCLUSA)**

In data 28/11/2025 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 9 del 06/02/2025 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che:

- nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento *"LAS.22.00017 Realizzazione nuova palestra scolastica per l'istituto KLEE PAUL/BARABINO NICOLA - Via Giovanni Maggio, 11 Genova - CUP D35E22000030006"*;
- con atto dirigenziale n. 2168/2022 del 29/09/2022 è stato nominato l'Ing. Angelo Allodi quale Responsabile Unico del Progetto;



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- con atto dirigenziale n. 666/2025 del 12/03/2025 è stato aggiornato lo staff di direzione lavori, nominato con atto dirigenziale n. 605/2023 del 16/03/2023, che risulta così costituito:
 - } Direttore Lavori: Ing. Andrea Costi;
 - } Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori: P.I. Federico Pitto;
 - } Direttori Operativi: P.I. Antonio Patella, P.I. Simona Mansutti, P.I. Roberto Schenone, P.I. Lorenzo Notini;
 - } Ispettore di Cantiere: P.I. Marco Civile;
- l'intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40/2022 del 28 dicembre 2022 per l'importo di €. 1.200.000;

Richiamati:

- il Decreto del Ministro dell'istruzione n. 343 del 2 dicembre 2021 (Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi);
- il Decreto del Ministro dell'istruzione n. 203 del 2 agosto 2022 (*Decreto di destinazione di ulteriori risorse finanziarie per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*) e il Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 4 agosto 2022, n. 45 (*Decreto di approvazione delle graduatorie per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*) che approvano ed ammettono a finanziamento l'intervento in argomento per un importo complessivo di € 1.200.000,00;
- la domanda di assegnazione del “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” (FOI) per € 120.000,00, pari alla quota del 10% dell'importo del finanziamento PNRR, ai sensi dell'articolo 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n.197, nonché dell'articolo 10 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2023;
- il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 157 del 19/04/2024, con il quale è stato riconosciuto, per adeguamento prezzi, l'importo di € 120.000,00;
- la delibera del Consiglio Metropolitan n. 15 del 22/05/2024 relativa alla “variazione al bilancio di previsione e ai documenti di programmazione 2024-2026” con il quale sono stati inseriti a bilancio € 120.000,00 per adeguamento prezzi FOI, per l'intervento in argomento;
- il cofinanziamento da parte dell'Ente per € 8.067,27 attraverso risorse presenti sul capitolo di spesa 04021.03.1003029 - Incarichi progettazione edilizia scolastica (risorse proprie), per il servizio di collaudatore statico in corso d'opera delle opere edili dell'intervento in argomento;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Dato atto che pertanto l'intervento risulta finanziato per complessivi € 1.328.067,27 nelle modalità sopra descritte;

Dato atto che:

- con atto dirigenziale n. 612/2023 del 17/03/2023 è stato affidato il servizio di Progettazione esecutiva dell'intervento *"ID.2023_020 - PNRR M4.C1.I1.3 LAS.22.00017.SER.00001 - Realizzazione di nuova palestra scolastica per l'istituto Klee Paul / Barabino Nicola. CUP D35E22000030006 - CIG 9685187526"* all'operatore economico RTP Ing. Daniele Canale / Rocca Bacci Associati Snc / Studio 4 Architetti Associati per un importo di € 82.752,05 oneri previdenziali e fiscali esclusi (€ 104.995,80 oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- il progetto esecutivo, trasmesso all'ente dai tecnici incaricati in data 14/08/2023, è stato verificato in data 31/08/2023 dallo Staff di Verifica interno nominato con nota prot. n. 48256/2023 del 30/08/2023, e successivamente validato dal RUP in data 31/08/2023;
- con atto del RUP n. 1954/2023 del 31/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento *"PNRR M4.C1.I1.3 LAS.22.00017.SER.00001 - Realizzazione di nuova palestra scolastica per l'istituto Klee Paul / Barabino Nicola. CUP D35E22000030006"* per un importo complessivo a QTE di € 1.200.000,00;
- con determinazione a contrarre n. 2234/2023 del 06/10/2023 è stato dato avvio alla procedura di scelta del contraente ed approvato lo schema di avviso di manifestazione d'interesse e relativo allegato dando mandato alla SUA per l'espletamento della procedura di gara;
- con atto dirigenziale della Stazione Unica Appaltante n. 2687/2023 del 23/11/2023 si è preso atto dell'avvenuta gara deserta;
- con decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n. 2727/2023 del 27/11/2023, vista la necessità di procedere con la massima urgenza all'avvio di una nuova procedura di scelta del contraente, al fine di rispettare le milestones del finanziamento PNRR che prevedevano quale termine di aggiudicazione il 31/12/2023, è stata decretata la presa d'atto dell'approvazione degli aggiornamenti allo schema di contratto, la nuova determinazione a contrarre a seguito di gara deserta e l'approvazione dello schema di bando e relativi allegati;
- con atto dirigenziale n. 3014/2023 del 21/12/2023 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di cui alla commessa *"ID 4599 PNRR M.4 C.1 I.1.3 - Realizzazione di nuova palestra scolastica per l'istituto Klee Paul / Barabino Nicola - Via Giovanni Maggio, 11 Genova. CIG A0324FBB48. CUP D35E22000030006"* all'operatore economico COSTRUIRE ITALIANO SRL di PESCIA (PT) in avvalimento con Consorzio Stabile Real Italy S.C.A.R.L. per un importo contrattuale di € 821.558,91 oneri fiscali esclusi (€ 903.714,80 oneri fiscali inclusi) risultante dal ribasso offerto del 18,785%;
- il contratto si è perfezionato con scrittura privata autenticata n. 246 di Repertorio 2024 del 20/03/2024;
- i lavori sono stati consegnati in data 20/03/2024, come da verbale agli atti della pratica;
- con atto dirigenziale n. 397/2024 del 19/02/2024 si è preso atto del certificato di verifica di conformità del servizio *"PNRR M4. C1. I1.3 - Finanziato dall'Unione europea"*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

NextgenerationEU - LAS.22.00017.SER.00001 - Progettazione esecutiva dell'intervento di realizzazione di nuova palestra scolastica per l'istituto Klee Paul / Barabino Nicola di Via G. Maggio 11, Genova. CUP D35E22000030006. CIG 9685187526;

- con atto dirigenziale n. 3418/2024 del 23/12/2024 è stato affidato il servizio "ID.2024_196 PNRR M.4C.1I.1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" finanziato dall'Unione europea, NextgenerationEU. LAS.22.00017 SER.02 Servizio di collaudatore statico. Realizzazione di una palestra Klee Paul / Barabino Nicola di Via Maggio, Genova. CUP D35E22000030006. CIG B4F41733BD" all'operatore economico Studio Martignone Associati per l'importo di € 6.358,19 oneri previdenziali e fiscali esclusi (€ 8.067,27 oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- con atto dirigenziale n. 871/2025 del 29/03/2025 è stata approvata la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico, a seguito di affidamento del servizio tecnico di Collaudatore, sopra citato;
- l'atto dirigenziale n. 1956/2024 del 24/07/2024 con cui veniva approvata la modifica contrattuale migliorativa non sostanziale ai sensi dell'art. 120 comma 7 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 5 commi 3 e 10 dell'All. II.14 al D. Lgs. 36/2023, di cui alla documentazione trasmessa dal RUP alla Stazione Appaltante tramite prot. n. 46615/2024 del 23/07/2024, per un minore importo di € 6.169,20 oneri fiscali esclusi, determinando un nuovo importo contrattuale pari a € 815.389,71 oneri fiscali esclusi (€ 896.928,68 oneri fiscali inclusi);
- con decreto del sub-commissario delegato all'edilizia scolastica n. 1427 del 22/05/2025 si è preso atto della seconda modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, di cui alla documentazione trasmessa dal RUP alla Stazione Appaltante tramite prot. n. 25738 del 29/04/2025 e n. 29830 del 19/05/2025, prevedendo una diminuzione dell'importo contrattuale di € 14,24 oneri fiscali esclusi, per un nuovo importo contrattuale di € 815.375,47 oneri fiscali esclusi (€ 896.913,02 oneri fiscali inclusi), e riconoscendo ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi per la fine lavori, posticipata al 27/07/2025;

Dato atto che:

- con atto dirigenziale n. 2130/2025 del 01/08/2025 si disponeva la risoluzione per grave inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122, commi 3 e 4 ed dell'art. 10 c.1 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, il contratto di appalto scrittura privata autenticata n. 246 di Repertorio 2024 stipulato in data 20/03/2024 con COSTRUIRE ITALIANO S.R.L. di PESCIA (PT) in avvalimento con Consorzio Stabile Real Italy S.C.A.R.L. per le ragioni sopracitate, riguardante i lavori "PNRR M4.C1.I1.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - LAS.22.00017 Realizzazione nuova palestra scolastica per l'istituto Klee Paul/Barabino Nicola - Via Giovanni Maggio, 11 Genova - CUP D35E22000030006. CIG A0324FBB48";
- con nota prot. 47475/2025 del 05/08/2025, il RUP comunicava all'operatore economico COSTRUIRE ITALIANO S.R.L., nonché all'operatore economico CONSORZIO STABILE REAL ITALY S.C.A.R.L., l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto scrittura privata n. 246 di repertorio 2024, stipulato in data 20/03/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122, commi 3 e 4 e dell'art. 10 comma 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- con atto dirigenziale n. 3348 del 27/11/25 si è proceduto alla presa d'atto dello stato di consistenza e del conto finale in capo all'operatore uscente Costruire Italiano S.r.l.;

Dato atto:

- della necessità di rispettare le tempistiche ("milestone" e "target") definite con gli atti che dispongono il finanziamento dell'intervento a valere sulle risorse PNRR, che prevedono quale termine per il collaudo dei lavori il 30 giugno 2026;
- che l'Ufficio Progettazione e Direzione Lavori dell'Ente, aggiornando gli elaborati del progetto esecutivo approvato con atto dirigenziale n. 1956/2024 del 24/07/2024, ha individuato le lavorazioni necessarie per il completamento dell'opera per un importo pari ad Euro 520.346,09 esclusa IVA (Euro 572.380,69 inclusa IVA);
- che con nota prot. 63637/2025 del 23/10/2025 la Stazione appaltante ha provveduto, tramite procedura di interpello ai sensi dell'art. 124 comma 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, a richiedere all'operatore economico SIL.CAP S.r.l., classificatosi al secondo posto nella graduatoria approvata con il già richiamato atto dirigenziale di aggiudicazione n. 3014/2023 del 21/12/2023, la disponibilità ad accettare l'affidamento della commessa in oggetto per la parte residua dei lavori, assegnando il termine del 30 Ottobre 2025 ore 12:00 entro cui dichiarare dichiarando la propria disponibilità a completare i lavori dell'appalto *"alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta"*;
- che, in applicazione dell'art. 23 del Disciplinare di gara *"in caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice"*;
- che con nota prot. 65103/2025 del 30/10/2025 l'operatore economico SIL.CAP S.r.l., in R.T.I. con l'operatore economico TecnoElettra S.r.l., accettava l'affidamento dell'appalto, applicando un ribasso del 18,354%, alle condizioni economiche offerte in sede di gara ed alle previsioni del bando, del capitolato e degli altri documenti di gara;

Dato atto che le verifiche condotte sugli operatori economici SIL.CAP S.r.l. e TecnoElettra S.r.l. in ordine al possesso dei requisiti generali previsti dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 si sono concluse con esito positivo, come comunicato dall'Ufficio Contratti in data 05/11/2025 con nota prot. n. 66525/2025;

Visto l'esito positivo della verifica condotta sulla congruità del costo della manodopera stimato nell'offerta, nonché, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L.77/2021 convertito in Legge 108/2021 in relazione agli obblighi assunzionali dell'operatore economico SIL.CAP S.r.l. e TecnoElettra S.r.l., svolta dal Responsabile Unico di Progetto, come risulta dalla comunicazioni inviate dallo stesso (prot.71687/25 e prot.71788/2025);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Dato atto che, in base all'offerta aggiudicataria, l'importo contrattuale risulta così determinato:

Importo lavori a base d'asta	374.487,85
Ribasso del 18,354%	-68.733,50
Importo netto ribassato	305.754,35
Importo manodopera (non soggetto a ribasso)	132.288,12
Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	13.570,12
Totale contratto (esclusa IVA)	451.612,59

Vista la regolarità delle operazioni di gara ed i relativi verbali;

Considerato che, a seguito dell'esito della procedura di interpello, il Quadro Economico generale aggiornato, dell'importo complessivo di € 1.328.067,27, risulta così articolato:

IMPORTO LAVORI		QTE DD 1427/2025	QTE Post-interpello
a)	Importo Stato finale a seguito di risoluzione del contratto scrittura privata autenticata n. 246 di Repertorio 2024 del 20/03/2024 Costruire Italiano srl (compresi oneri sicurezza)	815.375,47	365.376,92
b)	Importo nuovo contratto da stipularsi con operatore economico secondo in graduatoria R.T.I. SI.LCAP S.r.l. / TecnoElettra S.r.l.		
	Opere completamento lavori (importo ribassato del 18,354%)		305.754,35
	Importo manodopera (non soggetto a ribasso)		132.288,12
	Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)		13.570,12
	Totale nuovo contratto		451.612,59
TOTALE LAVORI (IVA esclusa)		815.375,47	816.989,51
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
1	Rilievi, accertamenti e indagini	5.577,40	5.577,40
2	Imprevisti	11.238,04	9.624,00



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

3	Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	86.062,13	86.062,13
4	Spese tecniche relative all'esecuzione delle opere	6.363,84	6.363,84
5	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (compresi oneri previdenziali)	6.612,52	6.612,52
6	I.V.A. 10% sui lavori contratto Costruire italiano srl	81.537,55	36.537,69
	I.V.A. 10% sui lavori nuovo contratto R.T.I. SI.LCAP S.r.l. / TecnoElettra S.r.l. srl		45.161,26
	I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci	25.487,86	25.326,46
7	Quota incentivi/spese di cui all'articolo 45, commi 1, 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. 36/2023 - Quota 80% su 2% importo lavori	15.336,10	15.336,10
	Quota incentivi/spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del D.Lgs. 36/2023 Quota 20% su 2% importo lavori	3.834,03	3.834,03
8	Ribasso d'asta (compresa IVA al 10%)	150.642,33	150.642,33
9	FOI (compresa IVA)	120.000,00	120.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		512.691,80	511.077,76
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO		1.328.067,27	1.328.067,27

Dato atto che l'intervento in argomento, di importo complessivo di € 1.328.067,27 trova copertura nel seguente modo:

- € 1.200.000,00 finanziamento incluso nel PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, assegnato con nota MIUR n. 343 del 2 dicembre 2021, capitolo di spesa 04022.02.2003979 “M4.C1.I1.3 PNRR finanziamento ristrutturazione palestra scolastica D35E22000030006”;
- € 120.000,00 finanziamento FOI, assegnato in via definitiva con decreto RGS n. 157 del 19/04/2024, capitolo di spesa 04022.02.2003979 “M4.C1.I1.3 PNRR finanziamento ristrutturazione palestra scolastica D35E22000030006”;
- € 8.067,27 finanziato attraverso l'utilizzo di risorse proprie dell'Ente, capitolo di spesa 04021.03.1003029 “Incarichi progettazione edilizia scolastica (risorse proprie)” afferente in servizio “LAS.22.00017.SER.02 Servizio di collaudo statico in corso d'opera delle opere edili per l'intervento di realizzazione di una nuova palestra scolastica per l'Istituto “Klee Paul/Barabino” – Via Maggio, Genova. CUP D35E22000030006 – CIG B4F41733BD”;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Ravvisata l'esigenza di procedere all'aggiudicazione dei lavori di completamento in argomento all'anzidetto operatore economico R.T.I. SI.LCAP S.r.l. / TecnoElettra S.r.l., per un importo contrattuale di € 451.612,59 oneri fiscali esclusi (€ 496.773,85 oneri fiscali inclusi);

Dato atto che la spesa complessiva di € 496.773,85 trova copertura nel finanziamento incluso nel PNRR (NextGenerationEU) ed è imputato nei seguenti stanziamenti di bilancio come da prospetto contabile riportato in calce:

- codice azione spesa: 04022.02. 2003979
- codice azione entrata: 40200.01.4003008

Ritenuto opportuno procedere con le seguenti operazioni contabili:

- creazione dei seguenti impegni di spesa a favore del nuovo operatore economico R.T.I. SI.LCAP S.r.l. / TecnoElettra S.r.l. tramite la prenotazione n. 221/2024, capitolo di spesa 04022.02.2003979, esigibilità 2025:
 - € 494.998,41 tramite l'utilizzo di risorse PNRR, a seguito di precedente riduzione dell'impegno a favore dell'operatore Costruire Italiano Srl avvenuta con atto dirigenziale n. 3348 del 27/11/25;
 - € 1.775,44 tramite l'utilizzo di risorse PNRR alla voce del QTE, sezione Somme a disposizione, voce "Imprevisti", derivante dal minor ribasso applicato dal nuovo operatore economico RTI SIL.CAP pari al 18,354%;
- creazione dei seguenti accertamenti ed impegni di spesa correlati alla procedura di stipula del nuovo contratto:
 - € 2.098,95 accertamento su azione 30100.02. 3003797 per contributi di segreteria e diritti di rogito, onere a carico del nuovo operatore economico R.T.I. SI.LCAP S.r.l. / TecnoElettra S.r.l.
 - € 320,00 accertamento su azione 30500.02. 3004797 per imposta di bollo di € 120,00 e imposta di registro di € 200,00, onere a carico del nuovo operatore economico R.T.I. SI.LCAP S.r.l. / TecnoElettra S.r.l.
 - € 320,00 Impegno su azione 01021.02.1000494 di imposta di bollo di € 120,00 e imposta di registro di € 200,00, a favore Agenzia delle Entrate;

Atteso che, ai fini della stipula del contratto ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.lgs. 36/2023, non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, pertanto il contratto dovrà essere stipulato entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Ravvisata la necessità di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, come previsto dall'art. 17 comma 8 D.Lgs. 36/2023 ai fini di rispettare le tempistiche ("milestone" e "target") definite con gli atti che dispongono il finanziamento dell'intervento a valere sulle risorse PNRR;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Dato atto che il presente affidamento, a seguito di procedura di interpello avviata ai sensi dell'art. 124 commi 1 e 2 del Dlgs 36/2023, di cui sopra:

- conferma il conseguimento di target e milestones e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- sarà comunicato all'Unità di missione per il PNRR entro 30 giorni dall'adozione, in conformità all'art. 9 dell'Accordo di Concessione del contributo PNRR assegnato ed alla nota MIM 111449 del 27/06/2025, affinché la stessa Unità possa effettuare tutte le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilità della variante e delle relative spese. La nota specifica inoltre che non sussiste l'obbligo, in capo alla Stazione appaltante, di attesa di riscontro formale da parte dell'Unità di missione per il PNRR, potendo l'ente attuatore procedere con le operazioni successive all'atto di variante, fermo restando che *"l'ammissibilità delle spese rimane subordinata all'esito positivo dei controlli successivi e di quelli eseguiti in fase di rendicontazione"*;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città Metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Angelo Allodi responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'assunzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti in carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per i motivi specificati in premessa:

DISPONE

- 1) di approvare il progetto esecutivo relativo al completamento dei lavori di cui all'intervento **"PNRR M4.C1.I1.3 - Finanziato dall'unione europea Nextgenerationeu - LAS.22.00017 Realizzazione di nuova palestra scolastica per l'istituto Klee Paul/Barabino Nicola - Via Giovanni Maggio, 11 Genova - CUP D35E22000030006 CIG A0324FBB48"**, elaborato dall'Ufficio Progettazione e Direzione Lavori dell'Ente, oggetto di procedura di interpello ai sensi dell'art. 124 comma 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, avviata con con nota prot. 63637/2025 del 23/10/2025;
- 2) **di affidare**, a seguito di procedura di interpello avviata ai sensi dell'art. 124 commi 1 e 2 del Dlgs 36/2023, **i lavori di completamento della commessa "PNRR M4.C1.I1.3 - Finanziato dall'unione europea Nextgenerationeu - LAS.22.00017 Realizzazione di nuova palestra scolastica Via Giovanni Maggio, 11 Genova - Istituto Klee Paul/Barabino Nicola - - CUP D35E22000030006 CIG A0324FBB48"** all'operatore economico **R.T.I. SIL.CAP S.r.l. / TecnoElettra S.r.l. per un importo contrattuale di € 451.612,59 oneri fiscali esclusi (€ 496.773,85 oneri fiscali inclusi)**, risultante dal ribasso offerto del 18,354%;
- 3) di dare atto che le verifiche condotte sull'operatore R.T.I. SI.LCAP S.r.l. / TecnoElettra S.r.l. in ordine al possesso dei requisiti generali previsti dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 si sono concluse con esito positivo come da nota dell'Ufficio Contratti prot. n. 66525/2025 del 05/11/2025;
- 4) di approvare il Quadro Tecnico Economico post affidamento, illustrato in premessa;
- 5) di formalizzare l'affidamento di cui al punto 2 mediante stipulazione del relativo contratto con scrittura privata autenticata/atto pubblico ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 36 del 2023 nei termini di legge;
- 6) di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, come previsto dall'art. 17 comma 8 D.Lgs. 36/2023 per le motivazioni illustrate in premessa;
- 7) di assumere, con riferimento alla stipula del contratto, gli accertamenti e impegni relativi alle imposte di bollo e di registro e ai diritti di rogito e di segreteria, come indicato nel prospetto contabile in calce al presente atto;
- 8) di procedere con le operazioni contabili in calce al presente atto;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- 9) di trasmettere alla Stazione Unica appaltante il presente provvedimento per i successivi adempimenti di legge;
- 10) di dare atto che il sopracitato affidamento conferma il mantenimento ed il raggiungimento dei target previsti per l'intervento in argomento, il rispetto delle tempistiche e delle milestones del PNRR, nonché dei principi del DNSH e delle norme che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici;
- 11) di trasmettere il presente affidamento, in conformità all'art. 9 dell'Accordo di Concessione del contributo PNRR assegnato ed alla nota MIM 111449 del 27/06/2025, all'Unità di missione;
- 12) di comunicare il presente provvedimento di affidamento, a seguito di procedura di interpello avviata ai sensi dell'art. 124 commi 1 e 2 del Dlgs 3672023, a:
 - appaltatore entrante R.T.I. SIL.CAP S.r.l. / TecnoElettra S.r.l.;
 - appaltatore uscente COSTRUIRE ITALIANO SRL di PESCIA (PT) ed ausiliaria Consorzio Stabile Real Italy S.C.A.R.L.;
- 13) di procedere alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici;
- 14) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Modalità e termini di impugnazione

La presente Determinazione Dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online di Città Metropolitana di Genova.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: PNRR M4.C1.I1.3 - LAS.22.00017 REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA SCOLASTICA VIA GIOVANNI MAGGIO, 11 GENOVA - ISTITUTO KLEE PAUL/BARABINO NICOLA - CUP D35E22000030006 CIG A0324FBB48 - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA DI INTERPELLO, PER RISOLUZIONE CONTRATTO REP. 246 DEL 20/03/2024, A R.T.I. SIL.CAP SRL/TECNOELETTRA SRL IMPORTO CONTRATTUALE EURO 451.612,59 IVA ESCLUSA (EURO 496.773,85 IVA INCLUSA)

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	30100.02.	0	3003797	+	2.098,95					2034	2025	D35E22000030006	
Note: Accertamento - "ID.4599 interpello – RTI SILCAP / TECNOELETTRA contributi segreteria e rogito contratto" LAS.22.00017													
ENTRATA	30500.02.	0	3004797	+	320,00					2035	2025	D35E22000030006	
Note: Accertamento "ID.4599 interpello – RTI SILCAP / TECNOELETTRA imposta di bollo e di registro" LAS.22.00017													
USCITA	04022.02.	0	2003979	+	494.998,41	221	2024	4606	2025			D35E22000030006	A0324FBB48
Note: LAS.22.00017 creazione impegno di R.T.I. SILCAP S.r.l. / TecnoElettra S.r.l. tramite importo impegno ridotto dell'operatore uscente con precedente determina (COD FORNITORE 443)													
USCITA	04022.02.	0	2003979	+	1.775,44	221	2024	4607	2025			D35E22000030006	A0324FBB48
Note: LAS.22.00017 creazione impegno di R.T.I. SILCAP S.r.l. / TecnoElettra S.r.l. tramite la voce imprevisti + iva (COD FORNITORE 443)													
USCITA	01021.02.	0	1000494	+	320,00			4608	2025			D35E22000030006	
Note: Impegno "ID.4599 interpello – RTI SILCAP / TECNOELETTRA imposta di bollo e di registro" LAS.22.00017													
TOTALE ENTRATE:					+	2.418,95							



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

TOTALE SPESE:	+	497.093,85	
---------------	---	------------	--

Genova li, 04/12/2025

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale