



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1157/2025

OGGETTO: CC 04/25_SU - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SULLA CARREGGIATA DELLA SP 14 DI DAVAGNA AL KM 3+500 A SEGUITO DELLO SMOTTAMENTO AVVENUTO IL 22 MARZO 2025 NEL COMUNE DI DAVAGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'IMPRESA OFFICINA MECCANICA DI BISCARA ANDREA PER L'IMPORTO DI EURO 79.958,80= (ONERI INCLUSI)- CUP D47H22002590001 - CIG B690E186F5, CON CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 572.804,00=

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1284_2025.docx

Hash:

03E18FB5386E7F3B9141C845BC68E7F1C246D21384435453D2ADA27DB5F99E8E2D055ACE9F21A65
D40EDBA9A6728AD8EF845EAFDCE4A4511078F98E59A4942E1

Nome file allegato: Verbale somma urgenza SP 14 - Biscara.pdf

Hash:

5DCBC14F6924BF1595C7B42C3C53625B0CF01ABE88B9D864ABCCDFCC5681AEA94DFF732698938C
643BBA5D047520C64D1C76D47C478539B0E3D1E5F7D0650BDA

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1157/2025

Oggetto: CC 04/25_SU - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SULLA CARREGGIATA DELLA SP 14 DI DAVAGNA AL KM 3+500 A SEGUITO DELLO SMOTTAMENTO AVVENUTO IL 22 MARZO 2025 NEL COMUNE DI DAVAGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'IMPRESA OFFICINA MECCANICA DI BISCARA ANDREA PER L'IMPORTO DI EURO 79.958,80= (ONERI INCLUSI)- CUP D47H22002590001 - CIG B690E186F5, CON CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 572.804,00=.

In data 28/04/2025 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Visto il Decreto n. 34 del 10 aprile 2025 con cui il Sindaco Metropolitan ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza, meglio descritto di seguito, dell'importo complessivo di euro 80.000,00= (oneri inclusi);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 15 del 16/04/2025 recante: "Presenza d'atto Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della SP 14 di Davagna al km 3+500, a seguito dello smottamento avvenuto il 22 marzo 2025 – Comune di Davagna" ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L., e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 80.000,00= (oneri inclusi)";

Considerato che con la Deliberazione sopra citata:

- si è preso atto della necessità di adottare la procedura di somma urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 a tutela della pubblica incolumità, come meglio specificato nel relativo verbale del 22 marzo 2025 (allegato parte integrante) affidata all'Operatore economico **Officina meccanica di Biscara Andrea** con sede in Frazione Ognio, Località Acqua 116 B - 16040 Neirone GE – C.F. BSCNDR76A20I693W per l'importo di € 80.000,00= (oneri inclusi)" ed è stata



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

riconosciuta, ai sensi e per l'effetto del combinato disposto dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità della relativa spesa

Tenuto conto che, al fine di procedere alla copertura della spesa prevista ed all'approvazione dei lavori al verbale di somma urgenza sopra citato è stata allegata la perizia giustificativa e computo metrico per l'importo di euro 80.000,00= (oneri di sicurezza e fiscali inclusi) CC. **04/25_SU** - (CUP **D47H22002590001** – CIG **B690E186F5**);

Considerato che, è stato nominato Responsabile unico del Progetto l'Ing. Marco Ravera, Dirigente di Servizio, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il geom. Mattia Masetti Tecnico della Direzione Territorio e Mobilità

Atteso che per l'esecuzione dei lavori la spesa complessiva, al netto delle economie, è di € **79.958,80=** (oneri sicurezza e fiscali inclusi) di seguito meglio dettagliata:

Importo lavori	€ 69.000,00=	
- Sconto del 9,00%	€ 6.210,00 =	€ 65.540,00=
- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.750,00=	€ 65.540,00=
		€ 65.540,00=
IVA 22%		€ 14.415,80=
Totale lavoro		€ 79.958,80=

Richiamato il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 141 del 09/05/2022, e in particolare l'art. 5, comma 1, lettera a) con cui è stato assunto l'impegno pluriennale delle risorse stanziare a titolo di "finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale", con trasferimento delle relative risorse in capo alle regioni, province, città metropolitane, anni 2023-2029;

Ritenuto, pertanto di destinare per l'evento imprevisto verificatosi in data 22 marzo 2025, il finanziamento individuato dal **CC 01/24_MIMS** - utilizzando il capitolo 10052.02.2002982 – Interventi su strade finanziate dal MIMS (Entrata 40200.01.4002975) per cui sarà assunto il relativo accertamento per euro 572.804,00=;

Codice	Azione	Importo	Accertamento
40200.01	4002975	€ 572.804,00=	2025/_____

Si provvederà previa assunzione dell'impegno di spesa ed eliminazione prenotazione sul cap. 1005202 – 2002982" secondo il seguente schema, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

			28/12/2011)
Officina meccanica di Biscara Andrea	10052.02 – 2002982 Pren.2436/2025	- € 80.000,00=	2025
Officina meccanica di Biscara Andrea	10052.02 – 2002982 Imp.____/2025	€ 79.958,80=	2025

Richiamato l'art. 191, comma 3°, del T.U. delle "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato l'art. 107, comma 3 lett. d) del medesimo T.U. n. 267/2000;

Tenuto conto che sono stati svolti i controlli sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del D.Lgs n. 36/2023 e dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall'art. 99 del D:Lgs n. 36/2023, in capo all'operatore economico **IMPRESA Officina meccanica di Biscara Andrea**;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali come previsto dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1 di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il verbale di somma urgenza, comprensivo di perizia giustificativa del 22/03/2025 (allegati), concernenti "Lavori di somma urgenza di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della S.P. n. 14 di Davagna al km 3+500 CC. **04/25_SU (CUP D47H22002590001 – CIG B690E186F5)** per l'importo di totale di euro **79.958,80=** (comprensivo di oneri di sicurezza e fiscali);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 2 di prendere atto dell'affidamento diretto dei lavori all'impresa **Officina meccanica di Biscara Andrea** con sede a Neirone (GE) via acqua loc. Ognio 116A, alle condizioni esplicitate nel relativo Verbale di somma urgenza del 22 marzo 2025;
- 3 di dare atto che è stato nominato Responsabile unico del Progetto l'Ing. Marco Ravera Dirigente di Servizio, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il geom. Mattia Mosetti Tecnico della Direzione Territorio e Mobilità;
- 4 di approvare la spesa complessiva di € **79.958,80=** (importo comprensivo di oneri di sicurezza e fiscali) e di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa, dal finanziamento individuato dal **CC 01/24_MIMS** - utilizzando il capitolo 10052.02.2002982 – Interventi su strade finanziate dal MIMS (Entrata 40200.01.4002975);
- 5 di dare atto che, richiamato il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 141 del 09/05/2022, e in particolare l'art. 5, comma 1, lettera a) con cui è stato assunto l'impegno pluriennale delle risorse stanziato a titolo di "finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale", con trasferimento delle relative risorse in capo alle regioni, province, città metropolitane, anni 2023-2029 per cui dovrà essere assunto l'accertamento per l'annualità 2025

Codice	Azione	Importo	Accertamento
40200.01	4002975	€ 572.804,00=	2025/_____

- 6 di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa sul cap. 10052.02 – 2002982 ed eliminazione prenotazione secondo il seguente schema, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
Officina meccanica di Biscara Andrea	10052.02 – 2002982 Pren.2436/2025	- € 80.000,00=	2025
Officina meccanica di Biscara Andrea	10052.02 – 2002982 Imp. _____/2025	€ 79.958,80=	2025

- 7 di dare atto che la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1) lett. b del D.Lgs. n. 36/2023, avverrà mediante scrittura privata;
- 8 di dare atto che sono stati svolti i controlli sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, in capo all'operatore economico **Officina meccanica di Biscara Andrea**;
- 9 di dare atto che gli elementi identificativi dell'intervento sono i seguenti:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

CUP: D47H22002590001;

CIG: B690E186F5;

10 di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 140 comma 10 del D.Lgs. 36 del 2023;

11 di procedere con successivi provvedimenti alla liquidazione della somma come sopra impegnata, ai sensi dell'art.184 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Modalità e termini di impugnazione

La determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio on-line dell'Ente (art. 119 del d.lgs.104/2010).

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Ufficio Viabilità Centro

OGGETTO: Interventi di Somma Urgenza di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della SP 14 di Davagna al km 3+500 a seguito dello smottamento avvenuto il 22 marzo 2025.

VERBALE DI SOMMA URGENZA
(Art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023)

Preso atto che:

- in data 22/03/2025 lungo la SP 14 di Davagna nel Comune di Davagna, all'altezza della progressiva chilometrica 3+500 si è verificato uno smottamento di materiale roccioso dalla scarpata a monte della strada che ha comportato la chiusura dell'arteria e successivi interventi di sgombero;

In particolare si sono verificate le seguenti criticità:

- smottamento da monte di materiale roccioso.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Ing. Marco Ravera ritiene necessario e non procrastinabile intervenire con assoluta urgenza, a tutela della pubblica e privata incolumità, di interventi di mitigazione del rischio di caduta massi in carreggiata mediante:

- disgaggio di materiale instabile nella scarpata oggetto dello smottamento;

- sgombero di materiale dalla sede stradale;

- posa di circa 400 mq di rete metallica armata sulla scarpata nella zona dello smottamento.

Pertanto il sottoscritto R.U.P. Ing. Marco Ravera

DICHIARA

- che le circostanze non consentono alcun indugio;
- che gli interventi descritti in premessa rivestono carattere di Somma Urgenza e pertanto si redige il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023.

DISPONE che si provveda

- all'esecuzione delle opere necessarie a garantire il transito in sicurezza;
- ad attivare in tal senso la ditta Officina Meccanica di Biscara A. – Via del Commercio, 99 – Moconesi (Ge) nella persona del legale rappresentante Biscara Andrea, resasi immediatamente disponibile a procedere celermente all'esecuzione degli interventi in questione;
- a limitare l'intervento sopra descritto alle sole opere strettamente necessarie di mitigazione del rischio di verificarsi ulteriori smottamenti a tutela della pubblica e privata incolumità.

Si stabilisce inoltre che per determinare il corrispettivo delle prestazioni in questione si farà riferimento al vigente Prezzario Regione Liguria e al vigente Prezziario Regione Piemonte con l'applicazione di uno sconto del 9,00 %. L'importo complessivo è stato consensualmente concordato e definito in **€ 80.000,00 (ottantamila/00) oneri IVA inclusi** per servizi, secondo il computo allegato.

La durata degli interventi è fissata in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data del 22/03/2025, pertanto l'Impresa si è impegnata ad ultimare i suddetti lavori entro il 19/07/2025.

Tutto ciò descritto e considerato il sottoscritto Ing. Marco Ravera dichiara che i suddetti interventi rivestono carattere di Somma Urgenza ed ha conseguentemente redatto il presente verbale, comprensivo di computo metrico estimativo, ai sensi e per gli effetti dell'art.140 del D. lgs. 36/2023, disponendo l'Affidamento Diretto alla ditta Officina Meccanica di Biscara A. – Via del Commercio, 99 – Moconesi (Ge).

Si nomina il Geom. Mattia Mosetti quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Genova, 22/03/2025

L'IMPRESA
Officina Meccanica di Biscara A.




IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Mattia Mosetti



IL RUP

Ing. Marco Ravera



Visto:

Il Direttore di Direzione

Ing. Gianni Marchini



Interventi di Somma Urgenza di mitigazione del rischio di caduta massi sulla carreggiata della SP 14 di Davagna al km 3+500 a seguito dello smottamento avvenuto il 22 marzo 2025

n° ord.	n° art.	cat	Descrizione	un. di mis.	numero	Lunghezza	Largh	AltePese	quantità		EURO					
									parziali	totali	prezzo lavori	% m.o.	prezzo m.o.	importi		
														lavori	m.o.	
1	18.A05.A10.005_Piemonte		Esecuzione di disaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di provetti rocciatori, anche in parete, comportante: l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinelli ed allargatori. Comportante anche l'eventuale taglio piante o rimozione di ceppi. Nel prezzo indicato è compreso l'onere per: il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la pulizia della sede stradale, nonché il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, e l'utilizzo di ogni utensile necessario (molosega, ecc.)													
				mq				20,00	20,00	400,00						
				mq												
			Sommano	mq						400,00	12,40	80,32%	9,96	4.980,00	3.983,87	
2	18.A10.A25.005_Piemonte		Rivestimento di scarpata in roccia o terra di qualsiasi altezza mediante copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, lessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. I teli rete saranno posati lungo linee di massima pendenza e collegati utilizzando per le cuciture un filo di caratteristiche pari a quelle della rete medesima, diametro pari a 2,20mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo inferiore a 230 g/m2. Le funi e gli ancoraggi sono da computare a parte in funzione dello schema progettuale prescelto. Maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 3,00 mm													
				mq				20,00	20,00	400,00						
				mq						0,00						
			Sommano	mq						400,00	16,14	65,70%	10,60	6.456,00	4.241,59	
3	18.A10.A10.010_Piemonte		Fornitura e posa in opera in qualsiasi situazione di terreno, già regolarizzato, di barra d'ancoraggio rigida completa di ranella e dado, di diametro 28 o 32 mm, tipo Gawi/Dividag con resistenza allo snervamento di 500 N/mm², resistenza a trazione di 300 kN e resistenza al taglio di 170 kN, opportunamente iniettata con malta cementizia secondo le direttive della D.L., eventuale predisposizione della testa, onde a cogliere il golfaro passacavo, compreso ogni onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. I materiali devono essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazione di provenienza che, complete di campionature, devono essere preventivamente sottoposte per approvazione alla D.L. per ogni metro lineare di barra rigida d'ancoraggio, lunghezze di perforazione massima maggiore di 3 m, non superiore a 9, eseguita con perforatrice a sifite.													
			Bette file di chiodi da 4 m:	m	90,00	4,00				360,00						
				m						0,00						
			Sommano	m						360,00	105,62	29,99%	31,66	38.023,20	11.403,16	
4	18.P03.B30.005_Piemonte		Piastra di ripartizione in acciaio zincato a caldo di spessore minimo 7 mm per reti a maglia romboidale, quadrata o esagonale ad alta resistenza in acciaio zincato													
			Per chiodi da 4 m	cad	90,00					90,00						
				cad						0,00						
			Sommano	cad						90,00	30,62	0,00%	0,00	2.755,60	0,00	
5	NP_01		Formazione del reticolo di contenimento di parete rocciosa, da eseguirsi a rodesso della rete metallica, ad a qualsiasi altezza dal piano viabile, con golfari, morsetteria, viti e quant'altro occorra per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Funi in acciaio zincato diam. 12 mm.													
				m	476,40					476,40						
				m						0,00						
			Sommano	m						476,40	20,05	17,11%	3,43	9.551,88	1.634,33	

n° ord.	n° art.	cat	Descrizione	un. di mis.	numero	Lunghi	Larghi	Alte/Peso	quantità parziali totali		EURO				
											prezzo lavori	% m.o.	prezzo m.o.	importi	
														lavori	m.o.
6	RU.M01.A01.040		Operaio Comune	h	8,00			8,00	64,00						
				h					0,00						
			Sommato	h					64,00	32,56	100,00%	32,56	2.083,84	2.083,84	
7	AT.N01.A10.070		Noleggio di Autocarro - con portata da 12 a 19,00 t e gruella da 3,50 t	h	8,00			8,00	64,00						
				h					0,00						
			Sommato	h					64,00	80,77	48,36%	39,06	5.169,28	2.499,86	
TOTALE				€									69.000,00	25.846,65	
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 9%				€									62.790,00		
SICUREZZA				€									2.750,00		
TOTALE LAVORI				€									65.540,00		
% MANODOPERA				€									37,46%	25.846,65	
Somme a disposizione:															
Per IVA 22%				€										14.418,80	
Spese tecniche 1,6%				€											
Prove di laboratorio				€											
Quantità non suscettibili di preventiva misurazione arrotondamenti				€										41,20	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€										14.460,00	
IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO				€										80.000,00	

6	Realizzazione di idoneo impianto di cantiere, comprensivo di fornitura e posa in opera di idonea recinzione dell'area di cantiere costituita da pannelli in rete elettrosaldata di altezza di 2.00 m. circa, montati su tubolari e posti in opera, ecc.	Sommano	a corpo	1,00		500,00	500,00
			a corpo		1,00		
7	Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati di lanterne tre luci a batteria a funzionamento automatico alternato, comprese batterie, caricabatterie, centralina, la manutenzione e i maggiori oneri di spostamento dell'impianto.	Sommano	a giorno	30,00		31,05	931,50
			a giorno		30,00		
SOMMANO							1.750,00

A) IMPORTO ONERI SICUREZZARELATIVO AD APPRESTAMENTI ED IMPIANTI

1.750,00

arr.ti

n° ord.	n° art.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	un. di mis.	quantità		SICUREZZA		EURO	
				parziali	totali	prezzo unitario	imp		
							parziali		

B) IMPORTO ONERI CONNESSI ALLA SICUREZZA STRADALE

1		<p>Oneri relativi alla messa in sicurezza del cantiere nei confronti dell'interferenza con la circolazione stradale</p> <p>• Fornitura e posa in opera di segnali per avvertimento, individuazione, delimitazione e</p>							
		Sommano	a corpo			1,000	1000,00	1.000,00	
		SOMMANO							

B) IMPORTO ONERI CONNESSI ALLA SICUREZZA STRADALE

1.000,00



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 04/25_SU - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI SULLA CARREGGIATA DELLA SP 14 DI DAVAGNA AL KM 3+500 A SEGUITO DELLO SMOTTAMENTO AVVENUTO IL 22 MARZO 2025 NEL COMUNE DI DAVAGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'IMPRESA OFFICINA MECCANICA DI BISCARA ANDREA PER L'IMPORTO DI EURO 79.958,80= (ONERI INCLUSI)- CUP D47H22002590001 - CIG B690E186F5, CON CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 572.804,00=

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002975	+	572.804,00					1178	2025		
Note: Interventi su strade finanziate dal MIMS LAV. 96													
USCITA	1005202	0	2002982	-	41,20	2436	2025					D47H22002590001	
Note: ELIMINAZIONE PREN. - importo non utilizzato													
USCITA	1005202	0	2002982	+	79.958,80	2436	2025	2658	2025			D47H22002590001	B690E186F5
Note: Impresa Officina meccanica di Biscara Andrea													
TOTALE ENTRATE:				+	572.804,00								
TOTALE SPESE:				+	79.917,60								

Genova li, 28/04/2025

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**