



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 3117/2024

OGGETTO: CC: 09/24_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MATERIALE INSTABILE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADALE, DELLA SP 3 DI CROCETTA D'ORERO, IN COMUNE DI SERRA RICCÒ. ALLA PROGRESSIVA KM 5+000 CIRCA, A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 16 E 17 OTTOBRE 2024 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA C.P.C: SRL PER L'IMPORTO DI EURO 40.491,84= (ONERI INCLUSI) - CUP D37H18001370001 - CIG B42B5F6F82

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3411_2024.docx

Hash:

24897E40A7A4BF06FFBC0EF166612E8EC1FD506C9361A0AC96E3E7DF40AF32C52E1AE68BD425CF0
D44603AC37F159D80F391D55B8C49304BB632A65DB86F2B6A

Nome file allegato: Perizia SU- SP 3 - km 5+000.pdf

Hash:

081F30F8C5DE783905167D7BDDE0FED93EEB6C678782B12841F6AEA92CCD40AD3869FFE98ACA2B
73F41E258CEA5AB7F6E300C1DEA27D19CA8076FA98788E6700

Nome file allegato: Verbale di somma urgenza.pdf

Hash:

54C60BB4E82395EE1E0EFAF681E6F4BA4FC0B694A9A91E4A0CF7A070CDE30F6271DB00AD6859294
C99D96D4136EEB089C3FF0DD67FB56C1939D024078F56CCDB

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 3117/2024

Oggetto: CC: 09/24_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MATERIALE INSTABILE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADALE, DELLA SP 3 DI CROCETTA D'ORERO, IN COMUNE DI SERRA RICCÒ. ALLA PROGRESSIVA KM 5+000 CIRCA, A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 16 E 17 OTTOBRE 2024 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA C.P.C: SRL PER L'IMPORTO DI EURO 40.491,84= (ONERI INCLUSI) - CUP D37H18001370001 - CIG B42B5F6F82.

In data 02/12/2024 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Visto il Decreto n. 83 del 31/10/2024 con cui il Sindaco Metropolitan ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza, meglio descritto di seguito, dell'importo di euro 40.491,84=;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 30 del 06/11/2024 recante: "Presenza d'atto interventi di somma urgenza per rimozione materiale instabile e consolidamento scarpata stradale, della SP 3 di Crocetta d'Orero, alla progressiva Km 5+000 circa a seguito dell'evento meteorologico del 16 e 17 ottobre 2024 - Comune di Serra Riccò (CUP **D37H18001370001**)" ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L., e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 40.491,84= (oneri di sicurezza e fiscali inclusi e somme a disposizione);

Considerato che con la Deliberazione sopra citata:

- si è preso atto della necessità di adottare la procedura di somma urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 in ragione della situazione di pericolosità dovuta al rischio idrogeologico con possibile instabilità della piattaforma stradale, come meglio specificato nel relativo verbale del 20 ottobre 2024 (allegato parte integrante);

- si è preso atto degli "Interventi di somma urgenza per rimozione materiale instabile e consolidamento scarpata stradale, della SP 3 di Crocetta d'Orero, alla progressiva Km 5+000 circa", a seguito dell'evento meteorologico del 16 e 17 ottobre 2024 affidati alla ditta **CPC Srl** con sede in P.zza della Vittoria, 11 - 16121 Genova (GE) C.F. /P.IVA 03425520107 (CIG: **B42B5F6F82**);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- è stata riconosciuta, ai sensi e per l'effetto del combinato disposto dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità della relativa spesa;

Considerato che è stato nominato Responsabile unico del Progetto l'Ing. Pietro Gaggero Responsabile di Servizio, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Alessandro dall'Aste Brandolini Responsabile della Zona Ponente Tecnici della Direzione Territorio e Mobilità;

Atteso che per l'esecuzione dei lavori la spesa complessiva è di € **40.491,84=** (oneri inclusi) di seguito meglio dettagliata:

Importo lavori	€ 34.936,88=	
Sconto del 10,00%	€ 3.493,68=	€ 31.443,19=
- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ <u>1.746,84=</u>
- lavori		€ 33.190,03=
IVA 22%		€ <u>7.301,81=</u>
Totale lavori		€ 40.491,84=

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di Euro 8.116.635,40=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022-2023:

Codice	Azione	Importo	Accertamento
40200.01	4002934	€ 4.058.317,70	18/2022

Ritenuto, pertanto di destinare per l'evento imprevisto verificatosi in data 19/10/2024, una quota parte del finanziamento individuato dal **CC 18/22_MIT**; per l'intervento di Somma Urgenza **CC: 09/24_SU** – di rimozione materiale instabile su rilevato stradale, consolidamento scarpata stradale, della SP 3 di Crocetta d'Orero, alla progressiva Km 5+000 circa, in Comune di Serra Riccò (CUP **D37H18001370001**;

Atteso che alla spesa di € 40.491,84= (oneri fiscali inclusi), si provvederà previa assunzione degli impegni di spesa sul cap. 1005202 – 20002950 di bilancio 2024, secondo il seguente schema, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
CPC S.r.l	10052.02 2002950 Pren. 3725/2024	€ 40.491,84=	2024

Richiamato l'art. 191, comma 3°, del T.U. delle "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato l'art. 107, comma 3 lett. d) del medesimo T.U. n. 267/2000;

- ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, per i contratti di importo inferiore ai € 40.000,00= la Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni rese dagli operatori economici su un campione pari al 10% dei contratti stipulati. Il campione da sottoporre a verifica viene determinato con le modalità di cui all'Annesso 1 alle Istruzioni Operative vigenti per le verifiche contraente, stipula e conservazione del contratto;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 3650, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali come previsto dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Pietro Gaggero, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1 di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il verbale di somma urgenza, comprensivo di perizia giustificativa del 20/10/2024 (allegati), concernenti " Interventi di somma urgenza per rimozione materiale instabile e consolidamento scarpata stradale, della SP 3 di Crocetta d'Orero, alla progressiva Km 5+000 circa" in Comune di Serra Riccò, a seguito dell'evento meteorologico del 16 e 17 ottobre 2024" (CUP: **D37H18001370001**) ;
- 2 di prendere atto dell'affidamento diretto dei lavori all'impresa **CPC Srl** con sede in P.zza della Vittoria, 11 – 16121 Genova (GE) C.F. /P.IVA 03425520107 (CIG: **B42B5F6F82**) alle condizioni esplicitate nel relativo Verbale di somma urgenza del 20 ottobre 2024;
- 3 di dare atto che è stato nominato Responsabile del Progetto, l'Ing. Pietro Gaggero Responsabile di Servizio, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Alessandro dall'Aste Brandolini Responsabile della Zona Ponente; Tecnici della Direzione Territorio e Mobilità;
- 4 di approvare la spesa di € 40.491,84= (oneri fiscali inclusi), e di procedere all'assunzione degli impegni di spesa sul cap. 1005202 – 20002950 di bilancio 2024, secondo il seguente schema, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
CPC S.r.l	10052.02 2002950 Pren. 3725/2024	€ 40.491,84=	2024

- 5 di dare atto che la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1) lett. b del D.Lgs. n. 36/2023., avverrà mediante scrittura privata;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 6 di dare atto che ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, per i contratti di importo inferiore ai € 40.000,00= la Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni rese dagli operatori economici su un campione pari al 10% dei contratti stipulati. Il campione da sottoporre a verifica viene determinato con le modalità di cui all'Annesso 1 alle Istruzioni Operative vigenti per le verifiche contraente, stipula e conservazione del contratto;;
- 7 di dare atto che gli elementi identificativi dell'intervento sono i seguenti:
CUP **D37H18001370001**;
CIG: **B42B0F80E3**;
- 8 di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 140 comma 10 del D.Lgs. 36 del 2023;
- 9 di procedere con successivi provvedimenti alla liquidazione della somma come sopra impegnata, ai sensi dell'art.184 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Modalità e termini di impugnazione

La determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio on-line dell'Ente (art. 119 del d.lgs.104/2010).

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**

n	Art.	Descrizione Gestione del Territorio, opere di protezione	n	U.M.	Q	P.U. da prezzari regionali	P.U. escluso utile impresa e spese generali (P.U./1,265)	% M.O. da pg. reg. 2024	M.O. ribassabile (P.U. escl. u.l. e s.g. x % m.o.)	Parziale M.O. ribassabile	Parziale Lavori ribassabile quot. x M.O. ribassabile)	Parziali totali	
													quota lavori
1	18.A05.A10.005 (P.P.)	Disgaggio Rafforzamento Corticale rete maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 3,00 mm, barre B450c Diam. 24 lungh. 3 m, maglia 3x3 m	1	300 mq	300,00	12,40	9,80	80,32	7,87	4,53	2.361,98	1358,02	3.720,00
2	18.A10.A40.005 (P.P.)	Sovraprezzo alla voce 1 per accoppiamento geogriglia zincata	1	300 mq	300,00	81,44	64,38	0,00	0,00	81,44	0,00	24432,00	24.432,00
3	N.P. 1	Scavo roccia sciolle	1	300 mq	300,00	9,00	7,11	0,00	0,00	9,00	0,00	2700,00	2.700,00
4	15.A10.A22.010	Trasporto a discarica o centro riciclaggio		mc	0,00	51,14	40,43	72,73	29,40	21,74	0,00	0,00	0,00
5	20.A15.B10.010	Oneri discarica terre e roccia da scavo		mc/km	0,00	4,67	3,69	68,34	2,52	2,15	0,00	0,00	0,00
6	25.A15.G10.016	Opere in c.a.		t	0,00	25,72	20,33	0,00	0,00	25,72	0,00	0,00	0,00
7	65.A10.A50.010	Taglio pavimentazione stradale		m	0,00	9,94	7,86	85,94	6,75	3,19	0,00	0,00	0,00
8	75.A10.A20.010	Pulizia forestale		mq	0,00	2,12	1,68	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00
9	65.A10.A30.020	Asportazione massicciata stradale 15 cm		mq	0,00	51,31	40,56	78,05	31,66	19,65	0,00	0,00	0,00
10	15.A10.A22.010	Scavo roccia sciolle		mc	0,00	51,14	40,43	72,73	29,40	21,74	0,00	0,00	0,00
11	15.A10.A34.010	Scavo sezione ristretta roccia sciolle		mc	0,00	76,07	60,13	72,81	43,78	32,29	0,00	0,00	0,00
12	20.A15.B10.010	Trasporto a discarica o centro riciclaggio		mc/km	0,00	4,67	3,69	68,34	2,52	2,15	0,00	0,00	0,00
13	25.A15.G10.016	Oneri discarica terre e roccia da scavo		t	0,00	25,72	20,33	0,00	0,00	25,72	0,00	0,00	0,00
14	25.A15.G10.021	Oneri discarica fessato		t	0,00	52,36	41,39	0,00	0,00	52,36	0,00	0,00	0,00
15	65.B10.A05.020	Tout venant (stabilizzato di cava)		mc	0,00	93,24	73,71	39,31	28,97	64,27	0,00	0,00	0,00
16	20.A28.F05.005	Acciaio lavorato B450C		Kg	0,00	2,59	2,05	43,11	0,88	1,71	0,00	0,00	0,00
17	20.A28.A10.010	Casseforme		mq	0,00	44,19	34,93	77,76	27,16	17,03	0,00	0,00	0,00
18	20.A20.C01.030	Calcestruzzo S4 classe C 30/37		mc	0,00	207,14	163,75	0,00	0,00	207,14	0,00	0,00	0,00
19	20.A20.B01.010	Calcestruzzo usi non strutturali		mc	0,00	162,34	128,33	0,00	0,00	162,34	0,00	0,00	0,00
20	20.A28.C05.010	Posa calcestruzzo		mc	0,00	30,43	24,08	59,80	14,39	16,04	0,00	0,00	0,00
21	PR.40.A30.035	Reginazione acque											
22	PR.40.A30.065	Elemento base pozzetto 100x100		cad	0,00	136,22	107,68	0,00	0,00	136,22	0,00	0,00	0,00
23	PR.40.A30.095	Elemento prolunga pozzetto 100x100		cad	0,00	123,81	97,87	0,00	0,00	123,81	0,00	0,00	0,00
24	65.C10.B30.030	Elemento di chiusura pozzetto 100x100		cad	0,00	77,85	61,54	0,00	0,00	77,85	0,00	0,00	0,00
25	65.C10.A25.005	Solo posa di pozzetti 80x80 interni		cad	0,00	150,87	119,26	70,83	84,48	66,39	0,00	0,00	0,00
26	65.C10.A25.003	Fpo tubo in EPDM SN8 del diametro interno 300 mm		m	0,00	59,97	47,41	14,00	6,64	53,33	0,00	0,00	0,00
27	20.A20.B01.010	Calcestruzzo usi non strutturali		mc	0,00	162,34	128,33	0,00	0,00	162,34	0,00	0,00	0,00
28	20.A28.C05.010	Posa calcestruzzo		mc	0,00	30,43	24,08	59,80	14,39	16,04	0,00	0,00	0,00
29	PR.40.A30.030	Elemento base pozzetto 80x80		cad	0,00	79,72	63,02	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00	0,00
30	PR.40.A30.055	Elemento prolunga pozzetto 80x80		cad	0,00	72,27	57,13	0,00	0,00	72,27	0,00	0,00	0,00
31	PR.40.A30.095	Elemento di chiusura pozzetto 80x80		cad	0,00	48,88	38,64	0,00	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00
32	65.C10.B30.030	Solo posa di pozzetti 80x80 interni		cad	0,00	150,87	119,26	70,83	84,48	66,39	0,00	0,00	0,00
33	20.A07.A01.010	Analisi chimiche		1 cad	1,00	350,00	276,68	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
34	AT.N02.A20.015	Escavatore 50 ql		1 ore	8,00	64,93	51,33	64,35	33,03	31,90	264,24	255,20	519,44
35	AT.N01.A10.070	Autocarro con grueta 3,5 t		1 ore	8,00	80,77	48,36	25,79	12,47	68,30	99,78	546,39	646,16
36	RU.M01.A01.010	Operario IV livello		1 ore	32,00	41,23	32,59	100,00	32,59	8,64	1.042,97	276,39	1.319,36
37	RU.M01.A01.020	Operario specializzato		1 ore	32,00	39,06	30,88	100,00	30,88	8,18	988,08	261,84	1.249,92
38	65.B10.A20.005	Realizzazione di pavimentazione stradale di usura 3 cm		mq	0,00	26,85	21,23	47,06	9,99	16,86	0,00	0,00	0,00
39	65.B10.A20.027	Sovraprezzo oltre 3 primi		mq/cm	0,00	3,59	2,84	11,91	0,34	3,25	0,00	0,00	0,00
40	65.A10.A40.010	Varie		GG	0,00	31,05	24,55	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00
41	PR.135.A20.+NP	Impianto semaforico Barriera di sicurezza a nastro doppia onna bordo laterale su cordolo tipo H2 compreso elementi terminali ed elementi di ancoraggio		ml	0,00	204,60	161,74	0,00	0,00	204,60	0,00	0,00	0,00
42	65.F10.A10.040	posa barriera H2		ml	0,00	78,16	61,79	79,14	48,90	29,26	0,00	0,00	0,00

L'impresa
 C.P.C. S.r.l.
 sicurezza non soggetta a ribasso
 Complessivo 1.746,84
 sconto su quota ribassi: 10% 36.683,72
 netto ribassato 3.493,69
 sicurezza non soggetta a ribasso 31.443,19
 Complessivo 1.746,84
 IVA 22% 33.190,03
 Spese tecniche 2% 7.301,81
 Arrotondamento
TOTALE 40.491,84

CPCCSRL
 Amministratore
 Robertu
 RUCCIONI

Il Direttore dei Lavori
 Ing. Alessandro Dall'Asie
 Visto il RUP
 Ing. Pietro Gaggero



Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per rimozione materiale instabile e consolidamento scarpata stradale, della SP 3 di Crocetta d'Orero, alla progressiva km 5+000 circa, a seguito dell'evento meteorologico del 16 e 17 ottobre 2024 – Comune di Serra Riccò.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023)

Preso atto che:

- la sera del 19 di ottobre 2024, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche lungo la SP 3 di Crocetta d'Orero, in comune di Serra Riccò, all'altezza della progressiva chilometrica 5+000 circa, si è verificato un significativo smottamento di materiale terroso sulla piattaforma stradale proveniente dalla soprastante scarpata, per un fronte di circa di circa 10/15 m ed una altezza di circa 15/20 m;
- il personale tecnico intervenuto sul posto, su richiesta dei VVFF, ha proceduto alla chiusura della strada, in attesa di più approfondite valutazioni circa la stabilità e relativa sicurezza del versante;
- la presenza di acqua sull'area in frana (superficiale e di falda), derivante dal versante collinare a monte, ha causato una saturazione del terreno portandolo al collasso.

In particolare si sono verificate le seguenti criticità:

- franamento della scarpata sopra strada con accumulo di materiale sulla piattaforma stradale con collasso localizzato del rafforzamento corticale esistente costituito da reti metalliche a doppia torsione rinforzate da funi e barre di ancoraggio;
- localmente al tratto di rotabile in questione, presenza di n. 5 accumuli di detrito (sacche sospese) potenzialmente pericolosi, contenuti dalle reti paramassi esistenti posti nella soprastante scarpata.

Il sottoscritto Responsabile del Progetto Ing. Pietro Gaggero ritiene necessario e non procrastinabile intervenire con assoluta urgenza all'esecuzione di lavori, a tutela della

pubblica e privata incolumità, di mitigazione del rischio di caduta di materiale sulla piattaforma stradale per la possibile instabilità della soprastante scarpata, mediante:

- rimozione del materiale attualmente presente sulla piattaforma stradale con riutilizzo in loco per risagomatura delle banchine esistenti;
- pulizia e disboscamento della scarpata soprastante;
- rifacimento del rafforzamento corticale con reti a doppia torsione accoppiate a geogriglia, funi ed ancoraggi con barre in acciaio B450C Ø 24 mm, maglia 3x3 m, per una superficie complessiva di circa 300 mq;
- svuotamento delle n. 5 sacche sospese, e potenzialmente pericolose, della rete paramassi esistente e successiva ricucitura e tesatura delle funi.

Pertanto il sottoscritto R.U.P. Ing. Pietro Gaggero

DICHIARA

- che le circostanze non consentono alcun indugio;
- che il lavori descritti in premessa rivestono carattere di somma urgenza e pertanto si redige il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023;

DISPONE che si provveda

- all'esecuzione delle opere necessarie a garantire il transito sulla SP 3 in sicurezza;
- ad attivare in tal senso la ditta C.P.C. S.r.l. con sede legale in Piazza della Vittoria 11a/1b, 16121 Genova (GE), nella persona del legale rappresentante Roberto Puccioni, resasi immediatamente disponibile a procedere celermente all'esecuzione dei lavori in questione in quanto presente con mezzi e attrezzature nella stessa zona;
- a limitare l'intervento sopra descritto ai soli lavori strettamente necessari all'intervento di mitigazione del rischio di verificarsi ulteriori smottamenti a tutela della pubblica e privata incolumità.

Si stabilisce inoltre che per determinare il corrispettivo delle prestazioni in questione si farà riferimento al vigente Prezzario Regione Liguria 2024 e, per le voci ivi non ricomprese, il Prezzario Regione Piemonte 2024, con l'applicazione di uno sconto del 10,00 %. L'importo complessivo dei lavori è stato consensualmente concordato e definito in **€ 40.491,84 (quarantamilaquattrocentonovantuno/84) oneri IVA inclusi**, secondo il computo allegato.

La durata dei lavori è fissata in giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data del 20/10/24, pertanto l'Impresa si è impegnata ad ultimare i suddetti lavori entro il 03/12/24.

Tutto ciò descritto e considerato il sottoscritto Ing. Pietro Gaggero dichiara che i suddetti lavori rivestono carattere di Somma Urgenza ed ha conseguentemente redatto il presente verbale, comprensivo di computo metrico estimativo (redatto dal DL), ai sensi e per gli effetti dell'art.140 del D. lgs. 36/2023, disponendo l'Affidamento Diretto alla ditta C.P.C. S.r.l. con sede legale in Piazza della Vittoria 11a/1b, 16121 Genova (GE).

Si nomina l'Ing. Alessandro Dall'Aste quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Genova, 20/10/2024

L'IMPRESA

C.P.C: S.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Alessandro Dall'Aste

IL RUP

Ing. Pietro Gaggero

Visto:

Il Direttore di Direzione

Ing. Gianni Marchini



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC: 09/24_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MATERIALE INSTABILE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADALE, DELLA SP 3 DI CROCETTA D'ORERO, IN COMUNE DI SERRA RICCÒ. ALLA PROGRESSIVA KM 5+000 CIRCA, A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 16 E 17 OTTOBRE 2024 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA C.P.C: SRL PER L'IMPORTO DI EURO 40.491,84= (ONERI INCLUSI) - CUP D37H18001370001 - CIG B42B5F6F82

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	4020001	0	4002934	+	4.058.317,70					18	2022		
Note: Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2022													
USCITA	1005202	0	2002950	+	40.491,84	3725	2024	4149	2024			D37H18001370001	B42B5F6F82
Note: Impresa CPC Srl - intervento somma urgenza - Lav. 36 Decreto MIT 16 febbraio 2018 manutenzione strade_ anno 2022													
TOTALE ENTRATE:				+	4.058.317,70								
TOTALE SPESE:				+	40.491,84								

Genova li, 02/12/2024

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**