

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2
"Piani urbani integrati"**

LAS.22.00008 (SR 22.00002)

**SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DEL PONENTE**

ACCORDO AGGIUNTIVO N. 1 DEL 25/10/2023 AL CONTRATTO N. 47/2022

TRA

Sviluppo Genova S.p.A. (di seguito per brevità anche denominata semplicemente “Stazione Appaltante”), con sede in Genova, via San Giorgio, n. 1 (C.F. n. 03669800108), in persona del proprio legale rappresentante in carica pro tempore Franco Floris

E

R.T.P. fra Settanta7 S.r.l. (mandataria capogruppo) – **Dedalo Architetti Associati** (mandante) – **Studio 448 Architetti Associati** (mandante) – **Stain Engineering S.r.l.** (mandante), di seguito per brevità anche denominato semplicemente “Appaltatore” o “Affidatario”), con sede presso la sede della mandataria in Torino, corso Re Umberto n. 13 (C.F. della mandataria n. 12396810017), nella persona della regale rappresentante in carica pro tempore della mandataria, arch. Elena Rionda

nel seguito anche solo “le Parti”

PREMESSO CHE

- l'intervento oggetto del presente Atto è finanziato dal D.L. del 6 novembre 2021 n. 152 e successivi decreti attuativi per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo;
- tale intervento è finanziato, come sopra indicato, tramite Città Metropolitana di Genova, all'interno dell'Accordo di cooperazione orizzontale ex art. 5, comma 6 D.Lgs. 50/2016, stipulato fra la stessa e Sviluppo Genova in data 15/03/2022 e della relativa Convenzione attuativa stipulata in data 15/06/2022 dalle predette amministrazioni aggiudicatrici;

PREMESSO INOLTRE CHE

- a seguito di procedura aperta sopra soglia europea, in data 31/08/2022 con specifico atto, è stato aggiudicato l'appalto per l'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla **Progettazione Definitiva e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione**

dell'intervento di realizzazione del nuovo Polo Scolastico del Ponente, a Genova Sestri Ponente, in via Giotto n. 8-10, denominato *"LAS.22.00008 (SR 22.00002) Servizio di progettazione definitiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativo al progetto per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico del Ponente"*;

- in data 09/11/2022 è stato sottoscritto dall'Appaltatore il contratto di appalto n. 47, già sottoscritto dalla Stazione Appaltante in data 08/11/2022, per l'espletamento delle attività di cui al punto precedente;

CONSIDERATO CHE

- nel corso dello svolgimento del servizio di progettazione definitiva, Città Metropolitana di Genova ha richiesto di espletare il servizio supplementare di rielaborazione del progetto degli impianti e del layout di copertura, non incluso nell'appalto iniziale e resosi necessario per intervenute esigenze del predetto Ente;
- per consentire il rispetto delle scadenze contrattuali pattuite originariamente con la Città Metropolitana e le milestone previste dal finanziamento, il servizio supplementare di cui sopra è stato espletato contestualmente alle attività già previste dal contratto originario;
- gli elaborati prodotti, infatti, sono confluiti in un unico progetto definitivo, validato dalla Città Metropolitana di Genova con verbale di validazione del 10/08/2023 (prot. n. 45469/2023, class. 11.05, Fasc. 2023/3);
- la fattispecie di cui sopra configura una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, caratterizzata dall'aumento, alle stesse condizioni contrattuali, delle prestazioni originariamente previste;
- l'importo delle sopra citate prestazioni suppletive non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- alla luce di quanto sopra, con nota prot. 57716/2023, class. 15.02, Fasc. 2022/84, Città Metropolitana di Genova ha comunicato a Sviluppo Genova S.p.A. (prot. SG n. 3678/2023) il proprio nulla osta al riconoscimento del corrispettivo di € 53.034,52 comprensivo di oneri previdenziali ed IVA, per il servizio di progettazione supplementare sopra illustrato, affidato da Sviluppo Genova a RTP Settanta7 S.r.l. (mandataria capogruppo) – Dedalo Architetti Associati (mandante) – Studio 448 Architetti Associati (mandante) – Stain Engineering Sr.l. (mandante).

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Premesse

Tutto quanto sopra premesso e considerato fa parte integrante del presente Atto, avente finalità di composizione bonaria e definitiva in relazione alle richieste sollevate dall'Appaltatore menzionate in premessa.

Art. 2. Riconoscimento in favore dell'Appaltatore

A completo soddisfacimento delle richieste dell'Appaltatore in relazione a tutte le attività suppletive espletate all'interno dell'incarico indicato in epigrafe e non espressamente previste nel contratto



originario, Sviluppo Genova S.p.A., come sopra rappresentata, riconosce in favore dell'Appaltatore l'importo, forfettario, fisso e onnicomprensivo di € **41.798,96** (Euro quarantunmilasettecentonovantotto/96) oltre contributi previdenziali di legge se dovuti ed IVA di legge se dovuta (da versare nelle forme previste dalla vigente disciplina).

In merito alla liquidazione dell'importo sopra indicato, lo stesso sarà liquidato a 30 giorni fine mese, decorrenti dall'incasso da parte di Sviluppo Genova del relativo pagamento effettuato dalla Città Metropolitana di Genova, che eroga il finanziamento dell'intervento nei confronti di Sviluppo Genova (anche tale pagamento avviene orientativamente entro 30 giorni), dietro presentazione di regolare fattura, che potrà essere emessa a partire dalla data della stipula del presente Accordo, contenente il riferimento al presente accordo aggiuntivo e i dati abbinati al contratto originario (CIG, CUP, Commessa).

Art. 3. Impegni dell'Appaltatore

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, accetta le quantificazioni indicate al precedente art. 2, a titolo di corrispettivo globale ed onnicomprensivo in relazione a tutte le attività suppletive espletate in riferimento all'incarico di cui in epigrafe, rinunciando dunque ad ogni eventuale ulteriore richiesta di maggiori compensi, di risarcimento, indennizzo o altra pretesa a qualsiasi titolo invocata.

Art. 4. Rinvio

Per ogni aspetto non espressamente disciplinato in questa sede, si rinvia integralmente all'originario contratto n. 47/2023 stipulato fra le Parti medesime, del quale il presente Accordo costituisce atto aggiuntivo.

Genova, 25/10/2023

Sviluppo Genova S.p.A.
Franco Floris
Legale Rappresentante
FIRMATO DIGITALMENTE

R.T.P. fra Settanta7 S.r.l. (mandataria capogruppo)
– **Dedalo Architetti Associati (mandante) – Studio**
448 Architetti Associati (mandante) – Stain
Engineering S.r.l. (mandante)
Arch. Elena Rionda
Legale Rappresentante
FIRMATO DIGITALMENTE

Anche con riferimento all'art. 1341 del codice civile, si approvano espressamente gli articoli 2 e 3 del presente Atto.

R.T.P. fra Settanta7 S.r.l. (mandataria capogruppo)
– **Dedalo Architetti Associati (mandante) – Studio**
448 Architetti Associati (mandante) – Stain
Engineering S.r.l. (mandante)
Arch. Elena Rionda
Legale Rappresentante
FIRMATO DIGITALMENTE

