

ATTESTAZIONE DI REGOLARE AVANZAMENTO DEL SERVIZIO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO INTERMEDIO N.01

(PERIODO 11/2024 – 10/2025)

Progetto: PNRR M1C1I1.5 - "CYBERSECURITY" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXTGENERATIONEU – "CYBER-CMGE"

CUP: D41B20001480006

CIG: B451B6CDF8

Tipologia di affidamento: affidamento in house ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. N. 36/2023

Contraente: LIGURIA DIGITALE S.P.A. (P.IVA 02994540108)

Oggetto del Contratto: Servizio "servizio di consulenza e acquisto forniture per l'attuazione del progetto "CYBER CMGE"

Codice procedura: ID.2024_169

Stazione appaltante: Città Metropolitana di Genova

Periodo di rendiconto: novembre 2024 – ottobre 2025 (11/2024 – 10/2025)

Atto di affidamento: Determinazione n. 3011 del 22/11/2024

ID.2024_169 PNRR M1C1I1.5 - "CYBERSECURITY" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXTGENERATIONEU. SERVIZIO DI CONSULENZA E ACQUISTO FORNITURE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CYBER CMGE"- AFFIDAMENTO IN HOUSE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS. N. 36/2023 A LIGURIA DIGITALE S.P.A. - CUP D41B20001480006 - CIG B451B6CDF8 - IMPORTO DI EURO 1.257.713,37 ONERI FISCALI INCLUSI.

Importo del contratto d'appalto:

1.257.713,37 €	IVA inclusa
----------------	-------------

Premesso che:

- In data 26/02/2024 è stato pubblicato l'Avviso pubblico n. 08/2024 per interventi di potenziamento della resilienza cyber delle Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito del PNRR – Missione 1, Componente 1, Investimento 1.5 "Cybersecurity";
- La Città Metropolitana di Genova, con note prot. n. 22766 del 05/04/2024 e n. 24174 dell'11/04/2024, ha presentato all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) il progetto "Cyber-CMGE" (CUP D41B20001480006), del valore complessivo di € 1.345.753,31, coinvolgendo numerosi Comuni del territorio;
- Con PEC prot. n. 57411 del 25/09/2024 ACN ha comunicato l'ammissione al finanziamento, classificando il progetto all'ottavo posto su settantanove e concedendo l'intero importo richiesto;
- Con Determinazione Dirigenziale 2889 del 12/11/2024 è stato effettuato l'accertamento e la prenotazione di spesa;
- Con determinazione Dirigenziale 2822 del 05/11/2024 è stato nominato il RUP;

- La Città Metropolitana ha deciso di avvalersi di Liguria Digitale S.p.A., anche in qualità di stazione appaltante, in particolare per l'acquisto di dotazioni informatiche per € 607.110,00 oneri fiscali inclusi, al fine di garantire unitarietà ed economie di processo;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 3011 del 22/11/2024 è stato affidato a Liguria Digitale S.p.A. il servizio di consulenza e acquisto forniture per l'attuazione del progetto "Cyber-CMGE";
- In data 04/02/2025 è stato sottoscritto il contratto tra la Città Metropolitana di Genova e Liguria Digitale S.p.A. avente ad oggetto ID.2024_169 (mediante scrittura privata);
- Il contratto prevede n. 7 Stati di Avanzamento (SAL), come da cronoprogramma;

PERIODO DI RIFERIMENTO	SAL
1 novembre 2024 – 28 febbraio 2025	Primo SAL
1 marzo 2025 – 30 aprile 2025	Secondo SAL
1 maggio 2025 – 30 giugno 2025	Terzo SAL
1 luglio 2025 – 31 agosto 2025	Quarto SAL
1 settembre 2025 – 31 ottobre 2025	Quinto SAL
1 novembre 2025 – 31 dicembre 2025	Sesto SAL
1 gennaio 2026 – 28 febbraio 2026	Settimo SAL

Considerato che

- Liguria Digitale S.p.A. ha presentato gli Stati Avanzamento Lavori progressivi relativi al progetto che coprono il periodo 11/2024 – 10/2025;
- La suddetta documentazione è stata formalmente acquisita al Protocollo Generale di Città Metropolitana di Genova con n. 70735 del 25/11/2025.
- I cinque SAL presentati da Liguria Digitale S.p.A sono analiticamente composti dalla seguente documentazione tecnica e contabile:
 - SAL01 periodo 2024-11_2025-02: (Relazione e Allegato MOA-04c)
 - SAL02 periodo 2025-03_2025-04: (Relazione e Allegato MOA-04c)
 - SAL03 periodo 2024-05_2025-06: (Relazione e Allegato MOA-04c)
 - SAL04 periodo 2024-07_2025-08: (Relazione e Allegato MOA-04c)
 - SAL05 periodo 2024-09_2025-10: (Relazione e Allegato MOA-04c)

Considerato inoltre che,

- In esito all'analisi della documentazione contabile e tecnica trasmessa e ai successivi confronti interlocutori con il RUP di Liguria Digitale S.p.A., l'avanzamento economico dei servizi e delle forniture eseguite è stato formalmente certificato come segue:

AZIONE	ATTIVITÀ	CAPITOLO	MATURATO NETTO	IVA	MATURATO LORDO
1A	Analisi dei report, vulnerability assessment e campagne di phishing (fornita dal personale dell'In House)	0108103.0. 1003934 (corrente)	42.343,54 €	9.315,58 €	51.659,12 €
1B	Consolidamento dei documenti relativi alla descrizione dell'organizzazione dei processi (fornita dal personale dell'In House)	0108103.0. 1003934 (corrente)	72.419,18 €	15.932,22 €	88.351,40 €

AZIONE	ATTIVITÀ	CAPITOLO	MATURATO NETTO	IVA	MATURATO LORDO
2A	Test di vulnerability assessment della infrastruttura di rete (attività fornita dall'in-house)	0108103.0.1003934 (corrente)	15.943,20 €	3.507,50 €	19.450,70 €
2D	Acquisto e messa in esercizio piattaforma MTM (Mobile Threat Management)	0108103.0.1003934 (corrente)	23.114,00 €	5.085,08 €	28.199,08 €
3D	Acquisto e messa in esercizio servizio SIEM Acquisto/integrazione servizio XDR (Comuni + CMGE)	0108103.0.1003934 (corrente)	26.572,00 €	5.845,84 €	32.417,84 €
5A	Acquisto di apparati attivi necessari alla segmentazione della rete (layer 3) + wifi centralizzato	0108202.0.2003740 (capitale)	235.931,04 €	51.904,83 €	287.835,87 €
5D	Acquisto servizio di Lan Monitoring and Management	0108103.0.1003934 (corrente)	43.966,50 €	9.672,63 €	53.639,13 €

- Il RUP di Liguria Digitale S.p.A. ha formalmente richiesto la liquidazione parziale del corrispettivo maturato, ai fini dell'emissione della fattura elettronica, limitatamente alle Attività 2D e 5A rendicontate negli Stati di Avanzamento Lavori;
- La richiesta di liquidazione ammonta complessivamente a **€ 316.034,95 (Iva inclusa)** e si riferisce alle attività: Attività 2D (Acquisto MTM), imputata a Conto Corrente (Capitolo 0108103.0.1003934) per € 28.199,08 lordi e Attività 5A (Apparati segmentazione rete/wifi), imputata a Conto Capitale (Capitolo 0108202.0.2003740) per € 287.835,87 lordi.

In data odierna (*come da firma digitale*), il sottoscritto, Flavio Rossi, RUP per il servizio di consulenza e acquisto forniture per l'attuazione del progetto "CYBER CMGE", affidato a Liguria Digitale S.p.A. ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023

VISTI

- La Determinazione Dirigenziale n. 3011 del 22/11/2024;
- Il Contratto di appalto avente ad oggetto ID.2024_169;
- Gli elementi conoscitivi acquisiti nel corso dello svolgimento delle attività, tra cui scambi documentali, incontri operativi e materiali prodotti dal contraente;
- Le verifiche effettuate e il confronto con il RUP incaricato da Liguria Digitale per la gestione del progetto "CYBER-CMGE"

CERTIFICA CHE

- L'avanzamento del Servizio relativo alle attività nel periodo novembre 2024 – ottobre 2025 è stato regolarmente eseguito, così come descritto nei documenti allegati agli Stati Avanzamento Lavori;

- Le prestazioni sono avvenute in conformità al contratto, per qualità, caratteristiche tecniche e modalità operative;
- Le attività sono state svolte entro i termini previsti e in coerenza con le finalità progettuali.
- L'importo delle prestazioni maturate, richieste e verificate è pari a € 316.034,95 (IVA inclusa) come da quadro economico del contratto e documentazione presentata, e se ne certifica la liquidabilità e autorizza il pagamento a favore di Liguria Digitale S.p.A., ai sensi del contratto ID.2024_169 e dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.

Genova, lì *(come da firma digitale)*

il RUP
(Dott. Flavio Rossi)