

Milano, 18/10/2021

ns/ rif. RT/lc/2021632

vs/ rif.

Spett.le Impresa
DEMA COSTRUZIONI SRL
Sede legale ROMA (RM), Via
Benozzo Gozzoli n° 44

c.a. Ing. Guercini
demacostruzionisrl@legalmail.it
davidguercini@libero.it

c.a.: Sig. Pietro Bogana
pietro.bogana@gmail.com

c.a.: Ing. Marco Donati
marco.donati79@gmail.com

Pec

e p.c. Al Responsabile del Procedimento
Spett.le
Città Metropolitana di Genova
P.le Mazzini 2
16122 Genova (GE)

c.a.: RUP - Roberta Burroni
pec@cert.cittametropolitana.genova.it
roberta.burroni@cittametropolitana.genova.it

e p.c. Al Collaudatore dei lavori
Ing. Giorgio Gnemmi
giorgio.gnemmi@cittametropolitana.genova.it

e p.c. Al CSE
Egr. Arch. Nicola Chiari
nicola.chiari@archiworldpec.it

e p.c. DLO Strutture
Ing. Ruggieri
marcopietro.ruggieri@dodimoss.eu

Oggetto: Verbale consegna parziale lavori piano seminterrato

**Commessa CIG 8777385F3A, CUP D28E18000430004, ID.4507 LAS
.20.00015 (SER19.00004)**

MYTHOS

Consorzio Stabile - S.c.ar.l

Capitale sociale € 100.000,00
Partita IVA, Codice fiscale e
Registro Imprese di Aosta
01123220079
REA di Aosta 69323

Sede legale:

Via Trottechien, 61
11100 Aosta
Tel +39 335.7354321
Fax +39 0165.239005
mythos.ao@mythos.pro

Sedi operative:

Via Giolitti, 24
10123 Torino
Tel +39 011.5612988
Fax +39 011.5627306
mythos.to@mythos.pro

>

Via Lampedusa, 13
20141 Milano
Tel +39 02.45490600
Fax +39 02.45490601
mythos.mi@mythos.pro

>

P.zza Italia, 34
07100 Sassari
Tel +39 079.238562
Fax +39 079.235550
mythos.ss@mythos.pro

>

Via Aubert, 25
11100 Aosta
Tel. +39 0165.267469
Fax +39 0165.267469
mythos.ao@mythos.pro



**Lavori di adeguamento sismico e alla normativa antincendio – 1° LOTTO
Via Giò Batta Ghio I.I.S.S. Caboto – Lotto I – 16043 Chiavari (GE)
Impresa DEMA COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 04776030589 e P.I. 01301521009)
- Contratto 182 di repertorio 2021 - Importo contrattuale al netto del ribasso
del 26,398% è pari a 1.222.717,64 compresi oneri di attuazione dei piani di
sicurezza pari a 103.512,00 IVA esclusa**

Con la presente si trasmette il verbale di consegna parziale dei lavori piano seminterrato del 14/10/2021.

Cordiali saluti.

Mythos S.c.ar.l.
Ing. Roberto Taddia

