

## AUTORIZZAZIONE DEL RUP ALLA CONSEGNA URGENTE DEI LAVORI

**(Art. 5 comma 9 DM n. 49/2018)**

Prot. 61425 del 21.11.2022

**Regione Liguria - Città Metropolitana di Genova**

**Stazione appaltante:** Città Metropolitana di Genova

**Lavori** ID 4545 PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 3.1 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO - Lotto 1: "FORESTAZIONE EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 2022" (COD MITE GE02), finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU

**Impresa:** Vivai Barretta Garden s.r.l. Via Circumvallazione esterna 10 - 80017 Melito di Napoli (NA) CF/p.IVA 05145331210 Pos INPS Napoli Vomero

in avalimento con CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL e IMPRESA COSTRUZIONI PERITO EDILE PIETRO TORCHIA

**Contratto** in corso di stipula

**Importo contrattuale:** 902.111,20 € IVA esclusa

**Codice unico progetto:** D12F22000550006

**Codice identificativo gara:** ID 4545

Il sottoscritto dott. Agostino Ramella, nella sua qualità di RUP dei lavori di ID 4545 PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 3.1 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO Lotto 1: "FORESTAZIONE EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 2022" (COD MITE GE02), come in precedenza indicati,

- ✓ Vista la determina Atto N. 2453/2022 Oggetto: AGGIUDICAZIONE ID 4545 PNRR M2-C.4-I3.1. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO - LOTTO 1 "FORESTAZIONE EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 2022" (COD MITE GE02): CIG 9415095E2B - CUP D12F22000550006. PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. L. N. 50/2016. AGGIUDICATARIO VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L. IMPORTO CONTRATTUALE EURO 1.100.575,66 (ONERI FISCALI INCLUSI) a firma del Dirigente Stazione Unica Appaltante relativa all'aggiudicazione definitiva dei lavori suddetti all'Impresa;
- ✓ Tenuto conto che, in attesa della stipula del relativo contratto, si ritiene necessario procedere alla consegna urgente dei lavori in quanto i termini contrattuali e di Capitolato fissano al 10 dicembre 2022 il termine essenziale per il collaudo della fornitura piante presso il Vivaio prescelto dall'Impresa ;



- ✓ Visto il provvedimento di nomina del Direttore dei lavori nella persona del dott. agr. Paolo Derchi iscritto con il nr 07 all'Ordine dottori agronomi e dottori forestali della Liguria;
- ✓ Visto l'articolo 32 del d.lgs. n. 50/2016 : *“L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di ... casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari»*, con la presente **autorizza** il suddetto Direttore dei lavori a procedere alla consegna urgente dei lavori, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 5 del D.M. n. 49/2018, con la redazione del conseguente verbale di consegna, una copia del quale dovrà essere trasmessa al sottoscritto a cura del medesimo Direttore.

Si rammenta che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 comma 9 del citato D.M. n. 49/2018, nel verbale di consegna d'urgenza dovranno essere indicate le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

Genova, 21 novembre 2022

IL RUP

Dott. Agostino Ramella  
*(firmato digitalmente)*

Per ricevuta:

Genova 21 novembre 2022

Il Direttore dei lavori  
Dott. Paolo Derchi  
*(firmato digitalmente)*