

AUTORIZZAZIONE DEL RUP ALLA CONSEGNA URGENTE DEI LAVORI

(Art. 5 comma 9 DM n. 49/2018)

Prot. 61425 del 21.11.2022

Regione Liguria - Città Metropolitana di Genova

Stazione appaltante: Città Metropolitana di Genova

Lavori ID 4545 PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 3.1 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO - Lotto 1: "FORESTAZIONE EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 2022" (COD MITE GE02), finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU

Impresa: Vivai Barretta Garden s.r.l. Via Circumvallazione esterna 10 - 80017 Melito di Napoli (NA) CF/p.IVA 05145331210 Pos INPS Napoli Vomero, n. posizione 5132869251 , INAIL n. posizione 18166730 in avalimento con CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL e IMPRESA COSTRUZIONI PERITO EDILE PIETRO TORCHIA

Contratto in corso di stipula

Importo contrattuale: 902.111,20 € IVA esclusa

Codice unico progetto: D12F22000550006

Codice identificativo gara: ID 4545

Il sottoscritto dott. Agostino Ramella, nella sua qualità di RUP dei lavori di ID 4545 PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 3.1 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO Lotto 1: "FORESTAZIONE EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 2022" (COD MITE GE02), come in precedenza indicati,

- ✓ Vista la determina Atto N. 2453/2022 Oggetto: AGGIUDICAZIONE ID 4545 PNRR M2-C.4-I3.1. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO - LOTTO 1 "FORESTAZIONE EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 2022" (COD MITE GE02): CIG 9415095E2B - CUP D12F22000550006. PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. L. N. 50/2016. AGGIUDICATARIO VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L. IMPORTO CONTRATTUALE EURO 1.100.575,66 (ONERI FISCALI INCLUSI) a firma del Dirigente Stazione Unica Appaltante relativa all'aggiudicazione definitiva dei lavori suddetti all'Impresa;
- ✓ Tenuto conto che, in attesa della stipula del relativo contratto, si ritiene necessario procedere alla consegna urgente dei lavori in quanto i termini contrattuali e di Capitolato fissano al 10 dicembre 2022 il termine essenziale per il collaudo della fornitura piante presso il Vivaio prescelto dall'Impresa ;

- ✓ Visto il provvedimento di nomina del Direttore dei lavori nella persona del dott. agr. Paolo Derchi iscritto con il nr 07 all'Ordine dottori agronomi e dottori forestali della Liguria;
- ✓ Visto l'articolo 32 del d.lgs. n. 50/2016 : *“L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di ... casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari»*, con la presente **autorizza** il suddetto Direttore dei lavori a procedere alla consegna urgente dei lavori, secondo le modalità ed i termini previsti [dall'art. 5 del D.M. n. 49/2018](#), con la redazione del conseguente verbale di consegna, una copia del quale dovrà essere trasmessa al sottoscritto a cura del medesimo Direttore.

Si rammenta che, in ossequio a quanto previsto [dall'art. 5 comma 9 del citato D.M. n. 49/2018](#), nel verbale di consegna d'urgenza dovranno essere indicate le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriai.

Genova, 21 novembre 2022

IL RUP

Dott. Agostino Ramella
(firmato digitalmente)

Per ricevuta:

Genova 21 novembre 2022

Il Direttore dei lavori
Dott. Paolo Derchi
(firmato digitalmente)