

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

*Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*

**AUTORIZZAZIONE DEL RUP ALLA CONSEGNA URGENTE DEI LAVORI**

(Art. 5, comma 9 del DM n. 49/2018)

**Regione Liguria**

**Città Metropolitana di Genova**

**Stazione appaltante:** Città Metropolitana di Genova.

**Lavori:** PNRR M2-C4-I3.1 - ID 4545 Lavori di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Lotto 1 PROGETTO “P.N.R.R. FORESTAZIONE EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 2022” (COD GE02) - CUP D12F22000550006 – Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - CIG 9415095E2B.

**Contratto:** in corso di stipula.

**Determinazione di aggiudicazione:** DD N. n. 2453/2022 del 28/10/2022.

**Impresa esecutrice dei lavori:** Vivai Barretta Garden s.r.l. Via Circumvallazione esterna 10 - 80017 Melito di Napoli (NA) CF/p.IVA 05145331210 Pos INPS Napoli Vomero, n. posizione 5132869251, INAIL n. posizione 18166730 in avvalimento con CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL e IMPRESA COSTRUZIONI PERITO EDILE PIETRO TORCHIA;

**Importo a base di gara:** Euro 1.244.570,00 (oltre IVA al 22%) di cui Euro 51.874,00 per oneri della sicurezza.

**Ribasso offerto:** 28,713% (esclusi oneri sicurezza), da applicare sui prezzi unitari, tenendo invariato l'importo dell'affidamento del servizio.

**Importo contrattuale** Euro 902.111,20 (oltre IVA al 22%) di cui Euro 51.874,00 per oneri della sicurezza.

**CIG** 9415095E2B.

**CUP** D12F22000550006.

Il sottoscritto dott. Agostino Ramella, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di ID 4545 Lavori di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Lotto 1 PROGETTO P.N.R.R. FORESTAZIONE EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 2022” (COD GE02), come in precedenza indicati,

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

*Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 2453/2022 del 28/10/2022 di aggiudicazione ID 4545 PNRR M2-C4-I3.1. Affidamento dei lavori di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Lotto 1: “P.N.R.R. FORESTAZIONE EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 2022” (COD GE02), CIG 9415095E2B CUP D12F22000550006. Procedura aperta ex Art. 60 del D.L. N.50/2016 Aggiudicatario: VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L. importo contrattuale Euro 1.100.575,66 (oneri fiscali inclusi) a firma del Dirigente Stazione Unica Appaltante relativa all’aggiudicazione dei lavori suddetti all’Impresa;

**Richiamata** l’Autorizzazione del RUP (Prot. n. 61594 del 22.11.2022) alla consegna urgente dei lavori ai sensi dell’Art. 5 comma 9 DM n. 49/2018, controfirmata dal Direttore Lavori, Dott. Agr. Paolo Derchi per il raggiungimento del 100% del target al 10 dicembre 2022 (planting in vivaio), come previsto da Capitolato speciale d’Appalto;

**Richiamato** il Verbale di consegna dei lavori ai sensi dell’art.5, comma 9 D.M.49/2018 del 22 novembre 2022 relativo alla consegna urgente dei lavori per la prima fase di *Planting* (Prot. n. 65970/2022);

**Vista** la Nota Prot. 66584 del 14.12.2022 con cui Città Metropolitana di Genova ha trasmesso al MASE la documentazione per la rendicontazione del target 2022;

**Vista** la Nota Prot. n. 66592 del 14.12.2022 con cui la Città Metropolitana di Genova ha comunicato al MASE di aderire alla Convenzione tra il suddetto Ministero, CUFA e UMBRAFLOR per la fornitura di n. 3.572 piantine;

**Vista** la Nota Prot. n. 165328 del 29.12.2022 del MASE assunta da Città Metropolitana con Prot. n. 69936 del 30.12.2022 di riscontro dell’adesione di Città Metropolitana alla convenzione MASE-CUFA-Umbraflor;

**Considerato** che con Nota Prot. n. 10907 del 21.11.2022 assunta agli atti di Città Metropolitana di Genova con Prot. n. 61589 del 22.11.2022 il Comune di Ronco Scrivia ha comunicato la sopravvenuta indisponibilità dei terreni inizialmente individuati per il progetto;

**Considerato** che con Nota Prot. n. 11613 del 09.12.2022 assunta agli atti di Città Metropolitana di Genova con Prot. n. 65511 del 09.12.2022 il Comune di Ronco Scrivia ha proposto di sostituire i suddetti terreni con terreni di dimensioni e caratteristiche analoghe a quelli inizialmente individuati, nel rispetto delle condizioni richieste dall’Avviso pubblico;

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

*Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*

**Ritenuto** pertanto necessario procedere alle proposte di variazioni di progetto ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo di finanziamento tra MASE e Città Metropolitana di Genova ai fini dell'autorizzazione da parte del MASE:

- Rimodulazione della scheda progetto e del Quadro Economico in relazione alle piante rese disponibili dal MASE;
- Sostituzione dell'area sita nel Comune di Ronco Scrivia;

**Tenuto conto** che, in attesa della stipula del relativo contratto, si ritiene necessario procedere alla consegna parziale ed urgente ai sensi dell'art. 5, comma 9 del DM n. 49/2018 per la realizzazione della seconda fase di *transplantating*, come da cronoprogramma del progetto definitivo – esecutivo dell'intervento GE02 ai fini della presentazione del SAL fissata dal Capitolato Speciale d'Appalto al 30 marzo 2022, esclusivamente per le aree individuate da progetto disponibili nei Comuni di Cogoleto e Arenzano;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1305 del 13/06/2022 di affidamento dell'attività di progettazione e di direzione lavori per gli interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nel contesto territoriale delle 14 Città metropolitane nell'ambito del PNNR al professionista dott. Agr. Paolo Derchi – Studio Tecnico Agricolo Forestale;

**Vista** la Determinazione dirigenziale n. 1966/2022 del 05 settembre 2022 di costituzione del Gruppo di Lavoro, nel quale è stato individuato il Direttore dei lavori nella persona del Dott. Agr. Paolo Derchi iscritto con il nr 07 all'Ordine dottori agronomi e dottori forestali della Liguria;

**Visto** l'articolo 32 del d.lgs. n. 50/2016: *“L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di (...) casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari»*, con la presente autorizza il suddetto Direttore dei lavori a procedere alla consegna urgente dei lavori di *transplantating*, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 5 del D.M. n. 49/2018, con la redazione del conseguente verbale di consegna, una copia del quale dovrà essere trasmessa al sottoscritto a cura del medesimo Direttore.

Si rammenta che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 5, comma 9 del citato D.M. n. 49/2018, nel verbale di consegna d'urgenza dovranno essere indicate le lavorazioni relative al *transplantating* che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

*Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*

Genova, data come da firma digitale

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

(Dott. Agostino Ramella)

Per ricevuta

Genova, data come da firma digitale

**Il Direttore dei Lavori**

(Dott. Paolo Derchi)