



Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e Patrimonio



Oggetto : Commessa **LAV.23.01**
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE,
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, POSA IN OPERA DI
IMPIANTO FOTOVOLTAICO E RELAMPING DEL COMPLESSO
SCOLASTICO I.I.S. CALVINO ITALO - VIA BORZOLI, 21 -
GENOVA
CIG A0121597CA CUP D34D23000870005
Impresa: EDIL NORD S.r.l.
Contratto: repertorio 238 del 12/12/2023 registrato Agenzia delle
Entrate serie 1T n. 41426 del 12/12/2023
Importo contrattuale: 912.385,98 € IVA esclusa

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di Settembre in Via Borzoli, 21 Genova, il sottoscritto Per. Ind. Federico Pitto nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Vista la formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori del 24/09/2024 pervenuta tramite PEC Prot. n. 57295 del 25/09/2024.

Constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 12/12/2023 per cui, sulla base dei giorni contrattuali previsti pari a n. 270, sulla base dei giorni in più concessi per lo svolgimento delle lavorazioni della variante in corso d'opera e sulla base dei giorni di sospensione, i lavori dovevano essere ultimati il giorno 30/09/2024;

Effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore

Atteso che l'appaltatore **dovrà inoltre consegnare entro e non oltre 15 giorni dalla data del presente certificato tutte le certificazioni attestanti l'idoneità dei materiali e la loro posa in opera a regola d'arte, pena la decadenza del presente certificato ai sensi dell'art. 14 del capitolato speciale d'appalto**

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 24/09/2024 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Si lasciano alla ditta esecutrice 20 giorni per piccole opere di completamento e finitura.

L'OPERATORE ECONOMICO

EDIL NORD SRL

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Per. Ing. Federico Pitto