



Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU



Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia

Oggetto: Commessa LAS 21.00002

PNRR – M4 C1 I3.3 - Finanziato dall'Unione Europea -

NextGenerationEU INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE

COPERTURE LICEO DA VINCI LEONARDO VIA ARECCO

BARTOLOMEO, 2 GENOVA 16122- CUP D36I20000010001- CIG

9465675A1C

Impresa IMPRESA GAM DI PAINI GIUSEPPE & C. S.R.L.

Contratto PROT n.7991 del 13/02/2023

Importo contrattuale € 798.865,60 IVA esclusa

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno 2023 il giorno 21 del mese di marzo. in Genova il sottoscritto nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visti:

- l'Atto Determinazione. n. 2400 del 24/10/2022, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per un importo dei lavori comprensivo di oneri della sicurezza ed I.V.A. esclusa pari a euro 949.069,00;
- l'Atto Dirigenziale n 2777 del 7/12/2022, con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto per l'importo contrattuale € 798.865,60 IVA esclusa di euro, di cui euro 625.841,04, al netto del ribasso d'asta del 19,355%, per lavori, e euro

173.024,56 per oneri sicurezza non assoggettabile a ribasso;

- la nota prot. n.14022 del 10/03/2023 con la quale veniva comunicata la data per la consegna dei lavori.

Si è trovato sul luogo in cui devono svolgersi i lavori in oggetto unitamente ai Sigg.

- Pains Giuseppe in qualità di Legale rappresentante dell'impresa appaltatrice;
- Arch. Profice Benedetta in qualità di Direttore dei Lavori

Alla presenza degli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo, comprensivo dei particolari costruttivi, del capitolato speciale d'appalto e di quant'altro ritenuto necessario dai presenti; sono stati effettuati i tracciamenti necessari, con le eventuali ubicazioni di picchetti, profili e capisaldi, e sono state verificate le misure progettuali, prendendo atto delle altre circostanze di fatto che possono avere rilievo ai fini dei lavori da eseguire;

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha indicato le aree, i locali concesse all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori; ha dato lettura di alcune norme contrattuali del Capitolato speciale d'appalto ritenute utili e necessarie per l'esecuzione dei lavori rispondendo a tutte le richieste di chiarimento espresse tanto all'appaltatore che al personale presente.

L'appaltatore, a norma del capitolato speciale d'appalto, dalla data odierna si assume l'onere della conservazione dei capisaldi eventualmente collocati.

Si dà atto che le aree su cui devono eseguirsi i lavori sono libere da cose e persone e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

L'impresa dichiara che, a norma di legge, lascerà una copia in cantiere del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché del piano operativo di sicurezza del cantiere predisposto dall'impresa e consegnato al coordinatore della sicurezza per

la fase dell'esecuzione.

A norma delle prescrizioni e obbligazioni previste dal Capitolato speciale d'appalto l'appaltatore:

- ha presentato in visione *la polizza n. 4922295* a carattere continuativo rilasciata dall'INAIL, sede di Genova attestante l'avvenuta regolare assicurazione degli operai addetti ai lavori;
- ha presentato *la polizza di assicurazione* per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 12 del contratto di appalto;
- ha presentato il *Programma esecutivo dettagliato dei lavori*, allegato al presente verbale a costituirne parte integrante, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto;
- ha presentato il *Piano Operativo della Sicurezza*


Il tempo utile per dare ultimati i lavori decorrerà dalla data del presente verbale.

Ai sensi dall'art. 6 del Contratto l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 365 giorni naturali e consecutivi dalla presente consegna, pertanto, il termine finale per dare ultimati i lavori è quello del **20/03/2024**

Nel caso in cui i lavori si protraggano oltre tale termine troverà applicazione la penale per ritardata esecuzione dei lavori prevista dal Contratto

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA


IL DIRETTORE DEI LAVORI


Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

