



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica*

Determinazione N. 2199/2022

**Oggetto: LAS.21.00011 - ADEGUAMENTO A ARCHIVIO DEL SOTTOTETTO EDIFICIO ESISTENTE DEL COMPLESSO SCOLASTICO ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "PRIMO LEVI" VIA TRENTO E TRIESTE 101, BORGO FORNARI - 16019 RONCO SCRIVIA (GE) (CUP D39J21021800003 CIG: 9065593BFF). PRESA D'ATTO MODIFICA AL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETT. E), D.LGS 50/2016 - MAGGIORE IMPORTO EURO 5.787,53 IVA ESCLUSA, EURO 7.060,79 IVA COMPRESA.**

In data 04/10/2022 il dirigente NARI DAVIDE, nella sua qualità di Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 43/2021 del 15/12/2021, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2022-2024, nonché la successiva Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 9 del 27/04/2022 di variazione;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitan n.1/2022 del 13/01/2022 "*Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova*";

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitan n. 17 del 18/03/2022 avente ad oggetto: *Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022-2024 obiettivi strategici, operativi, esecutivi, risorse umane, strumentali e finanziarie*, adottato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione (DUP), nonché la successiva variazione approvata con Determinazione n. 32 del 19/05/2022;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitan n. 4/2022 del 28/01/2022 "*Piano della buona amministrazione 2022 - 2024 - Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza*";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Atteso che:

- l'articolo 7-ter del decreto legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito in legge 6 giugno 2020 n. 41, recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica», prevede che, al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i Sindaci delle Città Metropolitane operino, fino al 31 dicembre 2020, con i poteri dei commissari, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 del decreto legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## ***Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica***

- con Decreto del Sindaco metropolitano n. 49/2020 del 29/07/2020 si è proceduto alla nomina dell'Ing. Nari Davide, Dirigente del Servizio Edilizia di questa Amministrazione, sub commissario per l'edilizia scolastica con attribuzione di tutti i poteri e le funzioni elencate e richiamate dall'articolo 7 ter del decreto legge n. 22/2020;
- con Decreto del Sub-commissario delegato per l'edilizia scolastica n. 1513/2020 del 14/08/2020 è stata istituita la struttura di supporto al Commissario Straordinario per l'edilizia scolastica e ne sono stati nominati i componenti, ai sensi dell'art. 7 ter del D.L. n. 22/2020;
- l'art. 55 del DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L. 108/2021, ha disposto la proroga delle funzioni di commissario straordinario per l'edilizia scolastica dei sindaci e presidenti di provincia fino al 31/12/2026;
- l'intervento in oggetto viene realizzato nell'ambito della suddetta struttura Commissariale;

Premesso che:

- Con Decreto del sub-Commissario all'edilizia n. 211/2022 del 07/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento ad archivio del sottotetto dell'edificio esistente del complesso scolastico Istituto Istruzione Superiore "Primo Levi" via Trento Trieste 101, Borgo Fornari 16019 Ronco Scrivia (Ge) e sono stati affidati all'operatore economico Impresa MILICI SRL (P.IVA. 02319950107), i lavori di cui sopra, per l'importo contrattuale di € 51.115,98, iva esclusa (€ 62.361,49 iva compresa);
- I lavori sono stati consegnati in data 27/04/2022;
- L'Operatore economico impresa MILICI SRL (P.IVA. 02319950107) ha sottoscritto il Contratto (Scrittura Privata) in data 11/07/2022;
- Il Responsabile del Procedimento è l'Arch.ta Roberta Burroni;
- Il Direttore dei Lavori è l'Ing. Federico Gallesi;

Vista la proposta di modifica contrattuale, trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 29/08/2022 n. prot. 45389/2022, per l'importo aggiuntivo di € 5.787,53 iva esclusa (€ 7.069,79, iva compresa);

Vista la Relazione sull'ammissibilità della modifica al contratto, redatta dal Responsabile Unico del Procedimento in data 30/08/2022 ed allegata alla presente in parte integrante e sostanziale;

Visto l'Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi, sottoscritto dall'operatore economico Impresa MILICI SRL (P.IVA. 02319950107), in data 11/08/2022, alla presente allegato;

Dato atto che, dall'esame della suddetta documentazione, rileva la fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), del D.lgs 50/2016;

Vista l'ulteriore documentazione trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento, alla presente allegata e comprensiva di:

- Nuova Tabella Categorie Lavorazioni;
- Quadro comparativo di modifica al contratto;

Visto in particolare il nuovo quadro economico di modifica della spesa.

Atteso che il nuovo importo contrattuale si articola come segue:



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica*

Importo	Euro
Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso d'asta)	53.949,80
Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	2.953,71
<b>Totale lavori</b>	<b>56.903,51</b>
Iva 22%	12.518,77
<b>Totale Nuovo Importo Contrattuale</b>	<b>69.422,28</b>

Dato atto che la maggiore spesa contrattuale di € 7.060,79, IVA compresa, trova copertura all'interno del Quadro Economico del progetto.

Dato atto della necessità di procedere alle seguenti operazioni, come risultante dal prospetto contabile in calce al presente Atto e in particolare:

- a) integrazione dell'impegno n. 636/2022 per € 7.060,79 dalla prenotazione n. 8026/2021 capitolo 04022.02.2002931 a favore del soggetto aggiudicatario;

Dato atto che dal presente provvedimento discendono riflessi finanziari, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto legislativo n. 267/2000;

Vista la documentazione trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento, di approvazione della modifica al contratto.

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali come previsto dall'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e dell'articolo 7 del dprn. 62/2013;

Dato atto che nel presente procedimento si è operato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch.ta Roberta. Burroni, Responsabile del Procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà per tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al Responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## ***Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica***

### **IL SUB-COMMISSARIO**

#### **DECRETA**

1. di prendere atto della modifica al contratto, approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 let. e) del D.Lgs. 50/2016, composta dagli elaborati richiamati in premessa;
2. di affidare l'esecuzione dei lavori di modifica, di cui al punto precedente, all'Operatore Economico IMPRESA MILICI SRL (P.IVA. 02319950107, già appaltatore dei lavori principali, per il maggiore importo contrattuale di € 5.787,53\_ Iva esclusa (€ 7.060,79\_ Iva compresa);
3. di approvare il nuovo quadro economico generale;
4. di dare atto che la maggiore spesa contrattuale di € 7.060,79\_ IVA compresa, trova copertura all'interno del quadro economico del progetto;
5. di prendere atto che il nuovo importo contrattuale, Iva compresa, è pari a €. 69.422,28, come riportato in premessa;
6. di procedere alle seguenti operazioni contabili:
  - a) integrazione dell'impegno n. 636/2022 per € 7.060,79\_ dalla prenotazione n. 8026/2021 capitolo 04022.02.2002931 a favore del soggetto aggiudicatario;
7. di trasmettere il presente atto all'operatore economico impresa MILICI SRL (P.IVA. 02319950107 per gli adempimenti di competenza relativi all'esecuzione dei lavori;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente;
9. di procedere alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici;

#### **Modalità e termini di impugnazione**

La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata presso il Giudice Ordinario competente, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, nel luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie

**Sottoscritta dal Sub-Commissario  
(DAVIDE NARI)  
Con firma digitale**