

Oggetto: **Commessa SER.25.06**

OGGETTO: ID.2025_127- SER.25.06-SERVIZIO IN FASI DI STUDIO
E ANALISI PRELIMINARI, PROG. DI PREV. INC. E ATT.
PROPEDEUTICA ALLA PROG. DI FATTIBILITA' TECNICO-
ECONOMICA E/O ESECUTIVA DEL COMPLESSO SCOLASTICO
CRISTOFORO COLOMBO DI VIA BELLUCCI 2, 4, 6, 8 (GE) CUP
D35E25000130003 - CIG B843794958. AFFIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 A
STUDIO DI INGEGNERIA ROBERTO ORVIETO (P.IVA 03459000109)

VERBALE DI RIPRESA DEL SERVIZIO

N. 1

L'anno 2025 il giorno 24 del mese di Ottobre in Genova il sottoscritto Arch. Luca Cassissa nella sua qualità di Responsabile Unico del Progetto del servizio in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visto l'Ordine di Servizio in via d'urgenza di avvio della Fase 1 Protocollo Generale - 2025 / 59170 del 03/10/2025;

Visto il verbale di sospensione n.1 del 15/10/2025 che sospendeva temporaneamente il servizio per le motivazioni in esso contenute;

Cessate, pertanto, le cause della sospensione di cui sopra

ORDINA

All'Operatore Economico, Ing. Roberto Orvieto di riprendere il servizio in data odierna

Si dà atto che alla data odierna non sono stati emessi stati avanzamento servizi

ed erano trascorsi 12 giorni naturali e consecutivi e pertanto la data di consegna della Fase 1 è rimodulata al 01/11/2025

Il presente verbale viene firmato digitalmente dagli intervenuti.

L' Operatore Economico

Ing. Roberto Orvieto

(firmato digitalmente)

Il Responsabile del Progetto

Arch. Luca Cassissa

(firmato digitalmente)